
íd ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000938/20
Číslo smlouvy Zhotovitele:.....................

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
133 -1 /57  SKROCHOVICE, OBCHVAT -  DÚR/IČ

(dle Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. smlouvy OlUK-002969)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen ,,Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

|ředitel Správy Ostrava 
|vedoucí úseku výstavby 

(vedoucí týmu

RS PP -  Morava 2017
s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 10727 
akciová společnost

Ipředsedou představenstva 
předseda představenstva

výrobní ředitelka
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a

se společníkem M OTT MACDONALD LIM ITED
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost 
s ručením omezeným (Privatel Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního 
rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:
MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka 
se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000, 
zastoupený: základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o
se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000 
zastoupeným základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem PK  OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 
zastoupeným základě plné moci

spojení:
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku uvedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupeným základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

a
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se společníkem SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupeným základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“
(dále jen „Zhotovitel44)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule
Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.9.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) (dále jen 
Smlouva), č. 16PT-000938/20, účinnou zveřejněním v registru smluv dne 1.10.2020, jejímž 
předmětem je  zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen ,,DÚR“) 
na stavbu silnice „1/57 Skrochovice, obchvať2 * 4 včetně inženýrské činnosti.

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na níže uvedené skutečnosti:

1. Obecná situace Covid -  zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS-CoV-2, a tím i omezení možnosti projednávání návrhu technického řešení s orgány 
státní správy, se správci inženýrských sítí a s vlastníky pozemků;

2. Řešení podélného profilu -  jako závazný podklad pro zpracování projektové dokumentace 
byl Zhotoviteli poskytnut záměr projektu z roku 2019. Dle Smlouvy - Příloha č. 1 je součástí 
zpracování DÚR prověření podélného profilu navržené komunikace v km 2,500 - 3,500 
pracovního staničení za účelem minimalizace zemních prací a snížení nákladů. Podélný 
profil v tomto úseku byl v souladu se Smlouvou prověřen, upraven a odsouhlasen. Nad 
rámec Smlouvy bylo zástupcem SFDI požadováno prověření a úprava podélného profilu 
také v km 3,7 - 5,3 pracovního staničení. Podélný profil v tomto úseku byl i po odsouhlasení 
zástupci ŘSD ČR několikrát ze strany SFDI koncepčně připomínkován a definitivní 
odsouhlasení proběhlo až dne 26.1.2021. Výsledný podélný profil je oproti původnímu 
profilu, z kterého vycházelo technické řešení DÚR, výrazně odlišný. Na základě této 
skutečnosti musel Zhotovitel projektové dokumentace nově přepracovat již zpracovanou 
část projektové dokumentace. Jedná se například o zemní těleso, přeložky inženýrských sítí,
přístupy na okolní pozemky, záborový elaborát. Důvodem posunu termínuje skutečnost, že
Zhotovitel projektové dokumentace nemohl v době uzavírání Smlouvy předpokládat tak 
zásadní komplikace při odsouhlasení základního podkladu jako je podélný profil, zvlášť 
když bylo v nedávné době (v roce 2019) technické řešení, včetně podélného profilu v km 
3,7 - 5,3 pracovního staničení odsouhlaseno zástupci ŘSD ČR i SFDI;
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3. Záplavové území toku Čížiny -  na základě zadání a Smlouvy je prověřována možnost 
zkrácení mostní estakády přes vodní tok Čížinu. Najednání se zástupci správce toku (Povodí 
Odry) bylo konstatováno, že aby mohlo být vůbec projednání o možnosti zkrácení estakády 
zahájeno, je nutné nejdříve zpracovat „Studii odtokových poměrů na toku Čížina“. Tuto 
studii zajistí Zhotovitel projektové dokumentace nad rámec Smlouvy a to na své náklady. 
Zpracování této studie odtokových poměrů je však časově náročná nejen z důvodu 
aktuálních kapacit dodavatelů, kteří jsou schopni uvedenou studii zpracovat, ale zejména 
nutnosti dodatečného zaměření celé záplavové oblasti, navíc v zimním období;

dohodly na změně znění Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

Článek III. 
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách: 2

Popis dané části plnění
Lhůta pro provedení dané částí 

plnění

Koncept DÚR
nejpozději do 5 měsíců ode dne 

účinnosti Smlouvy

Čistopis DÚR
do 1 měsíce od protokolárního 

předání všech připomínek 
Objednatele ke konceptu DÚP

Podání úplné žádosti o vydání územního 
rozhodnutí

do 3 měsíců od odevzdání finálního 
čistopisu DÚR

Předání územního rozhodnutí s nabytím právní 
moci

předpoklad do 6 měsíců od podání 
žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u 
Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.
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se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění
Lhůta pro provedení dané částí 

plnění

Koncept DÚR
nejpozději do 6 měsíců ode dne 

účinnosti Smlouvy

Čistopis DÚR
do 1 měsíce od protokolárního 

předání všech připomínek 
Objednatele ke konceptu DÚP

Podání úplné žádosti o vydání územního 
rozhodnutí

do 3 měsíců od odevzdání finálního 
čistopisu DÚR

Předání územního rozhodnutí s nabytím právní 
moci

předpoklad do 6 měsíců od podání 
žádosti o územní rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u 
Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), č. 16PT-000938/20 výslovně 
Dodatkem neupravená zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující 
je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne H  02. 2021 V Ostravě dne 2  6 . 2. 2.Q2L 7

Ředitelství silnic á dálnic ČR 

ředitel Správy Ostrava

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
vedoucí konsorcia RS PP -  Morava 2017

předseda představenstva
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