
Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice

Dodatek č. 3

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2020

č. smlouvy objednatele: E618-S-912/2020/Svj, 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140 / 5423520060

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ................ ...................... ......................................................................

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ......................................... .............................................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............ .............................. ..............................
...........................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)
a

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 25. 2. 2020 
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

Laboro ateliér s.r.o.
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednateli společnosti
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604 
Bankovní spojení: č. účtu:.......................................................................................

jako „Správce“

a
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SENAA architekti s.r.o.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno
04024176
CZ04024176
Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858 

jako „Společník“

zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 
25. 2. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech 
záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se 
provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž 
je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ...............................................................................................................
b) ve věcech technických: ...............................................................................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ................................................................... 

....................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

1. Změna a zúžení rozsahu předmětu smlouvy a v souvislosti s tím úprava Ceny Díla.
Z důvodu změny podmínek pro podání dokumentace ke stavebnímu povolení. V rámci inženýrské činnosti 
se nepodařilo získat kladné majetkoprávní vypořádání. Jednání o výkupu a směny pozemků zůstává stále 
bez vyjádření. Toto vypořádání je nezbytně nutné k podání žádosti ke společnému stavebnímu povolení. Po 
vzájemné dohodě bude dokumentace odevzdána ve stupni: PDPS se specifikací pro výběr zhotovitele stavby, 
oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr. Dokumentace po připomínkách (dokladová část 
bude dodána bez zmíněného souhlasu majitelů pozemku a dokladů s ním souvisejících).

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel nebude dokončovat 5. dílčí etapu. Jedná se o rozsah činnosti při 
výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace, kterou nebude 
moci projektant vykonávat. V důsledku méně prací dochází ke snížení ceny za provedení díla.

Jedná se o změny, jež nejsou podstatnou změnou závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na jehož základě se Smluvní strany dohodly na změně 
rozsahu předmětu díla a s tím související úpravě ceny, a tudíž i na úpravě článku 5 Smlouvy -  Cena za 
provedení díla, odst. 5.1. a 5.2. Cena se ponižuje o 15 000,- Kč, což přestavuje ponížení o 7 % původní 
hodnoty závazku. 2

2. Úprava harmonogramu plnění. V souvislosti s výše uvedeným Zhotovitel nebude dokončovat 5. dílčí 
etapu. Jedná se o rozsah činností autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací 
dokumentace.

Dále dochází k posunutí termínu odevzdání PDPS, která je předmětem 4. Dílčí etapy z několika důvodů:

• Vydání nesouhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice (KHS) Ústeckého kraje - Zadáním bylo 
krátkodobé užívání kancelářského modulu. Po komunikaci s Oblastním ředitelství se změnila časová 
náplň pracovníka v kanceláři. Hygiena požadovala výpočet denního světla a návrh umělého 
osvětlení kanceláře. Dále chtěla prokázat způsob odvětrávání kanceláře. Do modulu muselo být 
dodáno umyvadlo na mytí rukou pracovníka. Po doplnění došlo k novému podání na KHS.

Preambule
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• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Podaná žádost na Drážní úřad byla zamítnuta. 
Probíhalo jednání s DÚ a řešení alternativ. Výsledkem je povolení stavby jako „výrobek plnící funkci 
stavby“, který vyžadoval certifikační náležitosti provedené inspektorem. Proběhlo další jednání s DÚ, 
kde se ukázalo, že požadavky na energeticky náročnou budovy být splněny nemusí. Celé nejasnosti 
plynuly z neznalosti DÚ s modulárním systémem. V zákoně 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, 
ve znění pozdějších předpisů, §7 odst.5) Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být 
splněny písm. a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

• Zabezpečení zdroje požární vody. Jednání se společností AGC o možnosti připojení na vodovodní 
síť bylo dlouhé a nakonec zamítavé. Z tohoto důvodu byla naprojektována požární nádrž. 
V připomínkovém řízení byla rozporována požární nádrž, bylo využito 14 dní pro zapracování 
analýzy zdolávání požáru, která splnila podmínky. Požární nádrž byla odstraněna z dokumentace a 
byl podán dodatek na HZS Ústeckého kraje.

• Hygienický modul. Po schválení dokumentace DUSP bylo v rámci připomínkového řízení změněn 
hygienický modul na jedno imobilní WC. Došlo k přepracování dokumentace a aktualizaci.

• Na žádost Objednatele bylo navrženo několik možností úprav pro snížení rozsahu stavby. Následně 
bylo projednáno. Výsledkem bylo několik úprav a předělání dokumentace.

PDPS bude odevzdána do 5. 3. 2021.

3. Úprava platebních podmínek. V souvislosti s úpravou harmonogramu dochází i k úpravě platebních 
podmínek uvedených v čl. 6.

4. Úprava poddodavatele. Dále dochází k doplnění nových poddodavatelů na straně Zhotovitele.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2, ve znění Dodatku 
č. 2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 a 5.2 ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2, ve znění Dodatku 
č. 2 Smlouvy, článku 9, odst. 9.15, ve znění Dodatku č 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se 
nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Článek I.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany 
dohodly na úpravě doplnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 2, č. objednatele: E618-S-912/2020/Svj takto:

1) Článek 4 -  Lhůty k provedení díla
- ruší se znění čl. 4, odst. 4.2, ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín p ln ěn í

(nejzazší termín 
pro předání 

příslušné části díla)

Popis č inností prováděných v  d ílč í 
etapě

Podm ínky dokončení 
dílč í etapy

Zahájení prací
po nabytí účinnosti 

SOD - -

1. Dílčí etapa
do 1 měsíce 

od nabytí 
účinnosti SOD

Předložení konceptů řešení 
modulárního systému k projednání 

s dotčenými složkami SŽDC Zápis z projednání

2. Dílčí etapa
do 3 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Odevzdání technického řešení DUSP 
k odbornému připomínkovému řízení, 

vč. oceněného soupisu prací.
Předávací

protokol (pro Část Díla)
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3. Dílčí etapa
do 6 měsíců 

od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DUSP k podání žádosti o 
společné povolení, vč. EH a SR, 

PDPS s kompletní dokladovou částí, 
specifikací pro výběr zhotovitele 

stavby, oceněného a neoceněného 
soupisu prací s výkazem výměr, 

včetně všeobecného objektu

Předávací
protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa do 05. 03. 2021

PDPS se specifikací pro výběr 
zhotovitele stavby, oceněného a 

neoceněného soupisu prací 
s výkazem výměr, včetně 

všeobecného objektu

Předávací
protokol (pro Část Díla)

2) Článek 5 -  Cena za provedení Díla
- ruší se stávající text čl. 5, odst. 5.1 ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

5.1 Cena za řádně zhotovené Dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH: 205.000,- Kč

b) DPH (základní sazba): 43.050,- Kč

c) Celková cena díla včetně DPH: 248.050,- Kč

5.2 Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis
Měrná
jednot

ka

Množstv
í *>

Jednotková 
cena *>

Cena
celkem

*)

1

Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, 
vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP

hod ...... ...... ...........

2

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP)

hod .... ...... ...........

3
Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti

hod .... ...... ...........

4 Odevzdání Díla k připomínkám ks .. ......... .........

5
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP)

ks .. ......... .........

6
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP)

ks .. ...... .........

7

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP 
a ZTP

hod .... ...... .........

8
Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k

hod .... ...... ...........
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vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu

9

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zpracování znaleckých 
posudků, včetně kompletního majetkového 
vypořádání

hod .... ...... ...........

10
Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

hod .... ...... .........

11 Koordinátor BOZP v přípravě hod .... ...... .........

12

Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení s nabytím právní moci

hod .... ...... ...........

13 Správní poplatky .. ........... ...........

3) Článek 6 - Platební podmínky
- ruší se stávající text čl. 6, odst. 6.2, ve znění Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  1. dílčí plnění -  do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD, bez
fakturace.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  2. dílčí etapa plnění -  do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD, 
s fakturací ve výši 50 % ceny součtu položek č. 1 až 13 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad -  fakturu 
v celkové výši..............,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění -  do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD,
bez fakturace.

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  4. dílčí etapa plnění -  do 05. 03. 2021, s fakturací ve výši 50 
% ceny součtu položek č. 1 až 13 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad -  fakturu v celkové výši 
............... Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována jako v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“).

4) Článek 9 Článek 9 -  Ostatní ujednání
- ruší se stávající text odst. 9.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

Studio 519, Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 08806527, 5 % 

mmcité+ a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 25330781,5 %

SUDOP EU a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 05165024, 1 %

Ing. Pavel Kříž, Palacekého 486, 282 01 Český Brod, IČ: 69638144, 1 %
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S-projekt plus a.s., tř. T. Bati 508m 762 73 Zlín, IČ: 60734485, 1 %

Atela spol. s r.o., Srbská 1784/9, Královo pole, 612 00 Brno, IČ: 63492385, 1 %

FourClima s.r.o., Trnkova 3070, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 29251371,1 %

Projekty PO s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 48907898, 1 %

Staga stavební agentura s.r.o., Heydukova 115, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 25333046, 1 % 

Ing. Zbyněk Remeš, Pavlovská 506/20. 62300 Brno -  Kohoutovice, IČ: 00729426, 1 %

Ing. Sylva Dočekalová, Bosnožské nám. 53/43, Bosonohy, 64200 Brno, IČ: 04366026, 1 %

Článek II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajú o identifikaci smluvních stran, předmětu 
Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 3 a této Smlouvy.

3. Zaslání tohoto Dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-912/2020/Svj, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.

5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 3 má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

Za Objednatele:

V Praze dne:

Za Zhotovitele: Laboro ateliér s.r.o. - správce 
společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a 
SENAA architekti s.r.o.“:

Datum: 2021.03.01
Datum: 2021.03.01

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
ředitel jednatelé společnosti

Stavební správa západ Laboro ateliér s.r.o.

Za SENAA architekti s.r.o., společníka 
společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a 
SENAA architekti s.r.o.“ na základě 
Společenské smlouvy

Datum: 2021.03.01 D atum : 2021.03.01

Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti 
Laboro ateliér s.r.o.
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