
 

Fáze dle čl. III 

odst. 3.2. 

smlouvy

Zjednodušený popis
Doba realizace

v týdnech

Termín dokončení 

nejpozdějí do

I Geodetické zaměření lokality, provedení geologického a 

hydrogeologického průzkumu

6 27.5.2016

I.1 Geodetické zaměření a hydrotechnické posouzení pro 

odvodnění do melioračního systému u areálu 

Heliodromus SE

6 17.2.2017

II A DUR 2 3.3.2017

II B Inženýrská činnost do vydání ÚR 10 12.5.2017

III A DSP+DPS 3 2.6.2017

III B Rozpočet a výkaz výměr 1 9.6.2017

III C Návrh harmonogramu 1 9.6.2017

III D Inženýrská činnost do vydání SP 10 18.8.2017

III E Součinnost při ZŘ

IV Autorský dozor

Datum:

Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění
Veřejná zakázka:  Zpracování projektové dokumentace - Parkoviště Českokamenická

Předpokládaný termín uzavření SoD 11.4.2016

na výzvu objednatele

na výzvu objednatele (předpoklad 

ukončení stavby 31.12.2018)


