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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY  
Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Měcholupy – 
Žatec“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

       na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019. 
 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem         

Adresa pro zasílání daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-4315/2020  
 

a 

 

Egneza s.r.o. 
se sídlem: Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most 
IČO: 07274564, DIČ: CZ07274564 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 41988 
bank. spojení: xxx 
zastoupena: Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti  
   
Korespondenční adresa:   
Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 18E55 
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Zhotovení projektu stavby 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 

mostních objektů v úseku Měcholupy - Žatec – projektová dokumentace“, evid. č. 
65020213 uzavřely dne 19. 11. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby (dále 
jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 5., odstavec 5.3 Smlouvy se dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
2.1 Článek 3., odstavec 3.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 4 Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“), který je součástí tohoto Dodatku a mění 
přílohu č. 4 Smlouvy. 

Zdůvodnění:  

Důvodem změny celkové lhůty pro dokončení Díla a zároveň 2. dílčí etapy je složitá situace 
ve státní správě vlivem vládních opatření. V současné době je na Drážním úřadě podána 
žádost o stavební povolení.   

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 

beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 
uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 
Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění 
dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v 
registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 
identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí 
s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách 
Objednatele. 

3.5 Součást tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1:  Harmonogram plnění - příloha č. 4 Smlouvy o dílo 
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Zhotovení projektu stavby 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

V Ústí nad Labem dne 26. 02. 2021   V Mostě dne 24. 02. 2021 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Michal Bernát 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 
Správa železnic, státní organizace   Egneza s.r.o. 
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  PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Termín plnění 
(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)  

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Datum zahájení prací ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa do 18. 12. 2020 Geodetická dokumentace, stávající stav 
mostních objektů a návrh technického řešení 
projektů k připomínkovému řízení zadavateli, 
nový stav mostních objektů, projednání 
návrhu s OŘ Ústí n. L. a doklady včetně 
projednání s orgány státní správy a 
dotčených organizací a údajů z KN, statické 
posouzení včetně stanovení zatížitelnosti 
objektu, hydrotechnický výpočet u propustků, 
soupisy prací (výkazy výměr) a dodání 5ti 
paré dokumentace v trvalém tisku + 2x 
v elektronické podobě (CD) 

Předávací protokol  
(pro část Díla) 

2. Dílčí etapa do 31. 03. 2021 Zhotovení potřebných dokladů a zajištění 
STAVEBNÍHO POVOLENÍ pro následnou 
realizaci opravy mostních objektů ve výluce 
40N v 04-06/2021. 

Předávací protokol 

Termín 
dokončení Díla 

do 31. 03. 2021 - - 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1388289

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 65e39e25-8ff6-462d-ac2a-f62933fc40ee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.03.2021 07:22:00
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