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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Město Luhačovice 
 

Sídlo:  nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

zastoupené:  Ing. Marianem Ležákem, starostou města 

 IČO: 00284165  

 DIČ: CZ00284165 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: m35bcw4 

 

 (dále jen „objednatel“) 
a 

 

PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 

Sídlo:  Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod 

 IČO: 078 21 654 

 DIČ: CZ07821654 

registrace:  Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně,  
 oddíl C, vložka 110448 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: s5d42y 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Objednatel a zhotovitel spolu dne 03.07.2020 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné 
zakázky „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD“ v rozsahu PD pro stavební 
povolení ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2020 (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se 
smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla z důvodu požadavku objednatele na 
přepracování PD (změna návrhu střechy oproti původnímu zadání). Smluvní strany se také 
dohodly na změně ceny díla (vícepráce) z důvodu přepracování PD.  
 

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: 
 

 

V článku smlouvy č. III. Doba plnění se mění odstavec 1 tak, že nově zní: 
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III. 

Doba plnění 
1. Dílo bude provedeno dle následujícího harmonogramu:  

I. ETAPA  

- PD pro stavební povolení (DSP)  nejpozději do 05.03.2021 

II. ETAPA 

- inženýrská činnost     nejpozději do 31.05.2021 

 

- předání kompletních připomínek objednatele zhotoviteli/schválení návrhu dokumentace 

do:  10-ti dnů od předání návrhu dokumentace. 

- předání čistopisu kompletní projektové dokumentace do: 10-ti dnů od schválení 
dokumentace objednatelem. 

 

 

 

V článku smlouvy č. IV. Cena, platební podmínky a sankce se mění odstavec 1 tak, že nově zní: 

 

IV. 

Cena, platební podmínky a sankce 

 

1. Cena za provedení díla se sjednává jako nejvýše přípustná ve výši: 
původní cena díla     434.500,- Kč bez DPH 

cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 483.500,- Kč bez DPH 

vícepráce      129.500,- Kč bez DPH 

cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo 613.000,- Kč bez DPH 

 

Cena jednotlivých částí díla je uvedena v nabídce zhotovitele. K takto stanovené ceně bude 
připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy. 

 

 

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti 

a účinnosti. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 

bude zveřejněn v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv. 
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Strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech skutečností, které jsou obsaženy v tomto 

dodatku. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice. 
 

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli a jeho text odpovídá pravé 
a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Luhačovicích dne 09.02.2021  V Uherském Brodě dne 9.2.2021 

      

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Objednatel     Zhotovitel 

Město Luhačovice    PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
Ing. Marian Ležák    Ing. Dušan Šišpera, MBA 

starosta města    jednatel společnosti   

    

  

 

 




