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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  
 
 
 
Název zakázky (akce): „Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk“ 

Číslo PA/veřejné zakázky:  635180114/63520247       
 
Pořadové číslo změnového listu: 3   
 
Zdůvodnění a popis změny:   

Z důvodu klimatických podmínek došlo ke zvýšenému usypávání svahu a bylo nutno odtěžit 
více horniny a rozšířit tak plochu svahování. 

Z důvodu vedení kabelové trasy souběžně s odvodněním se neprovede z rozhodnutí správce 
SSZT úprava pruhu zpevněné plochy položením dlažebních kostek a zaasfaltováním, ale 
provede se zasypáním štěrkodrtí a zhutněním. 

Výše uvedené změny tak byly vygenerovány více a méně práce související se sanací a opravou 
svahu. 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X       
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  viz. přiložený rozdílový výkaz výměr 
 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

SO 01 Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk 579 507,14 579 524,10 

   

   

Celkem 579 507,14 579 524,10 

   

Cena dle SOD 7 197 569,76 Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 7 494 336,89 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 3 7 494 319,93 Kč 

Celková hodnota změny po započtení předchozích dodatků (D1+D2) 20,22 % 

Celková hodnota změny z Dodatku č. 3 16,10 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL č.  3 činí z ceny dle SOD -2,36 % 

 
1/ Návrh změny vypracoval:   Jaroslav Pítr 
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Datum: 22. 2. 2021                                                       Podpis:    ……………… 
 
 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji     X          Nedoporučuji 
 
 
Jméno:  
     Datum: 22. 2. 2021  Podpis:    ……………… 
 
 
 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X             Nedoporučuji 
 
 
Jméno:    

Datum: 22 2. 2021  Podpis:    ……………… 
 
 
 
4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:           Doporučuji                 Nedoporučuji  

 
Jméno:            

Datum: 26. 2. 2021  Podpis:    ……………… 
 
 
 
5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji         X            Neschvaluji 
 
 
 
Jméno: Ing. Jiří Macho            Datum: 1. 3. 2021 Podpis:    ……………… 
          
         (razítko)  
 
 
 
 
 
Příloha změnového listu:   Položkový rozpočet stavby  
 

X  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1389939

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3d185527-0214-47c8-b180-5e5a597d7041

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.03.2021 14:04:00
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