
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 124 916,05 Kč

21%DPH 26 232,37 Kč

celkem 151 148,42 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 124 916,05 Kč

21%DPH 26 232,37 Kč

celkem 151 148,42 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv na harmonogram: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření: Schváleno  v radě města 22.02.2021 usnesením č. 210222/RM/73.

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 26.02.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 03.03.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 26.02.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 26.02.2021

Souhlasím

Souhlasím

Změnový list č. 14 - skladba P5 pod terasou

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

SO 01

Jedná se opravu chyb ve výkazu výměr v položkách  týkajících se skladby P5 pod venkovní terasou. Zatímco výkresová část  obsahuje popis skladby, tak ve výkazu 

výměr část chybí. Konkrétně se jedná o štrkové podsyp fr. 0-32.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu PD a VV v rozsahu přiloženého výkazu výměr. Zhotovení podsypu je nezbytné pro funkčnost díla.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

14Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 14

Novostavba  mateřské školy

Celkem

124 916,05

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

124 916,05

0,00

0,00

124 916,05

26 232,37

Za zhotovitele

0,00

151 148,42
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00

02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 02

Poř. Kód Popis MJ Množství J.c. montáž Cena

HSV: Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

N 132151103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem 

do 100 m3 strojně
m3 22,50 236,80 5 328,00

150,00*0,5*0,3=22,50 m3

N 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 45,000 31,28 1 407,60

12N 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupin 1 až 3 přes 100 m3 m3 22,500 44,60 1 003,50 Položka ze ZL 9

N 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně m3 131,505 126,40 16 622,23

260,75*0,35586+(26,24*0,75269+32,86*0,75269)-(10,25*0,3 +8,98*0,3)=131,505m3

N 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 263,01 285,60 75 115,66

N 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně m2 300,62 39,68 11 928,60 49,60*0,8=39,68

300,62

  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84N1 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci měrná hmotnost do 300 g/m2 319,85 42,24 13 510,46 ZL 9

319,85

CELKEM 124 916,05

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola

Rozpočet - skladba P5 pod terasou


