ev. č. objednatele:  D 0041/16

ev. č. zhotovitele:



Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 11. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

OBJEDNATEL:


Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:


INGPRO IWB, s.r.o.



Sídlo:




28. října 159/214, Mariánské Hory, 702 00 Ostrava


IČO / DIČ:
25852736/CZ25852736

Zapsán v obchodním rejstříku  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22076.
Název akce - „VT Lomná km 12,190, provizorní zajištěni balvanitého skluzu“, stavba č. 3316, VZ 967
V souladu se zněním  čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2. Doba plnění –bod  2.1. nově zní takto:
2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Zahájení díla:





listopad 2016

· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:

do 15.12.2017.
Změna termínu dokončení díla je z důvodu špatných klimatických vlivů.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne






v Ostravě dne

Ing. Jiří Pagáč
Ing. Pavel Cabák

         generální ředitel
jednatel
2

