
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.03.2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
  Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 630 172,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 630 172,49 21,00% 132 336,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 762 508,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:   Sežev facility Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 630 172,49
HSV - Práce a dodávky HSV 530 525,85
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 799,65

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 188 716,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 050,80

    997 - Přesun sutě 197 655,47

    998 - Přesun hmot 21 303,72

PSV - Práce a dodávky PSV 87 362,84
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 060,56

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 131,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 48 170,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 283,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.03.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:   Sežev facility Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 630 172,49

D HSV Práce a dodávky HSV 530 525,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 799,65
1 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně m2 24,040 217,12 5 219,56

VV 2*2+1,8*2+2,2+1,2*2,3+1,3*1,6+2*2,7+2*2 24,040
VV Součet 24,040

2 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 24,040 254,88 6 127,32

VV 2*2+1,8*2+2,2+1,2*2,3+1,3*1,6+2*2,7+2*2 24,040
VV Součet 24,040

3 K 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně m2 52,731 893,26 47 102,49

VV 2,73*2,6"mísntost 2S057" 7,098
VV 8,61*5,3 "Garáž 2S054" 45,633
VV Součet 52,731

4 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 52,731 89,09 4 697,80
VV 2,73*2,6"mísntost 2S057" 7,098
VV 8,61*5,3 "Garáž 2S054" 45,633
VV Součet 52,731

5 M LBC.044 Sanační podhoz WTA, 25kg kg 212,000 7,74 1 640,88

6 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 334,609 134,52 45 011,60

VV 9,73*5,3*2+8,61*5,3 "zdi garáž" 148,771
VV 0,94*5,3*4*2 "pilíře" 39,856
VV 0,94*8,61*4 "výklenek nad pilíří 32,374
VV 8,4*0,94+8,65*2,61+8,61*6,18"strop" 83,682
VV 4,39*2,6*2+2,73*2,6 "místnost2S057" 29,926
VV Součet 334,609

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 188 716,21
7 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 83,306 41,06 3 420,54

VV 8,61*6,18+0,94*8+8,65*2,61 83,306
VV Součet 83,306

8 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně m3 12,496 608,88 7 608,56

VV 83,306*0,15 12,496
VV Součet 12,496

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 24,750 263,14 6 512,72

10 K 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 12,496 4 389,60 54 852,44

VV 83,306*0,15 12,496
VV Součet 12,496

11 K 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 m3 12,496 1 475,00 18 431,60

VV 83,306*0,15 12,496
VV Součet 12,496

12 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,098 35 400,00 3 469,20

13 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 28,992 3 256,80 94 421,15

VV 83,306*0,30+4"podlahy vč. patek u pilířů" 28,992
VV Součet 28,992

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 050,80
14 K 946111113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 

m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 2,000 2 088,60 4 177,20

15 K 946111813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 2,000 1 250,80 2 501,60

16 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 50,000 127,44 6 372,00

D 997 Přesun sutě 197 655,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 63,886 577,02 36 863,50

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 63,886 276,12 17 640,20

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 63,886 12,04 769,19

20 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 58,886 1 416,00 83 382,58

21 K 997013847 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 5,000 11 800,00 59 000,00

D 998 Přesun hmot 21 303,72
22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 60,180 354,00 21 303,72

D PSV Práce a dodávky PSV 87 362,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 060,56
23 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 83,306 11,41 950,52

VV 8,61*6,18+0,94*8+8,65*2,61 83,306
VV Součet 83,306

24 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,025 59 354,00 1 483,85
VV 83,306*0,00030 "koeficient množství" 0,025
VV Součet 0,025

25 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 20,827 24,90 518,59

VV 83,306*0,25 "vytažení NAIP" 20,827
VV Součet 20,827

26 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 83,306 115,64 9 633,51

VV 8,61*6,18+0,94*8+8,65*2,61 83,306
VV Součet 83,306

27 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 20,827 133,34 2 777,07

VV 83,306*0,25 "vytažení NAIP" 20,827
VV Součet 20,827

28 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 108,298 201,78 21 852,37

VV 83,306+20,827*1,2 "koeficiemt množství 108,298
VV Součet 108,298

29 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,741 1 139,88 844,65

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 131,96
30 K 783601305 Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným 

odmašťovačem před provedením nátěru m2 1,400 127,44 178,42

VV 1,4 1,400
VV Součet 1,400

31 K 783601411 Ometení deskových otopných těles před provedením 
nátěru m2 1,400 3,80 5,32

VV 14*0,1 1,400
VV Součet 1,400

32 K 783637611 Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 
mm m 14,000 67,73 948,22

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 48 170,32
33 K 784121005 Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 334,609 40,47 13 541,63

VV 9,73*5,3*2+8,61*5,3 "zdi garáž" 148,771
VV 0,94*5,3*4*2 "pilíře" 39,856
VV 0,94*8,61*4 "výklenek nad pilíří 32,374
VV 8,4*0,94+8,65*2,61+8,61*6,18"strop" 83,682
VV 4,39*2,6*2+2,73*2,6 "místnost2S057" 29,926
VV Součet 334,609

34 K 784181125 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky přes 5,00 m m2 334,609 25,96 8 686,45

VV 9,73*5,3*2+8,61*5,3 "zdi garáž" 148,771
VV 0,94*5,3*4*2 "pilíře" 39,856
VV 0,94*8,61*4 "výklenek nad pilíří 32,374
VV 8,4*0,94+8,65*2,61+8,61*6,18"strop" 83,682
VV 4,39*2,6*2+2,73*2,6 "místnost2S057" 29,926
VV Součet 334,609

35 K 784211115 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m m2 334,609 77,53 25 942,24

VV 9,73*5,3*2+8,61*5,3 "zdi garáž" 148,771
VV 0,94*5,3*4*2 "pilíře" 39,856
VV 0,94*8,61*4 "výklenek nad pilíří 32,374
VV 8,4*0,94+8,65*2,61+8,61*6,18"strop" 83,682

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,39*2,6*2+2,73*2,6 "místnost2S057" 29,926
VV Součet 334,609

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 283,80
36 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 30,000 409,46 12 283,80
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1391906

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3e8811df-6631-4fa0-9ab8-7e79ef320807

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2021 12:29:00
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