
© sfdi Správa a údržba silnic
STATNÍ FOND DOPRAVNÍ Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-332/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování PD

„Oprava silnice II/322 Kojíce“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) AFRY CZ s.r.o.
IČ: 45306605 DIČ: CZ45306605
Se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
8073
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email: obchod@afry.com Tě
Zastoupená: Ing Petrem Košanem - jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Petr Košan, jednatel
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: ^^^^^^^^^^^^^edoucí ateliéru Dopravní projekce

(dále jen „Zhotovitel“)

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Zastoupená : Miroslavem Němcem - ředitelem
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Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

jmenovaný zástupce
statutárního orgánu

enovaný zástupce statutárního

Zástupci oprávnění jednat
ohnický náměstekve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu 
o dílo č. SMLO-332/1073/OST/20/2020 na vypracování projektové dokumentace 
„Oprava silnice II/322 Kojice„( dále jen „Smlouva“).

II

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena mění takto:

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se 
Smlouvou cenu dle dohody smluvních stran:
2 094 000,- Kč (Slovy: dva miliony devadesát čtyři tisíc korun českých) bez 
DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 439 740,- Kč (Slovy: čtyři sta třicet devět tisíc sedm set čtyřicet korun 
českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 2 533 740,- Kč (Slovy: dva miliony pět set třicet tři tisíc 
sedm set čtyřicet korun českých).

Odůvodnění: s ohledem na nutnost výstavby mostu na vodoteči Maršava.
Cenová kalkulace (platí pro stupně DUSP+PDPS):
Most = 100 000,-
Inženýrsko-geologický průzkum = 80 000,-
Protikorozní průzkum = 35 000,-

Celková částka: + 215 000,- Kč bez DPH
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III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.08.2021, DPS do 3 měsíců od vydání 
stavebního povolení.

Odůvodnění: S ohledem na vyšší pracnost při zpracování mostního objektu a 
pomalejší postup prací (zejména inženýrské činnosti) v průběhu probíhající 
pandemie koronaviru.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru 
smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne
4. 03. 2021

ZHOTOVITEL

AFRY CZ, s.r.o.

V Pardubicích dne 25, 02, 2021

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje

Jméno: Ing. Petr Košan, jednatel
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