
DODATEK Č.2 SMLOUVY

číslo objednatele:088/OI-PD/19-Za 
Číslo zhotovitele: 190225

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: 
„Silnice 111/4761 - rekonstrukce mostu ev.č. 4761-2 přes Ropičku v obci Komorní Lhotka"

Smluvní strany 

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace:

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Komerční banka a.s., Karviná, 
číslo účtu 43-16732791/0100

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

42767377
CZ42767377
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2019 smlouvu na zhotovení projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: " Silnice 111/4761 - 
rekonstrukce mostu ev.č. 4761-2 přes Ropičku v obci Komorní Lhotka". Tato smlouva byla 
změněna dodatkem č.l ze dne 7.2.2020, kterým se projektové práce i inženýrská činnost pro 
územní a stavební řízení sloučila do projektu a inženýrské činnosti pro společné povolení.
2. V průběhu realizace předmětu narůstají a přetrvávají problémy s nedodržováním 
správních lhůt ze strany účastníků řízení i správních orgánů. Z tohoto důvodu zhoovitel- 
příkazník bez vlastního přičinění nemůže dodržet smluvně sjednané termíny plnění a smluvní 
strany se dohodly na změně termínů a na uzavření tohoto dodatku.

PD, a inženýrská činnost - „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu:
Silnice 111/4761 - rekonstrukce mostu ev.č. 4761-2 přes Ropičku v obci Komorní Lhotka"



3. Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 1. text bodů 
c) a d) nově zní:

c) projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy do 31.5.2021,

djprojektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro 
provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 1 měsíce ode dne 
nabytí právní moci společného povolení

4. Smluvní strany se dohodly, že v článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje 
novým zněním:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 
této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• žádost o vydání společného povolení do 14 dnů od předání DUSP,

• předání společného povolení do 14 dnů od nabytí právní moci.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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