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1, předání staveniště

2, vytyčení sítí + pomoc. práce

3,odstranění obrubníků

4,frézování zpevněných ploch

5,sejmutí ornice

6, odkop pro spod. Stavbu

7,hloubení rýh pro kanalizaci

8,potrubí z trub plastových

9, osazení šachet

10,úprava pláně

11, zpevnění geotextilií

12,štěrkové voz. Vrstvy

13,pokládka sil. Obrubníků

14, pokládka záh. Obrubníků

15,asfaltové vrstvy

16,dláždění zámkové dlažby

17,pokládka obrusné vrstvy

18, trerénní úpravy

19, úklid, předání stavby
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