
Dodatek č.1
č. zhotovitele; 1459

č. objednatele: CES 2020/2044

Smluvní strany:

1. Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZQQ268810
Bankovní spojeni; Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 /0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandlk - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 838, 725 644 264
- e-mail: míchal, jandik@mmhk.cz

Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel, 495 707 688; 725 644 265
- e-mail: jiri,pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel"
a

2, Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.
Sídlo: Pardubická 118/79. Platiče, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Spisová značka: C 17538 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 02,08,2001
Bankovní spojeni: ČSOB a.s.

číslo Účtu:
důle jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 2020/2044
{dále jen „smlouva"):

„Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská
třída č.p. 559, Hradec Králové - Kukleny'1



I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s Cl. II. odst. 7. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními

§ 222 zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), na realizaci změny
závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto vícepracl:

a) Změny stavební a konstrukční - Výměna stropu nad 1.NP dle změnového listu č. 1

• Odstranění stávající konstrukce dřevěného stropu nad 1.NP se zásypem a
samonosného rákosového podhledu. Odstraněni klenbového stropu nad 1.NP
v prostoru schodiště dle upozorněni AD na možné přetíženi klenby předchozím
užíváním. Na základě výměny celé stropní konstrukce je možné snížit konstrukční
výšku 1.NP a současně snížit světlou výšku 1.NP. Touto úpravou bude možné zvětšit
konstrukční výšku navrhovaného 3.NP.

• Součásti změny jsou navazující operace, a to statický návrh konstrukce a posouzeni
základu na přitíženl.

• Změnou vznikne požadavek na úpravu schodiště - tato úprava je předmětem práce
autorského dozoru, protože v současnosti dochází k revizi této části.

• Snížením stropu bude vyvolaná revize podlaží 2.NP a bude nutné přehodnotit
zejména výšku parapetů a stavebních otvorů.

b) Změny stavební a konstrukční - úprava schodiště dle změnového listu č. 2, který je vč,
změnového položkového rozpočtu přílohou č, 2 a nedílnou součásti tohoto dodatku.

• Revize schodiště mezi 2.NP a 3.NP

« Úprava schodiště mezi 1.NP a 2.NP
Změny dle tohoto písmene a) i b) realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ,
neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty
v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná
z ekonomických důvodů (ii) způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšeni nákladů a (iii)
hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota vícepracl
dle tohoto odstavce činí 919.237,85 Kč bez DPH, což představuje 4,07 % z původní hodnoty závazku.
Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoři spolu se změnovým položkovým
rozpočtem přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
Výměna stropu a na ni navazující úpravy jsou nezbytné z důvodu zhodnoceni současného stavu po
odkrytí stropní konstrukce. V konstrukci chybí vodorovné ztužujícl prvky. Navrhovanou konstrukci dojde
mimo jiné i ke ztuženi objektu, Dalším důvodem je navrhované zatepleni objektu. Při zatepleni objektu
je pravděpodobné, že stávající usazení dřevěných trámů by v budoucnu degradovalo a bylo by nutné
stropní konstrukci vyměnit. Současně upozornil statik na praskliny v klenbách v prostoru schodiště
s tlm, že do v budoucna bude nezbytná jejich výměna Takové pozdější zásahy by narušily efektivitu
nyní prováděné rekonstrukce a byly by ekonomicky náročné. Proto je nezbytné provést výměnu stropu
a navazující úpravy v rámci prováděni současných stavebních prací, kdy objekt je k této výměně
uzpůsoben nejlépe.

II.

Změna ceny díla
Z výše uvedených důvodů se strany domluvily na zrušeni znění čí. V. odst. 1. smlouvy a jeho nahrazení
novým úplným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo Činí:

Celková cena za dílo bez DPH 23.505.525,85 Kč
(slovy: dvacet tři miliónů pět set pět tisíc pět set dvacet pět korun českých osmdesát pět
haléřů)
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III.

Závěrečná ustanoveni
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni
neplatného/neúčinného, Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle g 7 zákona o
registru smluv, Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České
republiky,

2. Uzavření dodatku č, 1 bylo schváleno usnesením fi. RM/2020/1492 ze dne 7.12.2020.

3. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv,

4. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů, Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracováni osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v plném zněni (vč. všech příloh).
Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatku neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel
souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
ICO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in

a
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
ICO: 25957481
ID datové schránky: dxf4978

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo - Stavební úpravy bytového domu pro sociální
bydlení Pražská třída č.p, 559, HK - dodatek č, 1 - vícepráce, změna ceny díla

- cena: 23,505,525,85 Kč bez DPH
datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

8. Dodatek č, 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři
výtisky a zhotovitel dva výtisky,

9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a
chápou jeho význam, což stvrzuji svými podpisy.

Přílohy
č. 1 -? změnový list č. 1 + změnový položkový rozpočet
č. 2 - změnový list č. 2 + změnový položkový rozpočet
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v hlá 26. 02. 2021dne
V Hradci Králové dne 26. 02. im

za zhotovitele za objednatele
Ing. Pavel Pohl prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor města
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p, 559, Hradec
Králové-Kukleny

Obiekt:
ZL01b ? Výměna stropu nad 1np - ocelobeton

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19, 6, 2020

Zadavatel: IC: 00268810
Statutární město Hradec Králové - DIČ: CZ00268810

IC: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka;

Náklady z rozpočtu 749 792,80
Ostatní náklady 3 449,05

Cena bez DPH 753 241,85

Základ dané Sazba daně Výáo daná
dph základní 753 241,85 21,00% 158 180,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 911 422,64

Projoktant Zpracovatol

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec
Králové-Kuklonv

Objekt:
ZL01b - Výměna stropu nad 1np - ocalobeton

Místo: Datum: 19, 6, 2020

Zadavatel: Králové - Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kůd dílu - Popis Cena celkem [CZK)

1) Náklady ze soupisu prací 749 792,80

HSV - Práce a dodávky HSV 910 432,60
4 - Vodorovné konstrukce 789 859,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 54 870,40

Oddíl 96 - Bouráni konstrukci: 40 028,50

oddíl 99 - Přesun hmot: 25 074,00

PSV - Práce a dodávky PSV -160 639,80
oddíl 762 ? Konstrukce tesařské: -176 597,00

oddíl 763 - Dřevostavby a konstrukce sádrokartonová: 15 957,20

2) Ostatní náklady 3 449,05
Mimostavenlštnf dopr 749,79
Zařízeni staveništé 1 499,59
Kompletační činnost 749,79
Ostatní VRN 299,92
Rezerva 149,90

Celkové náklady 2a stavbu 1) + 2) 753 241,85
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jOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební Opravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská tllda č.p. 559, Hradec
Králové-Kukleny

Objekt;
ZL01 b - Výměna stropu nad 1 np - ocelobeton

Místo; Datum: 19.6,2020
Zadavatel; Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel;

PÓ Typ Kód Popis MJ Množství J eana [CZK] Cena celkem |CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 749 792,80

D HSV Práce a dodávky HSV 910 432,60
D 4 Vodorovné konstrukce 789 859,70

1 K 411321616 Stropy desková za ŽB ti. C 30/37 m3 41,46084 3 560,00 147 600,60|CS ÚRS 2020 01
w (11,07-0,3*2)*(39,S2-0,3*2)*<0,07+0,03) 40,74924

w (1,3S*(1,64*2+1,0-0,1S*2)+0,7*(1,64-
0,13)/2*2+0,7*1,9)*(0,07+0,03) 0,71160

w Součet 41,46084

2 K 41136421S Bedněni stropů ztracené z hraněnýcn trapézových vln v m2 414,00840 611,00 253 325,70 C5ŮRS 2020 0160
mm plech lesklý tl 1,0 mm

w (11,07-0,3*2)*(39,52-0,3*2) 407,49240
w (1,35*0,64*8+1,0-0.15*2)+0,7"(1,64-0,15)/2#2+a.7*1,0) 7,11600
w Součet 414,80640

3 K 411354313 Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II do m2 280,31280 164,30 46 055,40 CS ÚRS 2020 0125
cmw 8.63*4,05 42.71B50

w (2.5+0,15+2,85+2.8^4.8 39,84000
w (5,6+2,B)*(4,7+a,1S+2,S) 61,74000
w 4,7*13,96+2035) 3108950
w (5,2+3,2)*(4I4+0I3+2,6) 61,32000
w 8,03-4,90 4200460
w Součet 260,31260

K 411354314 Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl4 m2 280,31280 49,70 13 931,50 CS ÚRS 2020 01do
25 cm

5 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 2,30107 30 000,00 69 032,10 CS ŮHS 2020 01
w (11,07-0,3*2)*(39,52 0.3*2j*4,44*1,25*0,001 2,26158

(1,35*(1,64*2+1,0-0,15*2)+0,7"(1,64-w 0,15)/2*2*0,7‘1,0^4,44*1,25*0,001 0,03949

w Součet 2,30107
G K 413232221 Zazdíyka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 120,00000 194,00 24 832,00 CS ÚRS 2020 01

7 K C-413941123-0 OSAZ OCEL VALC NOSNÍKU STROPU C 14-22 T 5,26300 0 400,00 44 637,00 SOD
w "I22" (5*(39,52-0,3*2)-6,2*4) *31 *0,001 8,26360
w Sťiučfil 0,26380

8 M 130)0724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 I 5,790)5 28 900,00 155 755.80 CS ÚRS 2020 01
Pomémke k půíQfcú;

p Hmotnost: 31, iú kg/m
w 122" (5*(39,52-0,3*2)-8,2*4) *31 *0,001 5,26380
w 5,2638*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,79016

9 413941125 Osazováni ocelových válcovaných nosníků stropů 1, IE,
« 0,89776 7 950,00 7 137,20 CS ÚRS 2020 01U,

UE nebo L 4. 24 a vyšil I

vv "124" 6,2*4 *36,2 *0,001 0,89776
w Snuínt 0,8977b

10 M 13010720 focelprofilová IPN 240jakost 11 375 ' 0,98754 27 900,00 27 552,40 jCS ÚRS 2020 01
Poměmks k položce:p Hmotnost; 3(1,30 kg/m

vv "I24" 6,2*4 *36,2 *0,001 0,89776
vv 0,09776*1,1 'PřopoitsněkMitcíenlem mnoiítvl 0,98754

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 54 870,40
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl" K 973031326 kus 128,00000 241,00 30 040,00 CS ÚRS 2020 01do

0,10 m2 hl do 300 mm
w 10*8+8+6+6+8+8+12 128,00000
w Součet 128,00000

12 K C-941955001-0 LEŠENÍ LEH PRAC POMOC II PODLAHY 1.2M M2 402,99000 40,00 ism.eojsoD
w "výměra v SOD" -203,66 ?203,60000
w "skutečnost"

VV "2np" 1,1+7,0+1,9+15,2+2,2"3+2,3*2+86,3+42,2+68,2+59,53 203.65000

w “3np" 10,6+10,8+18,32+2,2*3+97.27+40,4+64,9+68,1 322,99000
w Součet 402,99000

13 K C-941955002-0 LE3ENI leh PRAC POMOC H PODLAHY 1.9M M2 164,30000 48,10 7 9O2,0O|SOD
w "chybný výpočet v SOD"
w -(37,7*2+8,0*2*3,0) -123,40000
w “skutečnost"
w "1np" 14,1+5,1+83,35+6105+58.6+64,0 207,70000
w Součet 164,30000

D oddíl 96 Bouráni konstrukci: 40 028,50
14 K C-979011111-0 svisla doprava suti za prve podlaží T 28,70600 150,00 4 305,90 SOD

15 K C-979081105-0 nakladka do kontf.jn stroj staveb suti T 24,73800 200,00 4 947,60 SOD

10 K C-979081111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM T 28,70600 234,40 6 728,70 SOD

17 K C-979081121-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 344,47200 10,20 3 513,60 SOD
W 28,706*12'Pfopočtonů koelicinnlem množství 344,47200

18 K C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAMJ T 3,96900 250,OOj__ 992,O0|SOD

W 'Vysekáni kiipos” 3,9GB 11,96800
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PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 3,96800 *
19 K C-979081143-0 SKLADKOVNE STAVEBNÍ DŘEVO T 24,73800 350,00 8 658,301SOD
w "stropní trámy Inp" 8,835+15,903 24,73800
w Soutot 24,73800

20 K C-979082111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T 28,70600 300,00 8 611,80 SOD
21 K C-979082121-0 PRIPl. ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 57,41200 50,00 2 870,60 SOD

W 28,706*2 'Přepočtené konfidentem množství 67,41200

D oddíl 99 Přesun hmot 25 074,00
I 22 | K C-990281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 125,36989 200,00 25 074,00 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -160 639,80
D oddíl 782 Konstrukce tesařské; -176 597,00

C-762511156-23 M PODLAHY ZDES NA PD TL 22mmOdod M2 ?67,05000 123,90 -8 307,50 SOD

24 K
C-762511156-
Omont

PODLAHY Z DES NA PD TL 22mm M2 -67,05000 260,00 -17 433,00 SOD

C-762511246-25 M PODLAHYZ DESEK OSB NA SRAZ TL 22mmodod M2 •225,70000 87,60 ?19 771,30 SOD

26 C-762511246-K
Omont PODLAHY Z DESEK OSB NA SRAZ TL 22mm M2 -225,70000 260,00 -58 682,00 SOD

K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva27 průřezové plochy do 450 cm2 m 353,40000 56,30 19 896,40 CS ÚRS 2020 01

28 K 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva
průřezové plochy přes 540 cm2 m 353,40000 88,80 31 381,90 CS ÚRS 2020 01

w "předpoklad á 1 rrf
vv 3B*9,3 353,40000w Součet 353,40000

29 K C-762595000-0 TESAŘ PODLAHY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY M3 -6,86600 800,80 -5 498,30 SOD
30 K C-762596000-0 TESAŘ PODLAHY IMPREGNACE REZIVÁ M3 -6,86600 660,00 -4 531,60 SOD
31 K C-762823112-0 TESAŘ MTZ STROPNIC -120cm2 M -390,13000 121,00 -47 205,70 SOD
32 M H-60515320-1.1 HRANOLYSMÍ 12ŮX140MM M3 •6,86576 7 502,00 -51 506.90 SOD
33 K C-998762102-0 KONSTR TESAŘ PŘESUN HMOT VYSKA -12M T -14,58740 1 024,10 -14 939,00 SOD

D oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové; 15 957.20
34 K C-763132110 PODHLEDY SDK BILY M2 -260,90000 517,00 ?134 685,30 SOD
35 K C-763132210 PODHLED SDK DO VLHKÝCH PROSTOR M2 -26,10000 583,00 -15 216,30 SOD

36 K C-763133260 PODHLED SDK S PO ODOLNOSTI 30 min A DO
VLHKÝCH PROSTOR M2 26,10000 638,00 16 651,80 SOD

37 K 0-763133410 PODHLED SDK S POZARNI ODOLNOSTI 30 min M2 260,90000 572,00 149 234,80 SOD
38 K C-998763112-0 KONSTR SADROKART PŘESUN HMOT VYS -12M T 0,78290 220,00 172,20 SOD
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w Součet 3,96800 *
19 K C-979081143-0 SKLADKOVNE STAVEBNÍ DŘEVO T 24,73800 350,00 8 658,301 SOD

w "stropní trámy Inp" 8,835+15,903 24,73800
w Soutot 24,73800

20 K C-979082111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T 28,70600 300,00 8 611,80 SOD
21 K C-979082121-0 PRIPl. ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 57,41200 50,00 2 870,60 SOD

W 28,706*2 'Přepočtené konfidentem množství 67,41200

D oddíl 99 Přesun hmot 25 074,00
I 22 | K C-990281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 125,36989 200,00 25 074,00 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -160 639,80

D oddíl 782 Konstrukce tesařské; -176 597,00
23 M

C-762511156- 
Odod

PODLAHY Z DES NA PD TL 22mm M2 ■67,05000 123,90 -8 307,50 SOD

24 K C-762511156- 
Omont PODLAHY Z DES NA PD TL 22mm M2 -67,05000 260,00 -17 433,00 SOD

25 M
C-762511246- 
odod

PODLAHY Z DESEK OSB NA SRAZ TL 22mm M2 •225,70000 87,60 ■19 771,30 SOD

26 K
C-762511246- 
Omont PODLAHY Z DESEK OSB NA SRAZ TL 22mm M2 -225,70000 260,00 -58 682,00 SOD

27 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2 m 353,40000 56,30 19 896,40 CS ÚRS 2020 01

28 K 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy přes 540 cm2 m 353,40000 88,80 31 381,90 CS ÚRS 2020 01

w
vv
w

"předpoklad á 1 rrf
3B*9,3
Součet

353,40000
353,40000

29 K C-762595000-0 TESAŘ PODLAHY SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY M3 -6,86600 800,80 -5 498,30 SOD
30 K C-762596000-0 TESAŘ PODLAHY IMPREGNACE REZIVÁ M3 -6,86600 660,00 -4 531,60 SOD
31 K C-762823112-0 TESAŘ MTZ STROPNIC -120cm2 M -390,13000 121,00 -47 205,70 SOD
32 M H-60515320-1.1 HRANOLY SMÍ 12ŮX140MM M3 •6,86576 7 502,00 -51 506.90 SOD
33 K C-998762102-0 KONSTR TESAŘ PŘESUN HMOT VYSKA -12M T -14,58740 1 024,10 -14 939,00 SOD

D oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové; 15 957.20
34 K C-763132110 PODHLEDY SDK BILY M2 -260,90000 517,00 ■134 685,30 SOD
35 K C-763132210 PODHLED SDK DO VLHKÝCH PROSTOR M2 -26,10000 583,00 -15 216,30 SOD
36 K C-763133260 PODHLED SDK S PO ODOLNOSTI 30 min A DO 

VLHKÝCH PROSTOR M2 26,10000 638,00 16 651,80 SOD
37 K 0-763133410 PODHLED SDK S POZARNI ODOLNOSTI 30 min M2 260,90000 572,00 149 234,80 SOD
38 K C-998763112-0 KONSTR SADROKART PŘESUN HMOT VYS -12M T 0,78290 220,00 172,20 SOD
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krycí list rozpočtu
Kód objektu: Název objektu: JKSO: Cenová úroveň:
SO-01 Bytový dům Pražská 2020/II
Kód stavby: Název stavby: SKP: Účelová M.J:

Hradec Králové
Projektant: GEFOS a.s. Počet účel, měrných jednotek:
Objednatel: Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: Zakázkové čís,:
Zpracovatel: Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky % 0
Montáž celkem 154 991 Oborová přirážka % 0

Z HSV celkem 154 991 Přesun stavebních kapacit % 0
R PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 3,60 % 5 580
N Instalace 0 Zařízeni staveniště 1,00 % 1 550
Montáže 0 Provoz investora % 0

ZRN celkem 154 991 Kompletační činnost 2,50 % 3 875
I: Projektové práce 0 Ostatní VRN % 0
II: Technologie 0 Rezerva % 0
VII: Mobiliář 0 % 0
ZRN+I+II+VII 154 991 Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem 11 004 % 0
ORN celkem 0 % 0
DRN celkem 0 Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem 165 996 %| 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno:
Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí: 0 Kč
DF>H 21,0 % činí: 0 Kč
Základ pro DPH 15,0 % činí: 165 996 Kč
DPH 15,0 % činí: 24 899 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 190 895 Kč

Poznámky:

krycí list rozpočtu
Kód objektu: Název objektu: JKSO: Cenová úroveň:
SO-01 Bytový dům Pražská 2020/II
Kód stavby: Název stavby: SKP: Účelová M.J:

Hradec Králové
Projektant: GEFOS a.s. Počet účel, měrných jednotek:
Objednatel: Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: Zakázkové čís,:
Zpracovatel: Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky % 0
Montáž celkem 154 991 Oborová přirážka % 0
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N Instalace 0 Zařízeni staveniště 1,00 % 1 550

Montáže 0 Provoz investora % 0
ZRN celkem 154 991 Kompletační činnost 2,50 % 3 875
I: Projektové práce 0 Ostatní VRN % 0
II: Technologie 0 Rezerva % 0
VII: Mobiliář 0 % 0
ZRN+I+II+VII 154 991 Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
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ORN celkem 0 % 0
DRN celkem 0 Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem 165 996 %| 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Zá

DF
klad pro DPH 21,0 % činí: 0 Kč
>H 21,0 % činí: 0 Kč

Základ pro DPH 15,0 % činí: 165 996 Kč
DPH 15,0 % činí: 24 899 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 190 895 Kč

Poznámky:



Stavba: - Hradec Králové Cenová úroveň: 2020/11
Objekt: SO-01 - Bytový dům Pražské Datum zpracováni:

REKAPITULACE ROZPOČTU

CENA BEZ DPHOddíl Název oddílu / řemeslného oboru
Dodávka Montáž Celkem

HSV:
1 Zemní práce 0 3 544 3 544
2 Základy a zvláštní zakládáni 0 2 387 2 387
4 Vodorovné konstrukce 0 100 201 100 201
61 Úpravy povrchů vnitřní 0 18 025 18 025
96 Bouráni konstrukcí 0 8 500 8 500
99 Přesun hmot 0 22 336 22 336

HSV CELKEM 0 154 991 154 991

|Základní rozpočtové náklady stavebního objektu colkom “oT 154 991 154 9911

Stavba: - Hradec Králové

Objekt: SO-01 - Bytový dům Pražské

Cenová úroveň: 2020/11 

Datum zpracováni:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl Název oddílu / řemeslného oboru
CENA BEZ DPH

Dodávka Montáž Celkem
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1 Zemní práce 0 3 544 3 544
2 Základy a zvláštní zakládáni 0 2 387 2 387
4 Vodorovné konstrukce 0 100 201 100 201

61 Úpravy povrchů vnitřní 0 18 025 18 025
96 Bouráni konstrukcí 0 8 500 8 500
99 Přesun hmot 0 22 336 22 336

HSV CELKEM 0 154 991 154 991

|Základní rozpočtové náklady stavebního objektu colkom “oT 154 991 154 9911
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