
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Název akce: Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května, Česká Lípa - Realizace spojovací pěšiny, dětského hřiště a dodávka mobiliáře 

Měsíc / 2021

Týdny 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Příloha č. 3a) - Časový a finanční harmonogram - 1.část VZ

zpevněné plochy - mlatový povrch hřiště

328 132 Kč 143 018 Kč

Únor Březen Duben
/

odstranění staveniště

odstranění nežádoucích povrchů 

odstranění stávajícího mobiliáře

zpevněné plochy - chodník z betonové zatravňovací dlažby

mobiliář a vybavení

herní prvky dětského hřiště

POPIS PRÁCE
Září

v Praze dne 04. 03. 2021

Květen Červen Červenec

zařízení staveniště

Finanční harmonogram

dokončovací, úklidové práce

10 000 Kč

Srpen

853 923 Kč

Mgr. Helena Mitwallyová, v.r.

Říjen

…......................................................................................

razítko a podpis zhotovitele


