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Dodatek č.1 
smlouvy o dílo 

č. 2020/04/MO-ZL ze dne 23.7.2020 
na dodávku stavebních prací ve smyslu Občanského zákoníku 

 

čl. 1. Smluvní strany   
 

1.1            Objednatel: Město Vrchlabí  
adresa: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 
IČ:   00278475 
DIČ:  CZ00278475 
 

 
1.2  Zhotovitel: PJ – stav.DK s.r.o. 
  sídlo:   Velehrádek 19, 544 01 Doubravice 

IČ:   05976294 
DIČ:  CZ05976294       

  
  

 
Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto 
obsahu: 
 

1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy, objevila 
nutnost provést změny v rozsahu prací díla, s ohledem na skutečný stav konstrukcí 
dotčených opravami po jejich odkrytí. Dále konstatují že od některých dodávek bylo 
ze strany Objednatele upuštěno. 

2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat 
v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce jejichž oceněný soupis je nedílnou 
přílohou tohoto dodatku, a to za tuto dohodnutou cenu: 

 
 
Vícepráce : oddíl HSV                   18.251,82 Kč 
       oddíl PSV                    3.397,94 Kč 
       oddíl Práce a dodávky M              0,00 Kč 
       oddíl VRN                0,00 Kč 
Vícepráce celkem bez DPH                 21.649,76 Kč 

 
Méněpráce: oddíl HSV                  16.695,74 Kč 
        oddíl PSV                  21.322,14 Kč 
        oddíl Práce a dodávky M       7.683,84 Kč 
        oddíl VRN                  47.635,20 Kč 
 
Méněpráce celkem bez DPH                 93.336,92 Kč 
 
Změny celkem bez DPH               - 71.687,16 Kč 

 

3) Smluvní strany  zároveň  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené 
smlouvy se započtením víceprací  a méněprací dle tohoto dodatku: 
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Smlouva o dílo č. 2020/01/MO-ZL ze dne 14.4.2020                   3.014.424,12 Kč 
Změny celkem                   -71.687,16 Kč 

Cena celkem bez DPH            2.942.736,96 Kč 
DPH 15%                441.410,54 Kč 
Cena celkem včetně DPH 15%         3.384.147,50 Kč 

4)  Smluvní strany zároveň sjednávají prodloužení termínu díla o 7 týdnů, s ohledem 
na vládní protiepidemiologická opatření proti šíření koronaviru a tím spjaté 
problematické zajištění dostatečné pracovní kapacity zhotovitele. 

5)  Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené 
smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků. 

6) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze 
smluvních stran. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. 
v platném znění. 

 
 
 
Ve Vrchlabí dne : 11.12.2020    Ve Velehrádku dne : 13.12.2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         Za objednatele :          Za zhotovitele: 
        Ing. Jan Sobotka          Petr Derda 
    starosta města Vrchlabí            jednatel  
  


