
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č.  6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Číhošť

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 2 000 50 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 419 720 301 680 28.2.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - 

doměření rozšířené části obvodu KoPÚ
ha 10 720 7 200 28.2.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 15 2 500 37 500 28.2.2018

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 98 2 500 245 000 28.2.2018 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 168 2 200 369 600 30.4.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
 100 bm 5 5 000 25 000

do 2 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 444 370 164 280 31.1.2019 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 444 600 266 400 30.6.2019

1 472 660

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 444 890 395 160

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 34 2 000 68 000

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 62 1 000 62 000

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 8 1 700 13 600

3.5.1.1. Doplnění PSZ o obtočnou vodní nádrž  včetně DTR ks 1 83 000 83 000 30.9.2020

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 444 840 372 960 30.6.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 039 720

3.6. Mapové dílo ha 444 460 204 240 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

204 240

28.2.2018 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.11.2019

3.4.2.

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 350 950 332 500

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 332 500

1 472 660 Kč

1 039 720 Kč

204 240 Kč

332 500 Kč

3 049 120 Kč

640 315 Kč

3 689 435 Kč

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Státního pozemkového úřadu

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 9.3.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 8.3.2021

………………………………………… ………………………………………………………

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Jaromír Prošek

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.


