
VZ Planá - příloha č. 1 dodatku č. 3 smlouvy

jedn.cena CELKEM přínos
C. POLOŽKA jednotka vymera Oduvodnení/vysvetlemv Kč v Kč viceprace
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1 dodávka a montáž extr.polystyrenu 2cm na vnitřní část atiky (vyrovnání po demontáži střešního pláště zjištěn v atice odskok, nešlo
odskoku) m2 36,00 420 15 120 B, C předpokládat, nutno vyrovnat svislost pro montáž nové střešní izolace

2. zavezení a zásyp, hutnění původní montážní jámy v garáži NP m2 10,50 800 8 400 A investorem bylo rozhodnuto montážní jámu nepoužívat
3, demontáž 2 ks odkouření v prostoru garáží z lPP nad střechu, kpl 2,00 3 975 7 950 A po demontáži nefunkčního odkouření by zůstala v podlaze díra ve

vyarmování a betonáž výjezdové garáži
4. čištění a revize původní kanalizace a svodů kpl 1,00 2 300 2 300 b stávající kanalizaci a svody nebylo bez čištění možné použít

sonda svislé izolace v prostoru přední části objektu strojní a ruční výkop
5. 10m3 a zpětné zavezení a hutnění, likvidace staré vodovodní přípojky, kpl 1,00 14 950 14 950 B při bourání se zjistilo, že je nutné prověřit stav izolace a přípojky

doplnění svislé izolace
6, přizdívka z bet. tvárnic, podpěr stropních panelů v prostoru vjezdu kpl 1,00 23 913 23 913 B po oklepání omítky zjištěno staticky nestabilní, malé uložení překladu

Aaráže 15m2, výstuž dráty a beton vrat, nešlo předpokládat
7. ukončení střechy u žlabu, dřevěné hranoly, OSB, desky, ukončení kpl 62 700

D"M hranolu, kotvení, příprava podkladu brň 24,00 1 500 36 000 C po odkrytí střechy se zjistil nevyhovující stav
D"M OSB desek brň 24,00 950 22 800
příprava háků pro žlaby brň 24,00 1 980 3 900

8. provětrání původní střechy, ventilační otvory prú m. 80mm 6ks kpl 0,00 O O neakceptováno

9, :2= prostupu ve střešním panelu pro anténní svody : 2ks prům. kpl 10 700

a) průraz stropním panelem - kompresor kpl 1,00 2 320 2 320
b) ošetření panelu kpl 1,00 800 800 D projektant nezakreslil tento prostup v PD ani ho nespecifikoval v
C) rozebrání již hotové skladby střechy kpl 1,00 1 980 1 980 rozpočtu projektu
d) osazení průchodky - otvoru speciální rourou kpl 1,00 2 400 2 400
e) vytvoření ukončení nad střešní krytinou proti zatékání ks 1,00 1 420 1 420
f) osazení manžety na střeše a protažení manžety ks 1,00 1 780 1 780

10. revizní šachta za lapolem ( větší počet oproti rozpočtu pol. Č.2 ) kpl 1,00 9 500 9 500 B lapol dle PD umístěn do zelené plochy, nutnost revizní šachty,
kanalizace v jiném místě než jsou podklady od vodárny

11. D"M nastavba revizni šachty kpl 1 16 750 16 750 B
12. repase venkovního schodiště kpl 1 12 800 12 800 A bez toho by nebylo možné přecházet mezi horní a dolní částí budovy
13. odstranění staré rampy, závoz zeminou, úprava terenu kpl 1,00 12 400 12 400 A rampa byla v dezolátním stavu a hrozil úraz
14. vnitřní žaluzie ks 9 1 250 11 250 E žaluzie byly namontovány s předstihem v rámci stavby
15. asfaltování plochy přední a zadní strana budovy m2 68 1 500 102 000 B, C asfaltování bylo nutné kvůli izolaci zdiva

16, D"M protipožární dveře do prostoru venkovního stání vozidel, zřízení kpl 1,00 10 900 10 900 A, D v PD navrženy integrované dveře do rolovacích vrat, nelze vyrobit,
otvoru nahrazeno novými dveřmi pro únik, požadavek hasiče.

17. záměna epox. nátěru místo dlažeb v garáži l.PP + II.NP " dlažba kpl 1 125 978 125 978 C, E vyžádáno autoprovozem ZZSPK
18. LED osvětlení s čidlem venkovní schodiště ks 2 3 500 7 000 A, E ,1nplněno na žádost investora
19. soumrakový spínač.kabeláž ks 1,00 4 900 4 900 A, E
20. řebřík pozinkovaný pro mimoúrovňové střechy ks 1 19 800 19 800 A bylo požadováno dozorem BOZP
21. D"M vnitřní soklík v prostorách podlah z dlažeb brň 170 190 32 300 C, E zdi u vnitřní dlažby nebyly chráněny před kapalinami

kolize kabelového žlabu s mechanizmem ovládání vrat, umístěno do
22. vybudovani noveho kabel kanalu v prostoru sekcnich vrat kpl 1,00 5 500 5 500 D

podlahy
23. přemístění vnitřních klimatizačních jednotek kpl 1 2 500 2 500 B došlo ke kolizi nouzového osvětlení a VZT
24. jiné trasování vedení voda topení oproti projektu kpl 1 9 400 O neakceptováno

25. nerovné vnitřní zdivo, vyšší spotřeba omítek, vyšší pracnost kpl 0,00 24 800 O neakceptováno

26. vícepráce elektro - viz soupis kpl 1 39 985 39 985
B elektropráce vyplývající z nutných i vyžádaných změn

D"M elektro v servrovne, mstnosti DAG, c|st|c|, garazi a kuchyňce kpl 1 20 685 20 685
D"M v místnosti UPS, připojení tepel. čerpadel kpl 1 19 300 19 300

27. větší šíře rolovacích vrat oproti rozpočtu viz příloha kpl 1 8 600 8 600 A, E zvětšeno pro umožnění Aarážování širších vozidel
28. D"M beton poklop studna " podbetonování,usatení, mech. ruka-uložení kpl 1 9 560 9 560 A nadzemní část studny byla v dezolátním stavu a hrozil úraz
29. antena LP 45 , výložník ks 2,00 2 900 5 800 a, d
30. antena EMEESSE, výložník ks 1 2 400 2 400 a, d projektová dokumentace neuvažovala s novým digitálním signálem
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31. antenní zesilovač JOHANSSON ,kabeláž,rozbočovač,konektory kpl 1 4 850 4 850 A, D
32. (požární bezpečnost - poLI ) osazování has. přístrojů ks 4,00 100 400 a, d

µiu zajisteni proti pozaru bylo nutne doplnit stavy HP
33. (pozarni bezpečnost - pol.2 ) přistroj hasiči rucni praskovy ks 4 2 500 10 000 A, D

34. (požární bezpečnost - pol.7 ) protipožární trubní ucpávky stěnou ks 73 900 65 700 a, b při odkrývání stropu a stěn se zjistil špatný stav ucpávek a jejich

35. (požární bezpečnost - pol.8 ) protipožární trubní ucpávky stropem ks 23 1 200 27 600 A, B nedostatečné množství

36. měření osvětlení kpl 1,00 12 500 O neakceptováno

37. spotřeba el.energie - celkový odběr 80.507,- KČ kpl 1,00 40 000 O neakceptováno
38. oprava stříšky kpl 1,00 84 320 84 320 B, C po odkrytí střechy se zjistil nevyhovuiÍcÍ stav
39. dodávka a montáž HUP kpl 1,00 22 050 22 050 A po zrušení kotelny bylo nutné zajistit hup umístěný mimo objekt vz

Vysvětlivky ke sloupci přínos vícepráce :
a = zvýšení bezpečnosti práce. požární bezpečnosti a zabezpečení objektu
B = nepředpokládané komplikace a nutnost z/íštěn/ skutečného stavu. práce vyvolané z ostatních důvodů
C = zvýšená odolnost objektu vůči klimatickým podmínkám
D = opomenutí projektanta. podmínka provozuschopnosti i úspěšné kolaudace
E = požadavky vznesené vedením VZ

Potvrzuje TDI: Datum: 10.3.2021
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