Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ze dne 2.11.2020 na akci „Výstavba trojgaráže na parcele č. 417, k.ú. Žlutice“ mezi těmito stranami 
1. Objednatel

Název:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna       


            Žlutice
Sídlo:


Jiráskova 344, 364 52 Žlutice
Zastoupený:

Mgr. Jan Kubát, ředitel
IČ: 


70845433
DIČ: 


CZ00259438

Kont. osoba 

Lenka Pešáková
(dále jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel

Název:
KV Realinvest, s. r. o. 

Sídlo:


Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Jednající:


Lukáš Kolár, jednatel společnosti
IČ: 


29113903
DIČ: 


CZ29113903
Bankovní spojení:
Komerční banka,a.s. 
Číslo účtu:

123-651190207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Plzni, odd. C, vložka 25771
(dále jen „zhotovitel“)
I. 
Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2020 je změna doby plnění předmětu díla.
II.

Doba plnění
Doba plnění předmětu díla se mění následovně:

Původní termín dokončení prací dle SOD:


21.03.2021
Nový termín dokončení prací dle Dodatku: 

            10.06.2021
Termín se mění o 80 kalendářních dnů z důvodu špatných klimatických podmínek a objemnějších výkopových prací.
IV.
Ostatní
Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ve Žluticích dne


       
V Karlových Varech dne  
Za objednatele:



Za zhotovitele:

..............................……….......………   
………....................................................
        Mgr. Jan Kubát, ředitel
       
    Lukáš Kolár, jednatel společnosti
