Dodatek č. 3
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo č.j. NG/1436/2020
Smluvní strany
Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu 05000-00088390111/0710
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: _GoBack](dále jen „objednatel“)
a
KLEMPÍK - Stav s.r.o.
Se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5
jednající Martinou Zemanovou, na základě plné moci
IČ: 26184087
DIČ: CZ 26184087
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77798 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 166130120/0300
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5](dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely dne 2. září 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Oprava střech Anežského kláštera - 2. a 3. etapa: Oprava střešní krytiny kostela sv. Františka a přilehlé věže, a hospodářské části areálu (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/1436/2020 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Havarijní oprava střešní krytiny kostela sv. Františka s věží, domů v ulici U Milosrdných na pozemku parc.č. 910/1, 911, 912 a části pozemku 898, dále dům č.p. 811 (vyznačeny na katastrální mapě - součást Přílohy č. 4 smlouvy) a jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 16 pro katastrální území Staré Město a obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha“.
V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatcích č. 1 ze dne 26. 11. 2020 a č. 2 ze dne 26. 1. 2021.
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1. V průběhu plnění smlouvy nastaly takové skutečnosti, uvedené v čl. II tohoto dodatku, na základě kterých vznikla potřeba provedení změn, specifikovaných v čl. III tohoto dodatku.
NG/151/2021

2. Jedná se o změny, které představují:
a) změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn;
b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 2 písm. b) výše při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
II.
1. Při pracích na opravě střešní prejzové krytiny objektu „D“, č.p. 910/1 a 911 nebyly realizovány veškeré předpokládané práce z důvodu zjištění dobrého stavu krovu v části valbové střechy.
2. Při pracích na opravě střešní prejzové krytiny objektu „D“, č.p. 910/1 a 911 byl oproti projektové dokumentaci zjištěn větší rozsah plochy střešní krytiny budovy „D“, spojený s potřebou klempířských konstrukcí atiky a jejich oprav, které musí být realizovány z lešení a pomocných konstrukcí (mobilní lešení). S ohledem na prostorové možnosti areálu a provozu na přilehlé komunikaci bude nutné práce provádět postupně, zhotovitel je proto nucen přistoupit k provedení víceprací, čímž dojde ke zdržení postupu dalších prací o 16 dnů.
III.
1. S ohledem na rozsah méně prací, specifikovaných v dokumentu označeném jako Bilance více a méně prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, kdy potřeba těchto méně prací vznikla v souvislosti se zjištěným stavem střechy popsaným v čl. II., odst. 1 tohoto dodatku, dojde ke snížení původní ceny závazku o 52.729,00 Kč bez DPH.
2. S ohledem na rozsah víceprací, specifikovaných ve změnovém listu č. 03, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku, kdy potřeba těchto víceprací vznikla v souvislosti se zjištěným stavem střechy popsaným v čl. II., odst. 2 tohoto dodatku, dojde k navýšení původní ceny závazku o 371.435,46 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se proto dohodly na nahrazení znění čl. III., odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:
„III.
1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 10.478.584,78 Kč bez DPH.“

4. S ohledem na potřebu změny termínu plnění, která vznikla s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II., odst. a 2. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. V., odst. 3. smlouvy tímto novým zněním:
„V.
3. Dílo je splněno předáním a převzetím dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 03. 2021.“
IV.
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2. Zařazení jednotlivých změn do kategorií změn uvedených v čl. II. tohoto dodatku je přílohou č. 1 dodatku. Bilance více a méně prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a změnové listy č. 03 a 04 tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto dodatku.






V Praze dne
2021





Alicja Knast 
generální ředitelka Národní galerie Praha
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