[bookmark: _GoBack]DODATEK SMLOUVY
č.l.
I.
Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. IV smlouvy ze dne 14.3.1996 tak, že nový článek zní:
II.
Čl. IV.
DODÁVKA A ZAŘÍZENÍ
1. [bookmark: bookmark0]Zřizovatel dodá na vlastní náklady smluvně dohodnutý počet čekáren, jež budou zřízeny na pozemcích k tomu určených podle této smlouvy. Celkový počet čekáren je sjednán na 10 kusů.
2. [bookmark: bookmark1]V případě, že město Kroměříž bude mít zájem na zřízení dalších čekáren, na tyto bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. [bookmark: bookmark2]Dodávka a zřízení 5 kusů čekáren byla uskutečněna do 29.5.1996. Dodávka a zřízení dalších 5 kusů čekáren bude uskutečněna do 31.12.1998.
4. [bookmark: bookmark3]Město Kroměříž a zřizovatel sjednali dodání zařízení typu AI0 - provedení nerez
5. [bookmark: bookmark4]Zřizovatel napojí všech 10 kusů čekáren na zdroj el. energie na své náklady. V případě, že fakturovaná částka za napojení a montáž na zdroj el. energie jednoho kusu čekárny přesáhne částku 5.000,- Kč, uhradí město Kroměříž zřizovateli rozdíl vynaložených nákladů na základě předložených zaplacených faktur, a to do 30 dnů od jejich předložení ( doručení) zřizovatelem. Zřizovatel předloží městu Kroměříž kopie faktur za montáž a napojení na zdroj el. energie ke kontrole.
6. [bookmark: bookmark5]Náklady za spotřebovanou el. energii hradí město Kroměříž v plném rozsahu.
7. [bookmark: bookmark6]Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží město Kroměříž a jeden zřizovatel.


	
V Brně dne 8.1.1998.
V Kroměříži dne 16.1.1998

Město Kroměříž						za CITY-TOOLS, s.r.o.
									-jednatel-
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