Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 17. června 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění
č. smlouvy objednatele:  645 390 016 / 2016 / D01
č. smlouvy zhotovitele: 16219
„Oprava TK v TU Mladá Boleslav  - Mladá Boleslav-město“
mezi smluvními stranami:
1.1 Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: 

(dále jen „ objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

                           
IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 706

          
Zastoupena:  

 
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:
II.
Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:
Cena bez DPH (původní, základní)……………………………….26 198 742,90 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)………………………………………269 326,49 Kč

Cena dodatku č. 1 (vícepráce)………………………………………..236 678,80 Kč

Nová cena (základní + Dodatek č. 1)………………………….….26 166 095,21 Kč
Zdůvodnění:
Méněpráce – Položka č. 32 – při pokládce pražců zhotovitelem bylo zjištěno, že jejich počet byl vypočítán pro rozdělení na stykovanou kolej. Po konzultaci s objednatelem byla odsouhlasena změna v počtu výměn pražců v rozdělení pro bezstykovou kolej, kterou byl ponížen celkový počet vyměněných pražců.
Položka č. 48 – Zhotovitel díky vhodnému naplánování bezstykové koleje snížil počet potřebných svarů k jejímu zřízení (7ks). Dále byl počet ponížen z důvodu technologie svařování, kterou nebylo možné svařit kolejnice navazující na „pevné body“ (přejezdy, dilatační zařízení) a dále napojení kolejnic nových do starého stavu (16ks).

Položka č. 49 - Díky vhodným klimatickým podmínkám při zřizování BK nebylo zhotovitelem prováděno dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (napínání).

Vícepráce – Položka č. N1, N2 - Při provádění souvislého čištění štěrkového lože došlo v místě náspu u souběhu tratí TU/DU 1431/02 a 0901/30 k posunu zatravňovacích prefabrikátů. Po dohodě objednatele se zhotovitelem byla domluvena technologie ukotvení za pomoci ocelových tyčí.

Nové položky N1, N2 byly oceněny zhotovitelem a objednatelem, a následně odsouhlaseny jako v místě a čase obvyklé.

Položky č. 7, 9, 13, 31, N3 – při výměně kolejového roštu v okolí mostu bylo upozorněno zástupcem Správy mostů a tunelů, že musí být pro dané místní poměry nové rozdělení pražců odchylně od stávajícího stavu a to rozdělení „u“. Na základě této skutečnosti muselo být vloženo větší množství pražců včetně úpravy pojistných úhelníků navrtáním nových děr a doplněním upevňovadel. Změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele.

Nová položka N3 byla oceněna zhotovitelem a objednatelem, a následně cena odsouhlasena jako v místě a čase obvyklá.
Položky č. 33, 34, 35 – Při zřizování bezstykové koleje bylo nutné k dodržení správné technologie dané platnými předpisy rozšířit úsek, na kterém bylo provedeno umožnění volné dilatace kolejnic. V navazujících úsecích bylo nutné upravit teplotu v bezstykové koleji. Touto změnou byly dotčeny také navazující položky.
Položka č. 70 – Na žádost SSZT Nymburk bylo projednáno a odsouhlaseno provedení většího počtu vrtání kolejnic z důvodu instalace počítačů náprav tak, aby byla docílena jejich dostatečná držebnost. Dále byl dle požadavku SSZT Nymburk proveden větší počet vrtání kolejnic z důvodu dostatečného napojení lan do LIS.

Položka č. N8 – V průběhu oprav přejezdů P4635 a P4637 bylo zjištěno, že bude nutné provést po konzultaci s KSÚS asfaltovou zálivku spoje mezi novým a starým živičným krytem. Tato změna byla odsouhlasena zástupcem objednatele a nová položka doplněna. Položka byla oceněna zhotovitelem a objednatelem, a následně cena odsouhlasena jako v místě a čase obvyklá.

Položka č. N9 - z důvodu technologie svařování PRSM, kterou nebylo možné svařit kolejnice navazující na „pevné body“ (přejezdy, dilatační zařízení) a dále napojení kolejnic nových do starého stavu (celkem 16ks svarů), bylo toto svařování provedeno vyhovující technologií a to AT svary. Tato změna byla odsouhlasena zástupcem objednatele a nová položka doplněna. Položka byla oceněna zhotovitelem a objednatelem, a následně cena odsouhlasena jako v místě a čase obvyklá.

Vícepráce a méněpráce – Položky č. 8, 16, 19, 26, 60, 61, 62, 77, 85, N4, N5, N6, N7 - Při opravě přejezdu P4636 byla vyzískána část pryžových panelů, které byly vyhodnoceny jako užité. Po dohodě se zhotovitelem byly tyto panely využity na přejezdech P4635 a P4537, jako kvalitnější konstrukce s vhodnějšími vlastnostmi. Změnou přejezdové konstrukce byly vyvolány dílčí změny návazných položek, které byly také zástupcem objednatele odsouhlaseny. 

Nové položky N4, N5, N6, N7 byly oceněny zhotovitelem a objednatelem, a následně ceny odsouhlaseny jako v místě a čase obvyklé.
Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.
Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: 

č. 1 - Vyčíslení více - méně prací
V Praze dne 22. 8. 2016
V Litoměřicích dne 19. 8. 2016
Objednatel:





Zhotovitel:
…….……………………………


  …….……………………………

Ing. Pavel Surý       
Ing. Stanislav Fousek

generální ředitel
člen představenstva  



 …….……………………………

                                                                                        Vladimír Jehlička, DiS.

        člen představenstva  
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