Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 29. června 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění
č. smlouvy objednatele:  645 390 020 / 2016 / D01
č. smlouvy zhotovitele: 16233
„Oprava přejezdu v TÚ Ml. Boleslav-město - Řepov“
mezi smluvními stranami:
1.1 Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384      zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7


Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: 

(dále jen „ objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
                           
IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 706
          
Zastoupena:  Libuší Tintěrovou, členkou představenstva




   Ing. Pavlem Stoulilem, členem představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:
II.
Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:
Cena bez DPH (původní, základní)………………………………… 7 579 435,43 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)………………………………………..165 500,00 Kč

Nová cena (základní + Dodatek č. 1)………………………….…….7 413 935,43 Kč
Zdůvodnění:
Méněpráce – Položka č. 24 – Při odstraňování defektoskopických vad a namožených částí kolejnic zhotovitel po dohodě s objednatelem vhodným rozvržení BK ponížil délku kolejnic potřebných k výměně (nižší počet kolejnicových vložek). 

Položky č. 31 – Zhotovitel díky vhodnému rozvržení BK po dohodě s objednatelem ponížil počet potřebných svarů ke zřízení BK. 

Položka č. 32 – Z důvodu vhodných klimatických podmínek při zřizování BK nebylo zhotovitelem prováděno dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (napínání).
Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.
Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
Příloha č. 1 - Vyčíslení méně prací
V Praze dne 28.7.2016
V Litoměřicích 27.7.2016
Objednatel:





Zhotovitel:
…….……………………………


  …….……………………………

Ing. Zdeněk Vondrák       
Libuše Tintěrová

ředitel
člen představenstva  

Oblastní ředitelství Praha






…….……………………………
 

 Ing. Pavel Stoulil


         člen představenstva  
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