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Číslo smlouvy objednatele: 31/2019-537100  
                                                                             Číslo smlouvy zhotovitele:  …../………… 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  

na KoPÚ Lbosín   

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha, Pobočka Benešov 

  

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město 
Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov   
      
Tel.: XXXXX 
E-mail: o.tuma@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o., 

 reprezentant společného plnění závazku 
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K. 

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 
zastoupený: jednatelem Milanem Novým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Tel.: XXXXX / XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: jyem6ry 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100 
IČ: 25094459 
DIČ: CZ 25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 49143 
 

dále jen „zhotovitel“. 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o 
dílo: 

 

Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

Navyšuje se cena dle změny počtu měrných jednotek řešeného území etapy (dle přílohy):  

 

Mění se počty měrných jednotek (MJ) řešeného území etapy 3.4.4, 3.4.5.,3.5.1.,3.5.2., a 3.6.  
KoPÚ v k. ú.  Lbosín: 

Mění se tedy výměra upravovaného území z 307 ha (dle smlouvy o dílo) o 5 ha více, na 312 ha 
(dle místního šetření s dílčí změnou vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území) tj. 
navýšení ceny za vícepráce o 1 250,- Kč na 78 000,- Kč za etapu 3.4.4. Rozbor současného 
stavu; Navýšení ceny za vícepráce o 1 250,- Kč na 78 000,- Kč za etapu 3.4.5. Dokumentace 
k soupisu nároků vlastníků pozemků; Navýšení ceny za vícepráce o 3 250,- Kč na 202 800,- Kč 
za etapu 3.5.1.,  Vypracování plánu společných zařízení; Navýšení ceny za vícepráce o 4 000,-
Kč na 249 600,-Kč za etapu 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle §11 odst. 1 zákona; Navýšení ceny za vícepráce o 750,- Kč na 46 800,- Kč za etapu 3.6. 
Mapové dílo.  

Etapa 3.4.4. Rozbor současného stavu 
Počet MJ dle smlouvy o dílo: 307 
Počet MJ dle skutečného provedení: 312 
Cena za MJ bez DPH: 250,- Kč 
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 76 750,- Kč (307 MJ x 250,- Kč) 
Cena dle skutečného provedení bez DPH: 78 000,- Kč (312 MJ x 250.- Kč) 

Etapa 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
Počet MJ dle smlouvy o dílo: 307 
Počet MJ dle skutečného provedení: 312 
Cena za MJ bez DPH: 250,- Kč 
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 76 750,- Kč (307 MJ x 250,- Kč) 
Cena dle skutečného provedení bez DPH: 78 000,- Kč (312 MJ x 250.- Kč) 

Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Počet MJ dle smlouvy o dílo: 307 
Počet MJ dle skutečného provedení: 312 
Cena za MJ bez DPH: 650,- Kč 
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 199 550,- Kč (307 MJ x 650,- Kč) 
Cena dle skutečného provedení bez DPH: 202 800,- Kč (312 MJ x 650.- Kč) 

Etapa 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 
Počet MJ dle smlouvy o dílo: 307 
Počet MJ dle skutečného provedení: 312 
Cena za MJ bez DPH: 800,- Kč 
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 245 600,- Kč (307 MJ x 800,- Kč) 
Cena dle skutečného provedení bez DPH: 249 600,- Kč (312 MJ x 800.- Kč) 

Etapa 3.6. Mapové dílo 
Počet MJ dle smlouvy o dílo: 307 
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Počet MJ dle skutečného provedení: 312 
Cena za MJ bez DPH: 150,- Kč 
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 46 050,- Kč (307 MJ x 150,- Kč) 
Cena dle skutečného provedení bez DPH: 46 800,- Kč (312 MJ x 150.- Kč) 
 
 

Dodatkem č.1 byla navýšena celková cena za dílo o 3 500 Kč bez DPH na 145 600 Kč bez DPH 
za etapu 3.4.2 Podrobné měření polohopisu a obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty. 

 
Dodatkem číslo 2. byla navýšena celková cena za dílo o 10 500 Kč bez DPH z důvodu změny 
obvodu upravovaného území. Celkový součet změn (Dodatek č.1 + Dodatek č.2) na základě 
zpřesnění měrných jednotek je 14.000 Kč bez DPH, což činí nepodstatnou změnu o 0,91 % z 
původní hodnoty celé zakázky. Tedy z 1 520 400,- Kč na 1 530 900,- Kč bez DPH 

 

Nově je celková cena KoPÚ Lbosín  1 530 900,- Kč bez DPH, tedy 1 852 389,- Kč včetně DPH 
a nepodstatná změna smlouvy činí (+ 14 000,- Kč ) 0,91 %. 

 

 

Odůvodnění dodatku: 

Na základě místního šetření na zjišťování hranic obvodů KoPÚ za účasti zástupců obce, 
katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele se dohodly dílčí změny vnitřního 
a vnějšího obvodu, které vedly k navýšení původní plochy o 5 ha (MJ). Tyto plochy byly zařazeny 
do obvodu KoPÚ na žádost Městyse Divišov. Z tohoto důvodu došlo k navýšení řešeného území 
KoPÚ. 

 

 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a 
dva stejnopisy zhotovitel. 

 

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Praze dne 12. 3. 2021                                    

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Jiří Veselý               Milan  Nový                             
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                reprezentant společného plnění závazku             
a hlavní město Praha                                                  dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K             


