Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 29. 06. 2016 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.
č. smlouvy objednatele:  645 390 021 / 2016 / D01
č. smlouvy zhotovitele: 36/16-B311
„Oprava SK 105-107 a výhybek v žst. NBK – seř.“
mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel

            
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

             
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

                         
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

        zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

 (dále jen „ objednatel“)


1.2. Zhotovitel

               
 N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
                           se sídlem Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01 

                           IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287, plátce DPH

                           zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.

       
 oddíl C, vložka 1805

        zastoupená Ing. Davidem Novákem, jednatelem 


 Josefem Vaňouskem, jednatelem   (jednají samostatně)

(dále jen „zhotovitel“)
I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1; 
uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:  
II. 

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 
Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:
Cena bez DPH (původní, základní) …………………………………………...12 498 616,28 Kč

Cena dodatku č. 1 (více práce) ………………………………………..…….........592 673,98 Kč

Cena dodatku č. 1 (méně práce) ………………………………………..………… 70 520,00 Kč

Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH …………………………..........13 020 770,26 Kč

Zdůvodnění: 

Vícepráce:

Položka z SO2 č. - 3 - Z důvodu rozhledových poměrů a dohledu nad částí žst. ze stavědla č.8 bylo rozhodnuto zástupcem objednatele, že bude požadováno vyřezání křovin ve větším rozsahu, než bylo původně předpokládáno.  

Položky č. 21, 77 - Na základě vyhotovené projektové dokumentace zhotovitelem (po konzultacích s objednatelem) bylo rozhodnuto na výhybce č. 416, že bude transformována do vhodnějšího úhlu odbočení. Touto úpravou dojde k navýšení potřebných m3 výhybkových pražců včetně jejich výměny (2ks). 

Položky č. 64, 75, 92, 95, 142 - Na základě vyhotovené projektové dokumentace zhotovitelem (po konzultacích s objednatelem) byla naprojektována úprava nivelety koleje tak, aby nevznikali lokální prosedliny, které mají přímí vliv na komfort jízdy a životnost žel. svršku a spodku. Touto úpravou bylo zasaženo do okolních výhybek. Na základě této skutečnosti zhotovitel provede úpravu GPK ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo a to včetně doplnění většího množství kameniva frakce 31,5/63. 

Položky č. 23, 30, 33 - Zhotovitel upozornil na špatnou držebnost starých upevňovadel ve středové části výhybky č. 416, kde nebyla plánována jejich výměna. Na základě této skutečnosti objednatel požaduje provést jejich výměnu za nové ŽS 4 včetně pryžových podložek pod patou kolejnice a polyetylenových podložek pod podkladnici. 

Položky č. 105 - při vyhodnocování vad na výhybkách v průběhu stavby, byl zjištěn jejich větší rozsah určený k broušení. Na základě této skutečnosti bylo odsouhlaseno jeho provedení, aby se předešlo dalšímu rozvoji vad, které mají přímí dopad na životnost výh. součástí.
Položka č. 96 – z důvodu stísněných poměrů v oblasti užité srdcovky (nebylo možné použít formu pro svařování termitem) bylo nutné provést svařování kolejnic el. obloukem.
Méněpráce:

Položky č. 14, 84 - Po konzultaci se zástupcem SSZT byl na výh.č. 427 určen LIS, který nemá na správnou funkci zabezpečovacího zařízení žádný vliv. Se zhotovitelem bylo domluveno, že tento LIS nebude z důvodu nadbytečnosti do výhybky vložen.
Položky č. 13, 86 – z důvodu vhodného rozvržení kolejnicových vložek byla jejich potřebná délka snížena o 3m.

Položky č. 97 – z důvodu dodání delších kolejnicových vložek byl ponížen počet potřebných svarů.

Položka č. 109 - při vyhodnocování vad jazyků výhybek v průběhu stavby, byl zjištěn jejich menší rozsah určený k navařování, než se předpokládalo (některé vady byly odstraněny opravným broušením).

Položka č. 98 – z důvodu stísněných poměrů v oblasti užité srdcovky (nebylo možné použít formu pro svařování termitem) bylo nutné provést svařování kolejnic el. obloukem.
III.
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.
Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží  

3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha: 

č. 1 – Nový položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 25. 7. 2016




V Litoměřicích dne 24. 7. 2016
za objednatele:  





za zhotovitele: 
…….……………………………



…………………………………….                        
        Ing. Zdeněk Vondrák                                  

            Ing. David Novák 
                    ředitel 
                                  jednatel                          
       Oblastní ředitelství Praha  
                               N+N – Konstrukce a dopravní stavby 
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