Název akce: 
„DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky – odstranění vlhkosti zdiva“
Z m ě n o v ý   l i s t 

              číslo: ZL č. 1
zpracovaný v souladu s   

„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“
1. Objekt a oddíl stavby: Odstranění vlhkosti zdiva
2. Zpracovatel změnového listu: 
FILMONT, s. r. o.  
Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky

IČO: 27666425
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. Zápis z 3. kontrolního dne stavby 27. 1. 2021 - porušená kanalizace splašková v tepelném kanále)
3.2. Zápis ze 4. kontrolního dne 3. 2. 2021 - odvádění vod povrchových ze zpevněné plochy nad kuchyní)
3.3. Zápis z 5. kontrolního dne 10. 2. 2021 - specifikování rozsahu oprav v tepelném kanále)

3.4. Zápis z 6. kontrolního dne 17. 2. 2021 - konkretizace rozsahu VCP, vypracování ZL

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Během stavby byla zjištěna rozpadlá podlaha (potěr). Závada byla odhaleno po vyklizení místnosti, byly objeveny praskliny, podlaha byla dutá. Po provedení sondy se zjistilo oddělení vrstvy betonového potěru od spodní vrstvy betonové mazaniny. Doporučení je nesoudržný potěr odbourat, provést novou hydroizolaci v celé ploše místnosti a zabetonovat nový potěr. 

 Dále bylo zjištěno, že při srážkách je značný průsak vody do betonové stěny sklepní místnosti pod schody školní kuchyně, zejména e spárách napojování betonů stěn sklepa. Vtékání povrchových vod při srážkách dochází přes porušený odvodňovací žlab a zejména porušené napojení do dešťové kanalizace. Doporučení je žlab v celé délce vyměnit a provést nové napojení do dešťové kanalizace. 

Poslední závadou jsou porušené stěny tepelného kanálu pod budovou, stěny jsou kolem odboček potrubí narušeny. Zároveň je porušená ležatá kanalizace z kameniny, kterou se do kanálu dostávají hlodavci. Doporučení kanalizaci opravit, steny opravit zazděním, kanál vyčistit, a opravit telené izolace. 
5.
Rekapitulace nákladů:

	Popis položek
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	Betonový potěr v garáži
	40.375 Kč
	48.854 Kč

	 Oprava odvodňovacích žlabů ve vstupu
	5.325 Kč
	6.443 Kč

	Topný kanál
	53.978 Kč
	65.313 Kč

	
	
	

	
	
	

	Cena celkem
	99.678 Kč
	120.610 Kč


Celkový dopad změn představuje navýšení nákladů ve výši: 

Celkem bez DPH                            99.678 Kč

DPH 21%


             20.932 Kč

Celkem včetně DPH  21%
           120.610 Kč
6. Stanovisko zhotovitele:

Zjištěné skutečnosti byly objeveny po odkrytí podlah v dílně, otlučení vnitřních omítek ve sklepě a otevření odvodňovacího žlabu před domem. Při pracích ve sklepě objektu byl registrován zápach z otevřené kanalizace. Po utěsnění všech napojení se prověřil stav v sousedním tepelném kanále. Zde se odkryla závada v porušeném ležatém kameninovém potrubí. 
Všechny závady se provedou v termínu dle stávající SOD, pouze vyschnutí potěru nelze garantovat do konce řádné SOD. Proto se žádá o posun termínu pouze na dokončení VCP. Zbylé práce se dokončí v souladu s platnou SOD. 
Datum: 26. 2. 2021
                                      

                     






           Jméno a příjmení 
                                                           
                                                           Dodavatel
7. Stanovisko GP:
Závada na stavebních konstrukcích nebylo možné v době projektování zjistit, neboť byly odhaleny až po odkrytí nebo rozebrání těchto konstrukcí. Provedení všech doporučuji pro jejich důležitost zaručení výsledku sanačních prací v objektu v rámci celé stavby.  Jednotlivá opatření byly dohodnuta po společném ohledání stavu a projednání v rámci KD a konzultací. 
Datum: 26. 2. 2021
 

         xxxxxxxxxxxx
                                                                                                       Odpovědný projektant
Stanovisko TDS:   
Všechny zjištěné závady byly postupně projednávány spolu dalšími účastníky na KD. Po stanovení návrhů řešení byla dodána cenová kalkulace zhotovitele, která odpovídá postupu dle SOD. Doporučujeme práce zajistit jako nutné pro zajištění dobrého stavu objektu do budoucna. 

Bude uzavřen dodatek ZL, a pak se začne s provedením uvedených prací. Zhotovitel garantuje provedení všech smluvních prací v termínu dle SOD, pouze vyschnutí provedeného potěru nelze zaručit ve smluvním termínu. Proto se upravuje termín dokončení prací dle dodatku SOD na 30. 4. 2021. 
Datum: 26. 2. 2021
     



xxxxxxxxxxxx

           TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Uvedené práce požaduji z hlediska správné správy objektu, jsou nutnou součástí celé stavby. Veškeré práce jsou možné provést, aniž by byl ohrožen provoz zařízení. 

 Datum: 26. 2. 2021

                      xxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                     Ředitel školy
Přílohy ke změnovému listu:

Rozpočet VCP

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

