
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Rozšíření garářového stání , budova D,depo Kačerov

týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Předání staveniště, přípravné práce,bourací práce ,demontáže
Svislé, Vodorovné  konstrukce
Elektroinstalace

Klempířské a zámečnické konstrukce
úpravy povrchů,izolace,podlahové konstrukce
Dokončovací práce-kompletace
Předání stavby

Celková doba realizace 21týdnů

Ve Praze dne 21.1.2021
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