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Druh prováděně činnosti l počet dnů ltýdnů 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden

µPřevzetí staveniště

Přípravné práce - instalace nosných tras pro technologii

Instalace technologie PLYMOVENT + rozvody vzduchotechniky - hala 1 l 2

ŠInstalace ovládáni technologie PLYMOVENT - elektroinstalace - hala 1 l 2

Zaregulováni systému

Provozní zkoušky, zaškoleni obsluhy

l

Předávací dokumentace M'één

Předáni stavby m

Poznámka:
l) Jedná se o předběžnY (základni) návrh harmonogramu, který bude před podpisem smlouvy o dílo vzájemně upřesněn a schválen, zejména s ohledem na pracovní režim garáží a provozní a časová omezeni.

2) VYsledná podoba harmonogramu bude navržena tak, abV byl provoz garáži montážními pracemi ovlivněn pouze minimálně a bYĹY v maximální míře zohledněny' provozní potřěbY garáži.
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