
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 10. 2020, ve znění dodatků č. 1 a 2

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 72080043
zastoupená: , vedoucím Oddělení 
                                              dlouhodobého hmotného majetku 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
korespondenční adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
ev. č. smlouvy v IS AVISme: 20/7700/0270
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                            
REAL Limited s.r.o.
se sídlem:             Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
zastoupená:            , jednatelem
IČO:             07700423
DIČ:             CZ07700423
zapsaná:                                v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 305794
bankovní spojení:           
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní  strany uzavřely dne 6. 10. 2020 Smlouvu o dílo „Rakovník – vnitřní  stavební
úpravy“ (dále jen „smlouva“), která byla následně změněna dodatky č. 1 a 2, a v níž se
zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, kterým
se  rozumí  stavební  úpravy  sjezdu  budovy  Finančního  úřadu  pro  Středočeský  kraj,
Územního pracoviště v Rakovníku (dále jen „dílo“). 

2. Po uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě probíhala mezi objednatelem a zhotovitelem jednání
o technických parametrech správného připojení protipožární clony na systém elektronické
požární signalizace (EPS). Konečné stanovisko bylo přijato dne 19. 2. 2021 po vyjádření
zpracovatele  požárně  bezpečnostního  řešení  stavby  a  odsouhlasení  zástupců
objednatele.  Na  základě  tohoto  stanoviska  provedl  zhotovitel  objednání  protipožární
clony, jejíž dodací lhůta je minimálně 6 – 8 týdnů. 

3. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku bylo dále zjištěno, že rozsah
prací potřebných pro dokončení díla je odlišný od rozsahu prací uvedených v Oceněném
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24. 9. 2020 (Příloha č. 2 smlouvy)  
a v Krycím listu soupisu víceprací ze dne 21. 12. 2020 (Příloha č. 2a smlouvy), a celková
sjednaná cena za dílo tak bude nižší, než bylo ujednáno ve smlouvě.
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4. Na základě skutečností uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku a v souladu s ust. článku
XVI. odst. 3. smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen
„dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto
dodatku.

 
Článek II. Předmět dodatku

1. V článku II. smlouvy Doba plnění se ruší ust. odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do  
30. 4. 2021. Předání díla proběhne způsobem sjednaným v čl. V. smlouvy.

2. V článku III.  smlouvy Cena za dílo se ruší  ust.  odst. 1 a 2 a nahrazují  se tímto
zněním:

1. Cena za dílo (dále jen „cena“) činí 1.091.878.82 Kč (slovy: jeden milion devadesát
jedna tisíc osm set sedmdesát osm korun českých osmdesát dva haléřů) a sestává
se  z ceny  bez  DPH  ve  výši  902.379,19  Kč  (slovy:  devět  set  dva  tisíc  tři  sta
sedmdesát devět korun českých devatenáct haléřů) a DPH ve výši 189.499,63 Kč
(slovy:  jedno  sto  osmdesát  devět  tisíc  čtyři  sta  devadesát  devět  korun  českých
šedesát  tři  haléřů).  Objednatel  prohlašuje,  že přijatá  plnění  nebudou  použita  pro
ekonomickou  činnost,  
a tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena je stanovena na základě rozpočtu ze dne 24. 9. 2020, obsahujícího oceněný
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy
jako její Příloha č. 2, doplňkového rozpočtu (Krycího listu soupisu víceprací) ze dne
21.  12.  2020,  který  je  nedílnou  součástí  této  smlouvy  jako  její  Příloha  č.  2a,  
a doplňkového rozpočtu (Krycího listu soupisu prací – vícepráce, méněpráce) ze dne
4. 3. 2021, obsahujícího aktualizaci údajů uvedených v rozpočtu ze dne 24. 9. 2020 
a doplňkovém rozpočtu ze dne 21. 12. 2020 na základě nově zjištěného rozsahu
prací potřebných k dokončení díla, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její
Příloha č. 2b. Rozpočet ze dne 24. 9. 2020, ve znění doplňkového rozpočtu ze dne 
21. 12. 2020 a doplňkového rozpočtu ze dne 4. 3. 2021 smluvní strany považují za
úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje.

3. V článku  IV.  smlouvy  Fakturace  a  platební  podmínky  se  ruší  ust.  odst.  2  
a nahrazuje se tímto zněním:

2. První  část  ceny  ve  výši  523 619,76  Kč  (slovy:  pět  set  dvacet  tři  tisíc  šest  set
devatenáct  korun českých sedmdesát šest  haléřů),  která se sestává z ceny bez
DPH ve výši 432 743,60 Kč (slovy: čtyři sta třicet dva tisíc sedm set čtyřicet tři korun
českých šedesát haléřů) a DPH ve výši 90 876,16 Kč (slovy: devadesát tisíc osm
set  sedmdesát  šest  korun  českých  šestnáct  haléřů)  za  část  díla  provedenou
zhotovitelem ke dni 18. 11. 2020 dle Oceněného soupisu skutečně provedených
prací  k datu  
18. 11. 2020, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy, byla objednatelem uhrazena na
účet zhotovitele dne 23. 12. 2020.

Druhou  část  ceny ve výši  550 458,75 Kč (slovy:  pět  set  padesát  tisíc  čtyři  sta
padesát osm korun českých sedmdesát pět haléřů), která se sestává z ceny bez
DPH ve výši 454 924,59 Kč (slovy: čtyři sta padesát čtyři tisíc devět set dvacet čtyři
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korun českých padesát devět haléřů) a DPH ve výši 95 534,16 Kč (slovy: devadesát
pět tisíc pět set třicet čtyři korun českých šestnáct haléřů) za část díla provedenou
zhotovitelem  v období  od  19.  11.  2020  do  4.  3.  2021  dle  Oceněného  soupisu
skutečně  provedených  prací  k datu  4.  3.  2021,  který  tvoří  Přílohu  č.  3a  této
smlouvy, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli na základě účetního dokladu -
faktury  (dále  jen  „faktura“)  vystavené  zhotovitelem  a  doručené  objednateli
nejpozději do tří dnů ode dne účinnosti dodatku č. 3 k této smlouvě, a to ve dvou
splátkách:

a. první splátku ve výši 440 367 Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc tři sta
šedesát sedm korun českých) se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli ve lhůtě
uvedené v odst. 5 tohoto článku, 

b. druhou splátku (tzv. „pozastávku“) ve výši 110 091,75 Kč (slovy: jedno sto deset
tisíc  devadesát  jedna  korun  českých  sedmdesát  pět  haléřů)  se  objednatel
zavazuje zaplatit  zhotoviteli  po řádném dokončení a předání díla objednateli.
Podkladem pro úhradu bude protokol o předání a převzetí díla bez zjevných vad
a nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem.  

Třetí část ceny ve výši 17 800,31 Kč (slovy: sedmnáct tisíc osm set korun českých
třicet jedna haléřů), která se sestává z ceny bez DPH ve výši 14 711 Kč (slovy:
čtrnáct tisíc sedm set jedenáct korun českých) a DPH ve výši 3 089,31 Kč (slovy: tři
tisíce osmdesát devět korun českých třicet jedna haléřů) za zbývající část díla se
objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli po dokončení a předání díla objednateli na
základě  faktury  vystavené  zhotovitelem  a  doručené  objednateli.  Podkladem  pro
vystavení  faktury  bude  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  bez  zjevných  vad  a
nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem. 

4. V článku XVI. smlouvy Závěrečná ustanovení se ruší ust. odst. 8 a nahrazuje se
tímto zněním:

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky č. j.: 52404/20/7300-20165-209338
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24. 9. 2020
Příloha č. 2a – Krycí list soupisu víceprací ze dne 21. 12. 2020
Příloha č. 2b – Krycí list soupisu prací – vícepráce, méněpráce ze dne 4. 3. 2021
Příloha č. 3 – Oceněný soupis skutečně provedených prací k datu 18. 11. 2020
Příloha č. 3a – Oceněný soupis skutečně provedených prací k datu 4. 3. 2021
Příloha č. 4 – Žádost zhotovitele o rozdělení plateb do dvou etap ze dne 4. 12. 2020
Příloha č. 4a – Žádost zhotovitele o rozdělení platby dosud neuhrazené části ceny 
díla do dvou etap ze dne 4. 3. 2021

4. Ve smlouvě se doplňují následující přílohy, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Příloha č. 2b (Příloha č. 1 dodatku) – Krycí list soupisu prací – vícepráce, méněpráce 
                                                            ze dne 4. 3. 2021
Příloha č. 3a (Příloha č. 2 dodatku) – Oceněný soupis skutečně provedených prací 
                                                            k datu 4. 3. 2021
Příloha č. 4a (Příloha č. 3 dodatku) – Žádost zhotovitele o rozdělení platby dosud 
                                                            neuhrazené části ceny díla do dvou etap ze dne
                                                            4. 3. 2021

                                           
Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
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2. Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti  některých smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží
jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  dodatek  před  jeho  podpisem  přečetly,  a  že  jej
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 2b smlouvy) – Krycí list soupisu prací – vícepráce, méněpráce 
                                                            ze dne 4. 3. 2021
Příloha č. 2 (Příloha č. 3a smlouvy) – Oceněný soupis skutečně provedených prací
                                                            k datu 4. 3. 2021
Příloha č. 3 (Příloha č. 4a smlouvy) – Žádost zhotovitele o rozdělení platby dosud 
                                                            neuhrazené části ceny díla do dvou etap ze dne
                                                            4. 3. 2021

Ve Strakonicích dne 11. 3. 2021                       V Praze dne 11. 3. 2021

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:                   

................................................................... ……………………...…………....
                 
       vedoucí Oddělení dlouhodobého                             jednatel
                    hmotného majetku
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