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VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří 
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Převzetí staveniště (předpoklad den po účinnosti smlouvy)
Zařízení staveniště
Bourací práce
TZB instalace v podlahách
Vyrovnání podlah potěrem
Nové svislé konstrukce - rastry s jednostranný záklop
Svislé konstrukce - zaklopení
Rozvody TZB voda, kanalizace, plyny, topení chlazení
Silnoproudé a slaboproudé elektrorozvody
Špaletové okno
Opravy povrchů
Vzduchotechnika  (do 28.2. měla být venkovní - rorýs)
Podhledy SDK 
Podhledy akustické
Nášlapné vrstvy podlah
Výplně otvorů
Malby
Kompletace TZB a elektro, zaregulování, tělesa, krytky, výústky, revize
Komplexní zkoušky
Vybavení laboratoří (1. týden jen návoz a předání st.)
Měření akustiky, osvětlení
Předpřejímky
Rezerva
Předání bezvadného díla objednateli
Podání žádosti o kolaudaci
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