
 
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o projektu  

v rámci programu Interreg V-A  

Česká republika-Polsko  
 

(dále jen „dodatek“) 

 
 

Česká republika -  Ministerstvo pro místní rozvoj  

se sídlem:  Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15  

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce 

(dále jen „poskytovatel dotace“) 

 

na straně jedné 

 

 a 

 

Gmina Zgorzelec 

 se sídlem: ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec 

 zastoupený/jednající: Piotr Machaj, Starosta 

Plátce DPH 

 (dále jen „Hlavní příjemce dotace“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dne 25.10.2018 Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika 

– Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci 

programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt: 

 

WITKA - SMĚDÁ -turistický rozvoj polsko-českého pohraničí-I. Etapa 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245 

 
 Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

tento dodatek původní smlouvy. 

 



 
 

 

Čl. 1 
 

Čl. 2, odst. 1 smlouvy se mění takto: 

 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

Čl. 8, odst. 8 smlouvy se mění takto: 

 

Příloha č. 4 Smlouvy: Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích 

zpráv a žádostí o platbu se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto 

Dodatku. 

Příloha č. 6 Smlouvy: Finanční plán se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou 

součást tohoto Dodatku. 

 

Čl. 2 
 

 

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.  

 

Čl. 3 

 

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným způsobem 

jako smlouva. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem 

podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem 

bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho 

připojují své podpisy. 

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1: Změnový list ze dne 29.12.2020. 

Příloha č. 2: Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a  

žádostí o platbu. 

 

Příloha č. 3: Finanční plán. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

V Olomouci, dne …………………. 

 

Za věcnou a formální správnost dodatku:…………………

Vedoucí Společného sekretariátu 

      

  

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………….    

 

Za poskytovatele dotace:  ……………………………

            

       Ředitel odboru Evropské územní spolupráce 

     Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

 

 

 

 

 

V………………………, dne…………….. 

 

Za Hlavního příjemce dotace: …………………………

         (statutární zástupce, funkce) 
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Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL 

Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL 

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): 
/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 29.12.2020. 

1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu

Nr projektu / Č. projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245 

Tytuł projektu / Název projektu: WITKA - SMĚDÁ – „turistický rozvoj polsko-českého 
pohraničí“ I. etapa / Witka – Smeda – 
zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – 
czeskiego – etap I 

Partner wiodący / Vedoucí partner: Gmina Zgorzelec 

Partner, którego dotyczy zmiana / 
Partner, kterého se změna týká: 

Gmina Zgorzelec 

Numer zmiany / Číslo změny: 12 

Czy wydano Decyzję o finasowaniu 
/ podpisano Umowę? / Bylo 
vydáno Rozhodnutí o financování / 
podepsána Smlouva? 

Tak / Ano - Nie / Ne 

Data podpisania Umowy / wydania 
Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum 
podpisu Smlouvy / vydání 
Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): 

09.10.2018 

Zmiana ex-post? / Změna ex-post? Tak / Ano - Nie / Ne 

2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny

2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: 

Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych 
Nie dotyczy 

2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uveďte co 
je příčinou změny v projektu: 

Beneficjent Wiodący projektu „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko 

– czeskiego” wnioskuje o przedłużenie realizacji przedmiotowego projektu do dnia 31.12.2021r.

Partner Wiodący motywuje swój wniosek tym, że działania przewidziane w projekcie takie jak 

warsztaty sieciowa polegają na zorganizowaniu dwudniowych spotkań z przedstawicielami 

informacji turystycznej. W czasie trwania pandemii jest to fizycznie nie możliwe. Być może w III 

kwartale 2021 r. Parterom uda się przeprowadzić to działanie i wymienić się doświadczeniami i 

zacieśnić współpracę między punktami informacji turystycznej.  

Ponadto Parter Wiodący podpisał umowę na realizację robót budowlanych gdzie w wyniku 

przeprowadzonego przetargu wydłużono termin realizacji wykonania budowy mola do 31.05.2021. 

Po wybudowaniu mola i zagospodarowaniu plaży w Spytkowie zostanie zamówiony film, mapy oraz  

zamówione zostaną foldery promocyjne. W związku z powyższym Partnerom projektu zależy na 
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wydłużeniu realizacji projektu do grudnia 2021 r. aby z należytą starannością zrealizować i tym 

samym osiągnąć zdefiniowane wszystkie założone w projekcie działania i cele. 

/ Hlavní příjemce projektu „Witka-Směda – turistické využití polsko-českého pohraničí“ žádá o 

prodloužení realizace předmětného projektu do 31.12.2021. 

Vedoucí partner odůvodňuje svou žádost tím, že aktivity předpokládané v projektu, jako jsou síťové 

workshopy, spočívají v pořádání dvoudenních setkání se zástupci turistických informačních center. 

V době trvání pandemie to není fyzicky možné. Možná ve 3. čtvrtletí 2021 se parterům podaří tuto 

aktivitu provést a vyměnit si zkušenosti a posílit spolupráci mezi turistickými informačními centry. 

Kromě toho vedoucí parter podepsal smlouvu o provedení stavebních prací, kde po provedení 

výběrového řízení byla prodloužena lhůta realizace výstavby mola do 31.05.2021. Po vybudování 

mola a hospodářském využití pláže ve Spytkowie budou objednány film, mapy a také reklamní 

prospekty. V souvislosti s výše uvedeným chtějí partneři projektu prodloužit realizaci projektu do 

prosince 2021, aby mohli s náležitou péčí zrealizovat a tímto dosáhnout všech aktivit a cílů 

definovaných v projektu. 

2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie 
(prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy 
zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w 
oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie 
granicy) 
/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: 
(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu 
původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu 
projektu, s důrazem na přeshraniční dopad) 

Wpływ zmiany na kryteria współpracy 
transgranicznej / Vliv změny na kritéria 
přeshraniční spolupráce: 

☐Pozytywny / Pozitivní

☒Neutralny / Neutrální

☐Negatywny / Negativní

Wpływ zmiany na oddziaływanie 
transgraniczne projektu / Vliv změny na 
přeshraniční dopad projektu: 

☐Pozytywny / Pozitivní

☒Neutralny / Neutrální

☐Negatywny / Negativní

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 

Proponowane zmiany nie mają żadnego 
wpływu na kryteria współpracy. 

Navrhované změny nemají žádný vliv na 

kritéria spolupráce 

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 

Proponowane zmiany nie mają wpływu na 
oddziaływanie transgraniczne projektu. 

Navrhované změny nemají vliv na 
přeshraniční působení projektu. 

2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i 
załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie 
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dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti 
a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte): 

Dane partnerów / Údaje partnerů 
Harmonogram 
Lokalizacja / Umístění 
Opis projektu / Popis projektu 
Kluczowe działania / Klíčové aktivity 
Wskaźniki / Indikátory 
Działanie promocyjne / Propagační činnost 
Wpływ transgraniczny / Přeshraniční dopad 
Współpraca transgraniczna / Přeshraniční spolupráce 

Přílohy / Załączniki*: 
Szczegółowy budżet projektu / Podrobný rozpočet projektu 
Dokumentacja techniczna / Projektová dokumentace 
Oświadczenie partnera / Čestné prohlášení partnera 
Umowa o współpracy / Dohoda o spolupráci 
Inne / Jiné 

*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję
brzmnienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu
přiložit navrhované znění nové přílohy.

Pierwotnie / Původní*: 
*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z 
poszczególnych pól z wniosku projektowego lub 
załączników, które w wyniku wniosku o zmianę 
ulegną zmianie.  / Uveďte prosím původní údaje z 
jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které 
se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. 

Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / 
Popis*: 
*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości
poszczególnych pól / załączników, które w wyniku
wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte nové
hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v
důsledku žádosti o změnu upravit.

Przewidywany termin zakończenia 

30.06.2021 r. 

Przewidywany termin zakończenia 

31.12.2021 r. 

3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího
partnera

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 

Proponowane zmiany są uzasadnione i warunkują prawidłową realizację projektu. KK 
pozytywnie opiniuje wnioskowane zmiany. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na 
zachwianie celu projektu, nie stanowi zagrożenia dla zasady n+3. 
/ 
Navrhované změny jsou odůvodněné a podmiňují řádnou realizaci projektu. Kontrolor má k 
navrhovaným změnám kladné stanovisko. Předmětná změna neovlivňuje účel projektu a 
neohrožuje pravidlo n + 3. 
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Z up. Wojewody Opolskiego 

Małgorzata Kałuża - Swoboda 
Dyrektor Wydziału  

Infrastruktury i Nieruchomości 

4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy /
Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 

Kontrolor partnera PP1 Obec Černousy souhlasí s navrhovanou změnou, a to s 
prodloužením projektu do 31.12.2021 s podmínkou, že projektový partner Obec Černousy 
podá bez zbytečného odkladu žádost o změnu rozpočtu týkající se alespoň změny počtu 
jednotek v rozpočtu tak, aby počet jednotek, kde je to relevantní, odpovídal požadovanému 
prodloužení projektu. 
/ 
Kontroler partnera projektowego Obec Černousy zgadza się z zaproponowaną zmianą, 
która dotyczy przedłużenia projektu do 31.12.2021 z warunkiem, że partner projektowy 
Obec Černousy niezwłocznie poda wniosek o zmianę budżetu dotyczącego zmiany liczby 
jednostek w budżecie tak, aby ilość jednostek, gdzie jest to stosowne, odpowiadały 
wnioskowanemu przedłużeniu projektu.  

V Olomouci dne 08.01.2021 

Ing. Marcela Mostýnová 
Oddělení pro NUTSII Střední Morava 
odborný rada – projektový manažer 

Typ zmiany / Typ změny: 
Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora 
Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS 
Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 
Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 

5. Stanowisko WS / Stanovisko JS
*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 19.01.2021

Ws wyraża zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 31.12.2021. 
/ 
JS souhlasí s prodloužením realizace projektu do 31. 12. 2021.  

6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV*
*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 20. 1. 2021
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Řídicí orgán souhlasí s prodloužením realizace o projektu o 6 měsíců, do 31. 12. 2021. U PP 
obec Černousy je nutná úprava rozpočtu – navýšení počtu jednotek - měsíců (mzdové 
výdaje, případně další relevantní), aby při nárokování těchto výdajů byly způsobilé.  
/ 
IZ wyraża zgodę na przedłużenie realizacji projektu o 6 miesięcy do 31.12.2021. U PP obec 
Černousy konieczna jest poprawa budżetu – zwiększenie liczby jednostek – miesięcy 
(wydatki na wynagrodzenie, lub inne istotne), aby rozliczone wydatki były kwalifikowalne.   

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované
změny

Zatwierdzona / Schválena 
Odrzucona / Zamítnuta 
Częsciowo zatwierdzona / Částečně schválena 
Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je 
nutné uvést podmínku): ........... 
Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / 
Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):............. 

Uwaga / Poznámka: 

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání
rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval: Karolina Jesionek 

Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci 
v MS2014+: 25.01.2021 

9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam: 



Příloha č. 2 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu/ 
Zatacznik nr 2 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram sktadania raportów monitorujacych i wniosków o ptatnosé 

Název projektu/ Nazwa projektu Witka•Smeda ·zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I 

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny 
Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245 projektu 

Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+ 2017.09.29 

Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu/ Faktyczna data 
2018.10.01 rozpocz11cla flzycznej reallzacji projektu 

Predpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana 
2021.12.31 data zakoJ\czenla flzycznej realizacjl projektu 

Monitorovací období/ Okres monltoruj<!CY Termíny pro předložení Termín pro předložení dílčích monitorovacích 
zpráv včetně Soupisek souhrnné zprávy se 

Typ souhrnné zprávy/ dokladů/ Termin žádostí o platbu /Termín 
poradu kolejnosé počátek/ pocz<1tek konec / koniec Typ raportu zbiorczego podania Raportu 

podania raportu 
zbiorczego razem z cz11sciowego wl<1cznie wnioskem o platnošé Zestawien dokumentów 

1. 2017.09.30 2016.09.30 první/ pierwszv 2016.10.30 2019.01.28 
2. 2018.10.01 2019.03.31 Průběžná/ biezacv 2019.04.30 2019.07.29 
3. 2019.04.01 2019.09.30 orůběžná / blezacv 2019.10.30 2020.01.28 
4. 2019.10.01 2020.03.31 orůběžná / biezacv 2020.04.30 2020.07.29 
5. 2020.04.01 2020.09.30 průběžná/ biez<1cv 2020.10.30 2021.01.28 
6. 2020.10.01 2021.03.31 průběžná/ biezacv 2021.04.30 2021.07.29 
7. 2021.04.01 2021.12.31 závěrečná/ koJ\cowv 2022.01.30 2022.04.30 

1 22 2021.02.01 



Dne/ Data 

Vypracoval / Sporz�dzit 

Jméno a príjmení / lml� i nazwisko 

2z2 

Podpis / Podpis, piecz�tka 

2021.02.01 



Příloha č. 3: Finanční plán /Załącznik nr 3: Plan finansowy 

 

 

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245 

 

 

Název projektu / Tytuł projektu:   

WITKA - SMĚDÁ - turistický rozvoj polsko-českého pohraničí-I. etapa 

WITKA - SMĚDÁ - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego-etap I 

Pořadí / Kolejność 
Plánované datum předložení / 

Termin złożenia 
Plán / Plan 

Závěrečná platba / Płatność 
końcowa 

1 28.01.2019 3 500,00 euro Ne / Nie 

2 29.07.2019 15 225,94 euro Ne / Nie 

3 28.01.2020 139 311,80 euro Ne / Nie 

4 29.07.2020 88 652,99 euro Ne / Nie 

5 28. 1. 2021 24 936,88 euro Ne / Nie 

6 29. 7. 2021 250 000,00 euro Ne / Nie 

7 30. 4. 2022 25 721,35 euro Ano / Tak 
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