
Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu 

geologické stavby 

 

Ev.č.: FV20294 

 

Etapy řešení: 

 

 
Etapa 

a 
podetapy 

 
Název etapy 

a stručný přehled činnosti v etapě 

 
Orientační 

zajištění řešení 
etap 

(organizace) 

Orientační 
termín 

ukončení 
etapy 

(měs/rok) 

                                                                          Rok 2017 

 
A 

Zahájení projektu 
Zahájení projektu, vytvoření podmínek pro zahájení věcných aktivit 
následujících etap 
Výběr lokalit pro insitu experimenty, jednání o přístupu na lokality 

 
GEOtest, 
ÚGN, TUL 

 
12/2017 

                                                                          Rok 2018 

 
B 

Výzkum použití geofyzikálních metod 
První testy vybraných geolektrických a seizmických metod, jejich 
vyhodnocení 

 
GEOtest 

Přechází do 
r. 2019 

 
C 

Výzkum použití geotechnických metod 
Výroba sond pro měření napětí, konstrukční práce, stanovení 
napěťového pole metodou odlehčeného vrtného jádra, první cyklus 
aplikace geotechnických metod 

 
ÚGN 

 
Přechází do 

r. 2019 

 
D 

Vývoj softwarových modulů 
Zahájení vývoje software, funkční specifikace, analýza, návrh 
datových struktur, návrh celkové struktury SW, zahájení 
implementace 

 
TUL 

 
Přechází do 

r. 2019 

                                                     Rok 2019   

B Výzkum použití geofyzikálních metod 
Realizace gf měření s upravenou metodikou, jejich vyhodnocení 

GEOtest Přechází do 
r. 2020 

 
C 

Výzkum použití geotechnických metod 
Geologické mapování a model v oblasti aplikace vrtů, laboratorní 
testování materiálových vlastností, aplikace rentgenového 
počítačového tomografu 

 
ÚGN 

 
Přechází do 

r. 2020 

 
D 

Vývoj softwarových modulů 
Implementace dílčích metod a SW modulů, příprava testů, testování 
dílčích metod 

 
TUL 

Přechází do 
r. 2020 

                                                      Rok 2020   

 
B 

Výzkum použití geofyzikálních metod 
Opakovaná gf měření s výslednou metodikou, vyhodnocení měření za 
tři roky 

 
GEOtest 

 
Přechází do 

r.2021 

 
C 

Výzkum použití geotechnických metod 
Třetí cyklus aplikace geotechnických metod, laboratorní testování 
materiálových vlastností, aplikace rentgenového počítačového 
tomografu, sumarizace výsledků 

 
ÚGN 

 
Přechází do  

r.2021 



 
D 

Vývoj softwarových modulů 
Dokončení implementace, implementace uživatelského rozhraní, 
dokončení testování, uživatelské testování „nulté verze“, 
dokumentace, zpracování etapové zprávy 

 
TUL 

 
Přechází do 

r. 2021 

                                                    Rok 2021   

 
B 

Výzkum použití geofyzikálních metod 
Opakovaná gf měření s výslednou metodikou, vyhodnocení měření za 
tři roky 

 
GEOtest 

 
06/2021 

 
C 

Výzkum použití geotechnických metod 
Třetí cyklus aplikace geotechnických metod, laboratorní testování 
materiálových vlastností, aplikace rentgenového počítačového 
tomografu, sumarizace výsledků 

 
ÚGN 

 
06/2021 

 
D 

Vývoj softwarových modulů 
Dokončení implementace, implementace uživatelského rozhraní, 
dokončení testování, uživatelské testování „nulté verze“, 
dokumentace, zpracování etapové zprávy 

 
TUL 

 
06/2021 

 
E 

Finalizace projektu 
Dokončení projektu, dokončení výsledků, zpracování závěrečné 
zprávy projektu 

GEOtest, 
ÚGN, TUL 

 
08/2021 
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