
PRÁCE: od - do:

1. Zahájení stavby 01.04.2021 

5. Bourací a demontážní práce 01.04.2021 - 15.05.2021

12. Tesařské konstrukce krovů střech, podlah 15.04.2021 - 15.06.2021

13. D+M povlaky střecha, klempířské práce 22.05.2021 - 22.07.2021

16. Elektroinstalace  -  hrubé rozvody 07.04.2021 - 15.06.2021

17. Elektroinstalace - kompletace 22.07.2021 - 31.08.2021

18. Zdravotechnika + ÚT - hrubé rozvody 01.05.2021 - 30.06.2021

19. Zdravotechnika + ÚT - kompletace 01.08.2021 - 07.09.2021

20. VZT - hrubé rozvody + kompletace 01.08.2021 - 07.09.2021

22. D+M interiér dveře masiv 07.08.2021 - 07.09.2021

24. D+M SDK stěny, příčky, podhledy 01.06.2021 - 15.07.2021

25. Podlahy PVC pokládka + skládané podlahy 07.07.2021 - 15.08.2021

26. Obklady + dlažby 15.07.2021 - 31.08.2021

30. Malby a nátěry 22.08.2021 - 07.10.2021

31. Venkovní úpravy, zpevněná plocha 22.09.2021 - 07.10.2021

32. Dokončovací práce 01.10.2021 - 15.10.2021

33. Předání komplet stavby 15.10.2021

Vypracoval: Tomáš Smotlacha - rozpočtář

Harmonogram prací 

Duben Květen Červen

2021
Stavební úpravy podkroví a střechy na objektu č. p. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín

SrpenČervenec Září Říjen


