
Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 15%

TDI: 28.01.2021

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Během trvání SoD

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

28.01.2021Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 28.01.2021

595 520,09 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 1 180,41 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 56 299,86 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 55 119,45 Kč

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 55 119,45 Kč

Výše DPH 8 267,92 Kč

náklady na změnu vč. DPH 63 387,37 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 462 724,11 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 517 843,56 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Krátký přívodní kabel z přízemí od hlavního rozvaděče do pojistkové skříně v bytě. Montáž redukčního ventilu za vodoměr.
Vybourání svyslé kanalizace z přízemí do 1.n.p. nové napojení v bytě. Dozdění pod oknem 0.1.Překlady nad dveřmi.ohřívač
vody.montáž v rozvodné skříni.přívody pro napojení pračky a myčky.

Odpočet vodoměru.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Dirs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno

TDI:

Projektant:

Předmět díla: Oprava bytů - Vídeňská č. 97 byt č. 8 , Křížová č 8 byty č. 3.1 a 7.1

Objekt: Křížová č 8.byt č.3.1

Objednatel: Statuární město Brno,městská část Brno-střed,Domminikáské náměstí 196/1,60200 Brno



Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 15%

698 911,42 Kč

TDI: 28.01.2021

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

Během trvání SoD

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

28.01.2021Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 28.01.2021

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.2

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 1 180,41 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 44 014,85 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 42 834,44 Kč

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 42 834,44 Kč

Výše DPH 6 425,17 Kč

náklady na změnu vč. DPH 49 259,61 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 656 076,98 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

803 748,13 KčCena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Krátký přívodní kabel z přízemí od hlavního rozvaděče do pojistkové skříně v bytě. Montáž redukčního ventilu za vodoměr.
Překlady na všech dveřích,ohřívač vody.montáž v rozvodné skříni,přívody pro napojení pračky a myčky.

Odpočet vodoměru.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Dirs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno

TDI:

Projektant:

Předmět díla: Oprava bytů - Vídeňská č. 97 byt č. 8 , Křížová č 8 byty č. 3.1 a 7.1

Objekt: Křížová č 8.byt č.7.1

Objednatel: Statuární město Brno,městská část Brno-střed,Domminikáské náměstí 196/1,60200 Brno



Protokol o změně díla Změnový list č. 3

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 15%

TDI: 28.01.2021

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y Změnu odsouhlasil:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.3

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Během trvání SoD

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne

28.01.2021Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 28.01.2021

577 707,41 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 35 376,56 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 66 679,39 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 3 31 302,83 Kč

t
e
r
m
í
n
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

d
í
l
a

Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 31 302,83 Kč

Výše DPH 4 695,42 Kč

náklady na změnu vč. DPH 35 998,25 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 471 051,44 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH 502 354,27 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
V místnostech 2008.07 a 2008.08 místo repase parket položení plovoucí podlahy. Dodávka a montáž ohřívače vody. Zrušení
skel nahrada dozdění ytong 10.Překlady na všech dveřích,montáž v rozvodné skříni,záměna opravy parket za PVC,přívody pro
napojení pračky a myčky.

Odpočet vodoměru a repase parket.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: Dirs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno

TDI:

Projektant:

Předmět díla: Oprava bytů - Vídeňská č. 97 byt č. 8 , Křížová č 8 byty č. 3.1 a 7.1

Objekt: Vídeňská č.97, byt č.8

Objednatel: Statuární město Brno,městská část Brno-střed,Domminikáské náměstí 196/1,60200 Brno



Stavba: 2020/043/1

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

64200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

8 267,92

55 119,45

0,00

55 119,45

63 387,37

0,00

0,00

Jihlavská 731/38

Brno-Bosonohy

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

35 868,73

8 337,00

Křížová 8 byt 3.1

DIRS Brno s.r.o.

Celkem

10 913,72
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

X 55 119,45 0,00 8 267,92 63 387,37 100

1 56 299,86 0,00 8 444,98 64 744,84 102

2 -1 180,41 0,00 -177,06 -1 357,47 -2

55 119,45 0,00 8 267,92 63 387,37 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 5 691,75 10

61 HSV 3 227,71 6

96 HSV 1 505,26 3

99 HSV 489,00 1

721 PSV 7 451,76 14

722 PSV 177,21 0

725 PSV 5 682,97 10

726 PSV 5 958,26 11

728 PSV 5 052,54 9

731 PSV 10 941,66 20

783 PSV 604,33 1

M21 MON 8 337,00 15

Cena celkem 55 119,45 100

Nátěry

Elektromontáže

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Vzduchotechnika

Kotelny

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce

Méněpráce

Celkem za stavbu
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S: 2020/043/1

O: X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 691,75

1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,04760 5 238,00 249,33

Zdivo tl. 640 : (0,64-2*0,15)*0,14 0,04760

2 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 600 mm kus 2,00000 135,45 270,90

3 317944313RT2 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu  I č.14

t 0,10944 33 813,00 3 700,49

Zdivo tl. 640 : 4*1,30*14,40/1000 0,07488

Zdivo tl. 100 : 1*1,30*14,40/1000 0,01872

dtto : 1*1,10*14,40/1000 0,01584

4 342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 1,14000 660,60 753,08

Pod oknem : 1,20*0,95 1,14000

5 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,97880 733,50 717,95

Zdivo tl. 640 : 2*1,30*0,14 0,36400

Zdivo tl. 100 : 2*1,30*0,14 0,36400

dtto : 2*1,10*0,114 0,25080

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 227,71
6 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 8,23500 391,95 3 227,71

Kolem stoupačky odpadu 110 z WC : 3,30*1,95 6,43500

Nadpraží nad dveřmi pro uložení I profilů : 6*1,50*0,20 1,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 505,26
7 962100013RA0 Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných m3 0,57180 2 632,50 1 505,26

Vybourání nadpraží nad dveřmi pro osazení I profilů : 
1,30*0,64*0,15

0,12480

dtto : 1,30*0,10*0,15 0,01950

Vybourání stoupačky pro montáž svislé kanalizace : 
0,25*3,80*0,45

0,42750

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 489,00
8 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,87949 556,00 489,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 451,76
9 721152218R00 Čisticí kus Geberit PE,pro odpadní svislé D 110 mm kus 1,00000 878,40 878,40

10 721170955R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 1,00000 899,10 899,10

11 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,00000 373,05 373,05

12 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,00000 747,00 4 482,00

13 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro 
pračku nebo myčku HL 2

kus 1,00000 529,20 529,20

14 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,00000 21,60 129,60

15 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 72,91350 2,20 160,41

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 357,62
16 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,00000 94,50 94,50

17 5512100041R Regulátor tlaku vody 1 2682 12 PN 16 DN 20 kus 1,00000 1 233,90 1 233,90

18 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 13,28400 2,20 29,22

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 682,97
19 725014161R00 Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm soubor 1,00000 3 201,00 3 201,00

Položkový rozpočet 

Křížová 8 byt 3.1

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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S: 2020/043/1

O: X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Křížová 8 byt 3.1

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce

20 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 1,00000 844,20 844,20

21 725814126R00 Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 soubor 2,00000 335,25 670,50

22 725860180R00 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový kus 1,00000 671,00 671,00

23 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 53,86700 5,50 296,27

Díl: 726 Předstěnové systémy 5 958,26
24 726211321R00 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm soubor 1,00000 5 830,00 5 830,00

25 998726223R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m % 58,30000 2,20 128,26

Díl: 728 Vzduchotechnika 5 052,54
26 728615212R00 Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm kus 1,00000 820,80 820,80

27 429148045R Ventilátor do koupelny VENTS 150 MATL TURBO kus 1,00000 4 206,60 4 206,60

28 998728203R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m % 50,27400 0,50 25,14

Díl: 731 Kotelny 10 941,66
29 725534224R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 soubor 1,00000 9 189,00 9 189,00

30 725530151R00 Ventil pojistný TE 1847 DN 20 kus 1,00000 808,20 808,20

31 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,07155 13 200,00 944,46

Díl: 783 Nátěry 604,33
32 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 3,81520 158,40 604,33

Nátěr I profilů : 0,502*(1,30*5+1,10) 3,81520

Díl: M21 Elektromontáže 8 337,00
33 01 Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) m 11,00000 21,90 240,90

34 02 Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) m 11,00000 28,00 308,00

35 03 Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) m 11,00000 21,90 240,90

36 04 Lišta elektroinstalační l 40 11,00000 16,90 185,90

37 05 Prostup přes strop kus 1,00000 480,00 480,00

38 06 Průraz zdi cihla do 30 cm kus 3,00000 65,00 195,00

39 MAT01 Hlásič kouře  D+M kus 1,00000 507,00 507,00

40 MAT02 Propojení a oprava domácího telefonu kus 1,00000 380,00 380,00

41 MAT03 Zapojení elektrický ohřívač vody OKC 100 l kus 1,00000 365,00 365,00

42 MAT04 Zapojení závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6 kW) kus 1,00000 635,00 635,00

43 MAT05 Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) m 11,00000 12,40 136,40

44 MAT06 Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) m 11,00000 101,30 1 114,30

45 MAT07 Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5) m 11,00000 20,00 220,00

46 MAT08 Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) m 11,00000 15,70 172,70

47 MAT09 Lišta elektroinstalační l 40 m 11,00000 61,90 680,90

48 OST01 PODRUŽNÝ MATERIÁL % 3,00000 165,00 495,00

49 OST02 ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ) % 5,00000 165,00 825,00

50 OST03 ZEDNICKÉ VÝPOMOCI % 7,00000 165,00 1 155,00

Celkem 56 299,86

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

včetně pomocného lešení.
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S: 2020/043/1

O: X

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod -1 180,41

1 722264218R00 Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 
20, pro teplotu vody do 90°C montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 
mm

kus -1,00000 1 155,00 -1 155,00

2 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % -11,55000 2,20 -25,41

Celkem -1 180,41

Položkový rozpočet 

Křížová 8 byt 3.1

Vícepráce / méněpráce

Méněpráce
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Stavba: 2020/043/2

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

64200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

6 425,17

42 834,44

0,00

42 834,44

49 259,61

0,00

0,00

Jihlavská 731/38

Brno-Bosonohy

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

13 997,38

19 906,20

Křížová 8 byt 7.1

DIRS Brno s.r.o.

Celkem

8 930,86
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

X 42 834,44 0,00 6 425,17 49 259,61 100

1 44 014,85 0,00 6 602,23 50 617,08 103

2 -1 180,41 0,00 -177,06 -1 357,47 -3

42 834,44 0,00 6 425,17 49 259,61 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 7 469,02 17

61 HSV 705,51 2

96 HSV 379,87 1

99 HSV 376,46 1

721 PSV 540,84 1

722 PSV 177,21 0

725 PSV 1 415,28 3

731 PSV 10 941,66 26

783 PSV 922,39 2

M21 MON 19 906,20 46

Cena celkem 42 834,44 100

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Kotelny

Nátěry

Elektromontáže

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce

Méněpráce

Celkem za stavbu
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S: 2020/043/2

O: X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 469,02

1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,09520 5 238,00 498,66

Zdivo tl. 640 : 2*(0,64-2*0,15)*0,14 0,09520

2 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 600 mm kus 4,00000 135,45 541,80

3 317944313RT2 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu  I č.14

t 0,16704 33 813,00 5 648,12

Zdivo tl. 640 : 2*4*1,30*14,40/1000 0,14976

Zdivo tl. 100 : 1*1,20*14,40/1000 0,01728

4 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,06400 733,50 780,44

Zdivo tl. 640 : 4*1,30*0,14 0,72800

Zdivo tl. 100 : 2*1,20*0,14 0,33600

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 705,51
5 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1,80000 391,95 705,51

Nadpraží nad dveřmi pro uložení I profilů : 6*1,50*0,20 1,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 379,87
6 962100013RA0 Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných m3 0,14430 2 632,50 379,87

Vybourání nadpraží nad dveřmi pro osazení I profilů : 
1,30*0,64*0,15

0,12480

dtto : 1,30*0,10*0,15 0,01950

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 376,46
7 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,67709 556,00 376,46

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 540,84
8 721194103RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro 

pračku nebo myčku HL 2
kus 1,00000 529,20 529,20

9 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 5,29200 2,20 11,64

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 357,62
10 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,00000 94,50 94,50

11 5512100041R Regulátor tlaku vody 1 2682 12 PN 16 DN 20 kus 1,00000 1 233,90 1 233,90

12 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 13,28400 2,20 29,22

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 415,28
13 725814126R00 Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 soubor 2,00000 335,25 670,50

14 725860180R00 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový kus 1,00000 671,00 671,00

15 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 13,41500 5,50 73,78

Díl: 731 Kotelny 10 941,66
16 725534224R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 soubor 1,00000 9 189,00 9 189,00

17 725530151R00 Ventil pojistný TE 1847 DN 20 kus 1,00000 808,20 808,20

18 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,07155 13 200,00 944,46

Díl: 783 Nátěry 922,39
19 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 5,82320 158,40 922,39

Nátěr I profilů : 0,502*(1,30*8+1,20) 5,82320

Díl: M21 Elektromontáže 19 906,20
20 01 Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5) m 32,00000 21,90 700,80

21 02 Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) m 32,00000 28,00 896,00

22 03 Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) m 32,00000 21,90 700,80

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

včetně pomocného lešení.

Položkový rozpočet 

Křížová 8 byt 7.1

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce
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S: 2020/043/2

O: X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Křížová 8 byt 7.1

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce

23 05 Prostup přes strop kus 2,00000 480,00 960,00

24 06 Průraz zdi cihla do 30 cm kus 6,00000 65,00 390,00

25 MAT01 Hlásič kouře  D+M kus 1,00000 507,00 507,00

26 MAT02 Propojení a oprava domácího telefonu kus 1,00000 380,00 380,00

27 MAT03 Zapojení elektrický ohřívač vody OKC 100 l kus 1,00000 365,00 365,00

28 MAT04 Zapojení závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6 kW) kus 1,00000 635,00 635,00

29 MAT05 Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) m 32,00000 12,40 396,80

30 MAT06 Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) m 32,00000 101,30 3 241,60

31 MAT08 Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ) m 32,00000 15,70 502,40

32 MAT09 Lišta elektroinstalační l 40 m 32,00000 61,90 1 980,80

33 OST01 PODRUŽNÝ MATERIÁL % 25,00000 165,00 4 125,00

34 OST02 ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ) % 5,00000 165,00 825,00

35 OST03 ZEDNICKÉ VÝPOMOCI % 20,00000 165,00 3 300,00

Celkem 44 014,85
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S: 2020/043/2

O: X

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod -1 180,41

1 722264218R00 Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 
20, pro teplotu vody do 90°C montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 
mm

kus -1,00000 1 155,00 -1 155,00

2 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % -11,55000 2,20 -25,41

Celkem -1 180,41

Položkový rozpočet 

Křížová 8 byt 7.1

Vícepráce / méněpráce

Méněpráce
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Stavba: 2020/043/3

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

64200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

4 695,42

31 302,83

0,00

31 302,83

35 998,25

0,00

0,00

Jihlavská 731/38

Brno-Bosonohy

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

18 829,32

2 547,00

Vídeňská 97 byt 8

DIRS Brno s.r.o.

Celkem

9 926,51
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

X 31 302,83 0,00 4 695,42 35 998,25 100

1 66 679,39 0,00 10 001,91 76 681,30 213

2 -35 376,56 0,00 -5 306,48 -40 683,04 -113

31 302,83 0,00 4 695,42 35 998,25 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 6 315,11 20

61 HSV 2 394,74 8

96 HSV 782,62 3

99 HSV 434,04 1

722 PSV 177,21 1

725 PSV 1 415,28 5

731 PSV 10 941,66 35

775 PSV -23 381,15 -75

776 PSV 39 839,28 127

783 PSV -10 162,96 -32

M21 MON 2 547,00 8

Cena celkem 31 302,83 100

Elektromontáže

Zařizovací předměty

Kotelny

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Nátěry

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní vodovod

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce

Méněpráce

Celkem za stavbu
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S: 2020/043/3

O: X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 315,11

1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,02800 5 238,00 146,66

Zdivo tl. 500 : (0,50-2*0,15)*0,14 0,02800

2 317314150R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm kus 2,00000 128,25 256,50

3 317944313RT2 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu  I č.14

t 0,11808 33 813,00 3 992,64

Zdivo tl. 500 : 4*1,30*14,40/1000 0,07488

Zdivo tl. 100 : 3*1,00*14,40/1000 0,04320

4 342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 2,03490 660,60 1 344,25

Zazdívka vybouraných luxfer : 1,53*1,33 2,03490

5 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,78400 733,50 575,06

Zdivo tl. 500 : 2*1,30*0,14 0,36400

Zdivo tl. 100 : 3*1,00*0,14 0,42000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 394,74
6 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 6,10980 391,95 2 394,74

Zazdívka Ytong : 1,53*1,33*2 4,06980

Nadpraží nad dveřmi pro uložení I profilů : 2*1,50*0,20 0,60000

dtto : 6*1,20*0,20 1,44000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 782,62
7 962100013RA0 Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných m3 0,14250 2 632,50 375,13

Vybourání nadpraží nad dveřmi pro osazení I profilů : 
1,30*0,50*0,15

0,09750

dtto : 1,00*0,10*0,15*3 0,04500

8 962200041RAA Bourání příček ze sklobetonu tloušťka 10 cm m2 2,03490 200,25 407,49

1,53*1,33 2,03490

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 434,04
9 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,78064 556,00 434,04

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 357,62
10 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,00000 94,50 94,50

11 5512100041R Regulátor tlaku vody 1 2682 12 PN 16 DN 20 kus 1,00000 1 233,90 1 233,90

12 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 13,28400 2,20 29,22

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 415,28
13 725814126R00 Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 soubor 2,00000 335,25 670,50

14 725860180R00 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový kus 1,00000 671,00 671,00

15 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 13,41500 5,50 73,78

Díl: 731 Kotelny 10 941,66
16 725534224R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 soubor 1,00000 9 189,00 9 189,00

17 725530151R00 Ventil pojistný TE 1847 DN 20 kus 1,00000 808,20 808,20

18 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,07155 13 200,00 944,46

Díl: 776 Podlahy povlakové 39 839,28
19 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 42,00000 181,50 7 623,00

20 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 42,00000 22,80 957,60

21 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 33,72000 76,60 2 582,95

22 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze 
položení - PVC ve specifikaci

m2 42,00000 219,40 9 214,80

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

Položkový rozpočet 

Vídeňská 97 byt 8

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce
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S: 2020/043/3

O: X

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Vídeňská 97 byt 8

Vícepráce / méněpráce

Vícepráce

23 28342400R Lišta podlahová z měkčeného PVC č. h. 1357 m 33,72000 16,60 559,75

24 28410245R Podlahovina PVC Praktik N 608x608x1,7 mm homogenní m2 42,00000 442,50 18 585,00

25 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 395,23100 0,80 316,18

Díl: 783 Nátěry 652,04
26 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 4,11640 158,40 652,04

Nátěr I profilů : 0,502*(1,30*4+1,00*3) 4,11640

Díl: M21 Elektromontáže 2 547,00
27 MAT01 Hlásič kouře  D+M kus 1,00000 507,00 507,00

28 MAT02 Propojení a oprava domácího telefonu kus 1,00000 380,00 380,00

29 MAT03 Zapojení elektrický ohřívač vody OKC 100 l kus 1,00000 365,00 365,00

30 MAT04 Zapojení závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6 kW) kus 1,00000 635,00 635,00

31 OST01 PODRUŽNÝ MATERIÁL % 1,00000 165,00 165,00

32 OST02 ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ) % 3,00000 165,00 495,00

Celkem 66 679,39

včetně pomocného lešení.
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S: 2020/043/3

O: X

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod -1 180,41

1 722264218R00 Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 
20, pro teplotu vody do 90°C montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 
mm

kus -1,00000 1 155,00 -1 155,00

2 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % -11,55000 2,20 -25,41

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -23 381,15
3 775413010R00 Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m -33,72000 74,40 -2 508,77

4 775591900R00 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné m2 -42,00000 425,00 -17 850,00

5 775981113R00 Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys.podlah m -3,30000 275,00 -907,50

6 998775203R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % -153,10540 1,70 -260,28

7 611936876R Lišta soklová 16x40 Pedross Dub Crystal dl. 2,5m m -33,72000 55,00 -1 854,60

Díl: 783 Nátěry -10 815,00
8 783612920R00 Údržba, nátěr olejový truhlář. výrobků 2x +1x tmel m2 -42,00000 257,50 -10 815,00

Celkem -35 376,56

včetně spojovacích prostředků.

Položkový rozpočet 

Vídeňská 97 byt 8

Vícepráce / méněpráce

Méněpráce
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