
Statutární město Ostrava _ . „ . ,

magistrát
Sm l Duva

Číslo smlouvy objednatele: 3663D3/2020/OI

Dodatek č. 3 ke smlouvě 0 dilo a smlouvě příkazní

č. 3663/2017/01

Smluvni strany

 

Statutární město Ostrava KWK PROMES Arch. Robert Konieczny

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Koszarowa 1/22, 40-068

Katowice, Polsko

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupen:

arch. Robert Konieczny

Mgr. Zuzanou Bajgarovou ' zapsán v OR:

IČO: 00845451 REGON: 277906480

DIČ: CZOO845451 ( látce DPH) NIP: PL95415324H

  
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

C íslo účtu:

 

 

dále též jen objednatel dále též jen zhotovitel

MS-projekce s.r.o.

Erbenova 509/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zastoupena jednatelem

lng. Jaroslavem Habmalem

 

IČQ; 25872494

DIC: c225872494

Peněžní ústav

 

Číslo účtu:

 

dále též jen subdodavatel

Smlouva o dílo a smlouva příkazní ©ŠTŘAVA ! ! !

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava,

Dodatek č. 3 (PD+IČ)"

 



Statutární město Ostrava

magistrát

Obsah dodatku
 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nespomým, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu

příkazní č. 3663/2017/01 ze dne 10.01.2018, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv dne 11.01.2018 (dálejen ,.stttlouva“).

2. V souladu s čl. V1., ods. 14 části D smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 (dále jen

„dodatek č. 3“) ke smlouvě, a to za účelem úpravy díla ze smlouvy dle požadavků objednatele.

3. Zhotovitel objednateli předal v termínech dle smlouvy a v souladu s uzavřenou smlouvou řádně

dokončené dílo dle smlouvy. Na podkladě dokončeného díla ze smlouvy objednatel realizuje

stavbu „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek“ (dále také jen „stavba“), a to dle smlouvy

o dílo, ev. č. ] 106/20209/Ol/VZ. která nabyla účinnosti dne 23. 03. 2020 (dále jen „smlouva o dílo

na realizaci stavby“). Zhotovitel je se smlouvou o dílo na realizaci stavby řádně seznámen.

4. Objednatel se vprůběhu realizace stavby rozhodl vzhledem ke změně požadavků budoucího

provozovatele stavby, pozměnit řešení expozičního osvětlení v rámci dokončeného díla (projektové

dokumentace). Za tímto účelem si nechal objednatel zpracovat nové řešení expozičního osvětlení, a

to dle projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu pro účely Galerie Plato Ostrava, Návrh

osvětlení expozice v sálech 1.1EX, 1.2EX, 1.3EX, 1.4EX, 1.515“ zpracované Ateliérem světelné

techniky sro se sídlem Braškovská 1, 161 00 Praha 6, lČO 243 02 741, kdy uvedené bude

zapracováno také do smlouvy o dílo na realizaci stavby dle změnového listu č. ZL-O4k v rámci

dodatku uvedené smlouvy o dílo na realizaci stavby (pracovní verze změnového listu je

přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 a bude dopracována v reakci na uzavření tohoto dodatku č. 3)..

V důsledku uvedeného je nutno uzavřít tento dodatek č. 3 ke smlouvě.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel souhlasí se změnou jím zpracovaného díla ze smlouvy, a

to v rozsahu projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu pro účely Galerie Plato Ostrava,

Návrh osvětlení expozice v sálech ].IEX, 1.2EX, 1.3EX, 1.4EX, 1.5EX“, zpracované Ateliérem

světelné techniky sro se sídlem Braškovská 1, 161 00 Praha 6, IČO 243 02 741, kdy uvedené

bude zapracováno také do smlouvy o dílo na realizaci stavby dle změnového listu č. ZL-O4k v

rámci dodatku uvedené smlouvy a v souladu se změnovým listem projektové dokumentace č l v

příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí veškeré činnosti

související s realizací změny jím zpracovaného a dokončeného díla ze smlouvy, zejména pak

spočívající v koordinací jednotlivých činností při realizaci stavby dle smlouvy o dílo na realizaci

stavby (u níž vykonává autorský dozor v souladu se smlouvou) a úpravě jím řádně dokončeného

díla. Uvedená změna části díla bude spočívat zejména ve změně projektové dokumentace pro

provádění stavby, a to včásti elektroinstalace spočívající ve zrušení stávajícího osvětlení ve

výstavních místnostech a náhradě expozičního osvětlení, úpravě rozvaděčů a navazující

elektroinstalace a doplnění systému řízení pro expoziční osvětlení, tak aby výsledné dílo

odpovídalo projektové dokumentaci „Rekonstrukce objektu pro účely Galerie Plato Ostrava, Návrh

osvětlení expozice v sálech I.lEX, 1.2EX, 1.3EX, 1.4EX, 1.5EX“, zpracované Ateliérem světelné

techniky s.r.o. se sídlem Braškovská ], 161 00 Praha 6, IČO 243 02 741.
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2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zahájí činnosti na plnění předmětu tohoto dodatku č. 3

ihned po účinnosti tohoto dodatku č. 3 a veškeré činnosti (jako plnění předmětu tohoto

dodatku č. 3), bude zhotovitel vykonávat takovým způsobem, aby došlo ke splnění tohoto předmětu

plnění v co nejkratším čase. Termín pro předání Revize silnoproudu č. 3 dle změnového listu

projektové dokumentace č. 1 (přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3) činí 2 týdny po účinností tohoto

dodatku č. 3.

3. Zhotovitel současně dává objednateli souhlas k realizaci všech úkonů souvisejících s provedením

změnyjím realizovaného díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku č. 3.

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl s projektovou dokumentaci „Rekonstrukce objektu pro účely Galerie

Plato Ostrava, Návrh osvětlení expozice v sálech I .1 EX. 1.2EX, 1.3EX. 1.4EX, 1.5EX“,

zpracovanou Ateliérem světelné techniky sro se sídlem Braškovská l, 161 00 Praha 6, IČO 243

02 741 řádně seznámen.

5. Změna díla ze smlouvy dle odst. 1 tohoto článku dodatku č. 3 se nezapočítává na realizační cenu

projektované stavby dle části B, čl. ], odst. 6 smlouvy, a to zdůvodu toho, že se jedná o

zapracování požadavku objednatele, kdy ani zhotovitel danou změnu nezpracovával.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na změněné částí díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku

č. 3 neponese odpovědnost z hlediska případných objednatelových práv z vadného plnění a záruky

za jakost dle části B čl. Vl smlouvy. Na ostatních částech díla ze smlouvy objednatelova práva

zůstávají bez dalšího zachována.

7. Za plnění dle tohoto dodatku č. 3 náleží zhotoviteli a subdodavateli (oběma dohromady v souhrnu)

odměna ve výši: 138 760,50 Kč bez DPH. Odměna za činnosti dle tohoto dodatku č. 3 je nejvyšší

možná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele a subdodavatelé nutné k

řádnému splnění předmětu tohoto dodatku ě. 3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat 49,65 % výše

odměny z tohoto dodatku č. 3 a subdodavatel 50.35 % výše odměny z tohoto dodatku č. 3. Na

fakturaci se přiměřeně použije uprava platebních podmínek dle dodatku č. 2 smlouvy. Zhotovitel a

subdodavatel jsou oprávněni vystavit objednateli fakturu na odměnu dle tohoto dodatku č. 3 až po

splnění všech činností dle tohoto dodatku č 3.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právníhojednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě rozhodla rada města usnesením

č. 05647/RM1822/83 ze dne 05.01.2021. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

č. 3663/2017/01 účinné dne 11.1.2018, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále

v platnosti.

2. Smluvní strany shodně prohlašují. Že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a

že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 3663/2017/01

účinné dne 11.01.2018.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky

nabídky.
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Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3 je vyžadováno uveřejnění

dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do

registru smluv zajistí objednatel. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 3 je oddělitelné od ostatního obsahu a stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého ztakovychto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen v písemné podobě. Rozhodné je české znění dodatku č. 3.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je:

Příloha č. 1— ZL-04k ke smlouvě na realizaci stavby

Příloha č. 2- Změnový list projektové dokumentace č. 1

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum:
 

Místo: Ostrava
 

    Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Za subdodavatele

 

Datum: . _, '
 

Místo: Ostrava
 

  Ing. Jaroslav Habrnal

MS-projekce s.r.o.

Jednatel společnosti

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Datum:
 

Místo: Katowice  

Arch. Robert Ko '

KWK PROME/S/

@STRAVA
„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava,

-Odatek či 3 (PDHČY
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Numer umowy Zamawiajacego: 3663 D3/2020/OI

Aneks nr 3 do Umowy 0 dzielo i Umowy 0 prowadzenie

spraw nr 3663/2017/01

Strony umowy

Miasto Statutowe Ostrawa KWK PROMES Arch. Robert Konieczny

Prokešovo náměstí 8, z siedziba: Koszarowa 1/22,

729 30 Ostrava 40-068 Katowice, Polsko

reprezentowane przez Wiceprezydenta reprezentowany przez:

mgr Zuzane Bajgarova arch. Roberta Koniecznego

Zapisany w KRS:

 

REGON: 00845451 REGON: 277906480

NIP: PL9541532411

Bank:

NIP:

Bank:

CZ00845451 (platnik VAT)   

Numer konta:

 

 

w dalszym teks'cie zwane tylko „Zamawiajqcym“ w dalszym teks'cie zwana tylko ,„Wykonawca“

MS-projekce s.r.o.

Erbenova 509/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava

reprezentowana przez peřnomocnika-czlonka zarzadu

inz. Jaroslava Habmala

 

REGON: 25872494

NIP: C225872494( látce DPH)

Bank

  Numer konta:

 

w dalszym teks'cie zwana tylko ,.Podwykonawcq"

4“": €:“ “" ŘAVA l I I
Umowa o dzieto i Umowa o prowadzenie spraw ki— až“ Š „' . o o .

„Rekonstrukcja historycznego budynku bytej ubojni na cele galerii „Plato“ Ostrawa,

Aneks nr 3 (PD+IC)"



Miasto statutowe Ostrawa , „„ „„ ,

magistrat
-.,.J : .. mwa

Trešé aneksu
 

art. I.

Postanowienia podstawowe

1. Strony umowy ošwiadczajq i czyniq bezspomym, ze miedzy soba zawar’ry Umowe o dzieio i

Umowe 0 prowadzenie sprawa nr 3663/2017/OI z dnia 10.01 .2018 r., kt0ra weszla w Zycie z dniem

opublikowania w rejestrze umów w dniu 11.01.2018 r. (w dalszym teks'cie nazywana tylko

„Umowq ").

2. Zgodnie z art. V1. ust. 14. czes'ci D Umowy strony umowy zawierajq niniejszy aneks nr 3

(w dalszym teks’cie nazywany tylko „Aneksem nr 3 ") do Umowy, i to w celu skorygowania dzieia

z Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajqcego.

3. Wykonawca przekazai Zamawiajqcemu w terminach zgodnych z Umowa} oraz zgodnie z zawartq

Umowa} naleZycie dokoňczone dzielo zgodnie z Umowa. Na podstawie dokoňczonego dzieia

zumowy Zamawiajqcy realizuje budowe „Rekonstrukcja historycznego budynku byiej ubojni“

(w dalszym teks’cie nazywana ty1k0 ..Bud0wq"), i to zgodnie z Umowa; 0 dzie10, nr ew.

l 106/20209/OI/VZ, kt0ra wesz1a w Zycie w dniu 23.03.2020 r. (w dalszym teks'cie nazywana tylko

“Umowa 0 dzie10 na realizacje Budovw”). Wykonawca z Umowa 0 dzie10 na realizacje Budowy

jest nalezycie zapoznany.

4. Zamawiajqcy w trakcie realizacji Budowy zdecydowai, ze wzgledu na zmiane zapotrzebowaň

przysziego uzytkownika budowli, nieco zmienic' rozwiqzanie os'wietlenia ekspozycyjnego

wramach dokoňczenia dzieia (dokumentacji projektowej). W tym celu Zamawiajqcy zlecii

opracowanie nowego rozwiqzania os'wietienia ekspozycyjnego, i to wediug dokumentacji

projektowej „Rekonstrukcja obiektu dla celów Galerii „Plato Ostrawa", Projekt ošwietlenia

ekspozycjí w salach 1.1EX, 1.2EX, 1.3EX, 1.4EX, 1.5E" Opracowanej przez Atelier Techniki

Šwietlnej sp. z 0.0. z siedzibq ul. Braškovská 1, 161 00 Praha 6, REGON 243 02 741, a podane

zostanie takze wlqczone do umowy 0 dzie10 na realizacje Budowy wediug arkusza zmian nr ZL-

04k w ramach aneksu do wymienionej umowy 0 dzie10 na realizacje Budowy (wersja robocza

arkusza zmian stanowi zaiqcznik nr l niniejszego aneksu nr 3 i zostanie dopracowana w reakcji na

zawarcie niniejszego aneksu nr 3). W konsekwencji podanego konieczne jest zawarcie niniejszego

aneksu nr 3 do Umowy.

art. ||.

Przedmiot aneksu

1. Strony umowy uzgodniiy, Ze Wykonawca zgadza sie ze zmiana przez niego opracowanego dzieia

z umowy, i to w zakresie dokumentacji projektowej „Rekonstrukcja obieklu dla celów Galerii

„Plato Ostrawa"_ Projekt os'wietlenia ekspozvcji w salach 1.1EX, 1.2EX, 1.3EX, 1.4EX. 1.5E",

0pracowanej przez Atelier Techniki Šwietlnej sp. z 0.0. z siedzibq ul. Braškovská 1, 161 00

Praha 6, REGON 243 02 741, a podane zostanie takZe wiqczone do umowy 0 dzie1o na realizacje

Budowy wediug arkusza zmian nr ZL-O4k w ramach aneksu wymienionej umowy oraz zgodnie

zarkuszem zmian dokumemacji projektowej nr 1 w zaiqczniku nr 2 niniejszego aneksu nr 3.

Wykonawca równoczes'nie zobowiqzuje sie, ze zapewni wszelkie czynnos'cí zwiqzane z realizach

zmiany przez niego opracowanego i dokoňczonego dzieia z umowy, zw1aszcza zaš spoczywajqce

w koordynacji poszczególnych czynnos'ci przy realizacji Budowy zgodnie z Umowa} o dzieio na

realizacje Budowy (w ramach której wykonuje nadzór autorski zgodnie z Umowq) oraz

poprawieniu przez niego nalezycie dokoňczonego dzieia. Podana zmiana czes'ci dzieia bedzie

spoczywaó zwiaszcza w zmianie dokumentacji projektowej dla wykonywania Budowy, i to

w czes'ci instalacji elektrycznej spoczywajqcej w skasowaniu istniejqcego os'wietlenia w

" . ' V r
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„Rekonstrukcja historycznego budynku bylej ubojni na cele gaierii „PIato" Ostrawa.

Aneks nr 3 (PD+|Č)"
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pomieszczeniach wystawowych i zastapienia go os'wietleniem ekspozycyjnym, zmianie szaf

rozdzielczych i nawiazujacej instalacji elektrycznej oraz uzupeinieniu systemu sterowania dla

ošwietlenía ekspozycyjnego tak, aby koricowe dzieto odpowiadaio dokumentacji projektowej

„Rekonstrukcja obiektu dla celów Galerii „Plato Ostrawa". Projekt ošwiellenia ekspozycji

wsalach I.lEX, I..-?EX 1.3EX, 1.4EX, 1.5E”, opracowanej przez Atelier Techniki Šwietlnej sp.

z 0.0. z siedziba ul. Braškovská 1, 161 00 Praha 6, REGON 243 02 741.

2. Strony umowy uzgodni1y, Že Wykonawca rozpocznie czynnos'ci przy realizacji przedmiotu

niniejszego aneksu nr 3 natychmiast po wejs'ciu w zycie niniejszego aneksu nr 3 oraz wszelkie

czynnošci (jak realizacja przedmiotu niniejszego aneksu nr 3) Wykonawca bedzie wykonywai

w taki sposób, aby do zrealizowania tego przedmiotu s'wiadczenia doszio w jak najkrótszym czasie.

Termin dla przekazania Rewizji pradu siiowego nr 3 wediug arkusza zmian dokumentacji

projektowej nr 1 (w zaiaczniku nr 2 niniejszego aneksu nr 3) wynosi 2 tygodnie po wejs'ciu w zycie

niniejszego aneksu nr 3.

3. Wykonawca równoczešnie wydaje Zamawiajacemu zgode na realizacje wszystkich czynnos'ci

zwiazanych z przeprowadzeniem zmiany przez niego zrealizowanego dzieia wedlug ust. 1

niniejszego aneksu nr 3.

4. Wykonawca os'wiadcza, ze z dokumentacja projektowa „ Rekonstrukcja Obie/ctu dla ce/ów Galerii

„ Plato Ostrawa”, Projekt os'wietlenía ekspozycji wsalach 1.]EX. 1.2EX. 1.3EX, 1.4EX, 1.5E”,

opracowanej przez Atelier Techniki Šwietlnej sp. 20.0. 2 siedziba u1. Braškovská 1, 161 00

Praha 6, REGON 243 02 741 zostal naleZycíe zapoznany.

5. Zmiana dziela z Umowy wg ust. 1 niniejszego aneksu nr 3 nie jest wliczana w cene realizacyjna

projektowanej Budowy wg czes'ci B, art. 1., ust. 6. Umowy, i to z powodu tego, ze chodzi o

wiaczenie wymogu Zamawiajacego, kiedy ani Wykonawca danej zmiany nie opracowywai.

6. Strony umowy uzgodniiy, ze Wykonawca na zmienionej czes'ci dzieia wediug ust. 1 tego artykuhi

aneksu nr 3 nie bedzie ponosii odpowiedziainos'ci z punktu widzenia ewentualnych praw

Zamawiajacego z wadliwego s'wiadczenia oraz gwarancji za jakos'c' wediug czes'ci B art. VI.

Umowy. Na pozostaiych czes'ciach dzieia z Umowy prawa Zamawiajacego pozostaja przez sam

fakt zachowane.

7. Za s'wiadczenie, o ktorym mowa w niniejszym aneksie nr 3, Wykonawcy i Podwykonawcy (obu

razem w sumie) nalezne jest wynagrodzenie w \wsokošci 138 760,50 CZK netto. Wynagrodzenie

za czynnos'ci wediug niniejszego aneksu nr 3 jest najwstze mozliwe i nieprzekraczalne i obejmuje

wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy i Podwykonawcy konieczne do naleznego spe-lnienia

przedmiotu niniejszego aneksu nr 3. Wykonawcy przysiuguje prawo zafakturowania 49.65%

wysokos'ci wynagrodzenia z niniejszego aneksu nr 3, a Podwykonawcy 50,35% wysokos'ci

wynagrodzenia z niniejszego aneksu nr 3. Do zafakturowaň odpowiednio zastosuje sie

uregulowanie warunków piatnos'ci zgodnie z aneksem nr 2 Umowy. Wykonawcy i Podwykonawcy

przysiuguje prawo wystawienia Zamawiajacemu faktury na wynagrodzenia, o ktorym mowa

w niniejszym aneksie nr 3, dopiero po speinieniu wszystkich czynnos'ci wedhig niniejszego aneksu

nr 3.

art. III.

Postanowienia koňcowe

1. Klauzula waZnošci postepowania prawnego zgodnie Z § 41 ustawy nr 128/2000 Dz. U. o gminach

(system gminny) w brzmieniu póz'niejszych przepisów. O zawarciu aneksu nr 3 do Umowy decyzje

podjai zarzad miasta uchwaia nr 05647/RM1822/83 z dnia 05.01.2021 r. Pozostaie postanowienia

Umowy o dzieio i Umowy o prowadzenie spraw nr 3663/2017/01 obowiazujacej od dnia

11.01.2018 r., przez niniejszy aneks nr 3 nienaruszone, nie ulegaja zmianie i zachowuja nadal

waznos'c'.

:M Umowa o dzie1o i Umowa o prowadzenie spraw © %?ŘARIA ! ! !

.,Rekonstrukcja historycznego budynku by1ej ubojni na ce1e galerii „PIato" Ostrawa,

Aneks nr 3 (PD+|Č)"



Miasto statutowe Ostrawa „ „_ _ 3'“ „___
. v „ “:“ r. =, „

magistrat
U. I. .. „ („,

2. Strony umowy zgodnie os’wiadczaja, Že niniejszy aneks m' 3 przed jego podpisaniem przeczyta1y oraz

Že zosta1 on zawarty po wzajemnym omówieniu wed1ug ich prawej i wolnej woli, konkretnie,

powaZnie i zrozumiale oraz Ze porozumiaiy sig 0 ca1ejjego tres’ci, co potwierdzaja swoimi podpisami.

3. Niniejszy aneks nr 3 staje Sig integralna czgs’cia Umowy o dzielo i Umowy o prowadzenie spraw nr

3663/2017/01obowiazujacej od dnia 11.01.20181'.

4. Strony umowy dalej postanowily w myš! § 1740 ust. 2 i 3 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny,

Že wykluczaja przngcie oferty, ktora wyraz'a trešc' projektu Umowy innymi siowy, oraz przngcie

oferty z aneksem lub odchylka. nawetjes'li aneks czy odchy1ka istotnie nie zmienia warunków oferty.

5. Strony umowy przyjmujq do wiadomos’ci, Že do wejs'cia w Žycie niniejszego aneksu nr 3 jest

wymagane opublikowanie aneksu w rejestrze umów zgodnie z ustawa nr 340/2015 Dz. U.

oodrgbnych warunkach obowiazywania niektorych umów. publikowania niektorych umów oraz

orejestrze umów (ustawa o rcjestrze umów). Przes1anie aneksu do rejestru umów zapewni

Zamawiajacy. Niniejszy aneks nr 3 wchodzi w Zycie z dniem opublikowania w rejestrze umów.

6. Na wypadek, Ze którekolwiek postanowienie niniejszego aneksu nr 3 jest mozliwe do oddzielenia od

pozostalej tres'ci i stanie sig nieskutecznym lub niewaZnym, strony umowy zobowiazuja sie; bez

zbgdnej zwloki zastapié takie postanowienie nowym. Ewentualna niewainos’c’ ktéregos’ z takich

postanowieii tej Umowy nie powoduje niewaZnos’ci pozostaiych postanowiefi.

7. Niniejszy aneks nr 3 jest zawarty w formic pis'miennej. Decydujacejest czeskie brzmienie aneksu nr 3.

8. Integralna czgs’cia niniejszego aneksu do Umowyjest:

Zaiacznik nr 1 — ZL-04k do Umowy na realizacjg Budowy

Zaiacznik nr 2 — Arkusz zmian dokumentacji projektowej nr 1

Za Zamawiajqcego Za Wykonawcg

 

  

  

  

Data: Data:
 

Miej sce: Ostrawa

   

Mgr. Zuzana Bajgarová

Wiceprezydent miasta

na podstawie pe’momocnictwa

Arch. Robert Konieczny

KWK PROMES

Za Podwykonawcg

 

Data: ' , ‘ 2(1)

  

  

Miej sce: Ostrawa

Ing. Jaroslav Habrna

MS-projekce s.r.o.

Pelnomocnik-czlonek zarzadu spoiki

4 4. Umowa o dzielo i Umowa o prowadzenie spraw ©STŘAVA ! ! !

„Rekonstrukcja historycznego budynku bytej ubojni na cele galerii „Plato“ Ostrawa,

Aneks nr 3 (PD+|C)”

 



 

„Rekonstrukce historické budovy bývalých

jatek pro účely Galerie Plato“

Stavba:

 

ZMĚNOVÝ LIST ZL - 04k
 

Dotčená část díla: so o1

Předmět změny: Revize elektro - osvětlení expozičních místnosti

 

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

 

Zhotovitel: Zlínstav. a.s.

Bartošova 5532/ 760 01 len

 

ZL zpracoval zazhotovitek— Datum : 18.12.2020

 

 

Popis změny:

Úprava osvětelni v expozičních místnostech 1.1EX, 1.2EX, 1.3EX, 1.4EX a 1.5EX na vyžádání investora.

Zdůvodnění:

Objednatel požaduje úpravu osvětlení v expozičních místnostech, a to v rozsahu projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu pro účely Galerie Plato

Ostrava. Návrh osvětlení expozice v sálech 1.1EX. 1.2EX. 1.3EX. 1.4EX. 1.5EX“. zpracované Atelierem světelné techniky sro. se sídlem Braškovská 1. 161

00 Praha 6, IČO 243 02 741. Nejedná se o změnu v projektové dokumentaci z důvodu jakéhokoliv chyby v projektové dokumentaci. ale o realizaci požadavku

budoucího uživatele stavby, Tento požadavek na změnu realizované stavby vychází z přesné specifikace potřeb budoucího uživatele objektu městské galerie

PLATO. který tímto nadefinoval nové požadavky na osvětlení realizované stavby. než jaké byly bez konzultace s budoucím provozovatelem zpracováwy v

projektové dokumentaci. Je skutečností. že budoucí uživatel stavby nadefinovat tyto své potřeby až po řádném dokončení a odevzdání projektové

dokumentace k realizaci stavby ze strany KWK PROMES Arch. Robert Konieczny. který tedy tyto nové požadavky nemohl zahrnout do jím zpracovane

projektové dokumentace. Provedením těchto pro provoz objektu zásadních požadavků provozovatele již v průběhu realizace stavby bude předejíto

dodatečným zásahům provozovatele po jejím dokončení. S ohledem na rozsah změn nechal objednatel pro tuto část zpracovat samostatné řešení úprav

osvětlení, specíňkováno viz výše, Nové řešení, které vyžaduje instalací expozičního osvěttení v 5 výstavních místnostech (1 .lEX až 1.5EX). bude instalováno

do proudových lišt 3x 230V a v případě požadavku vystavovatele během provozu zajistí nasvícení výstavních expozic dle specifických potřeb galerie.

Autorský dozor — projektant stavby KWK PROMES Arch. Robert Konieczny tímto dava objednateli svolení k realizaci této změny stavby a projektové

dokumentaci stavby. Autorský dozor KWK PROMES Arch. Robert Konieczny v souladu s uvedeným také zajistí koordinaci stavby (projektových

dokumentací) související s touto měnou (kdy uvedene bude také předmětem budoucího dodatku ke smlouvě o dílo a smlouvě příkaznl. ev. č. 3663/2017/Ol.

která je uzavřena mezi objednatelem a autorským dozorem). Odpovědnost za případné vady projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu pro účely

Galerie Plato Ostrava. Návrh osvětlení expozice v sálech HEX. 1.2EX. 1.3EX. 1.4EX. 1.5EX" nese její zpracovatel- Ateliér světelné techniky s.r.o. se sídlem

Braškovská 1, 161 00 Praha 6. IČO 243 02 741 a nikoliv autorský dozor stavby - KWK PROMES Arch. Robert Konieczny.

Prace dle tohoto změnového listu jsou nezbytné pro zajištění řádného pokračováni prací zhotovitelem pň provádění díla.

Řešení:

V místnostech 1,1EX až 1.5EX budou vyjmuty původně navrhovaná svítidla a navazující připojnicový system a příslušné rozvaděče v celkové ceně MNP -

7.510.166.58 Kč bez DPH a nahradí se novými axpozičními svítidly s příslušenstvím včetně řídicího systému a nově vybavenými rozvaděči v celkové

hodnotě VP 1101 94567.60 Kč bez DPH, což odpovídá 10,90% z hodnoty součtu MNP+VP.

Změna bude provedena v souladu s ust, 5222, odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (15% absolutní hodnota bez zdůvodňoval)

Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení dila. Předpokládaný dopad na termín díla je 34 dní

o roli schválenému harmonogramu stavby.

 

 

    

   

  

      

 

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 3 609 401,02 Kč

vč. 21% DPP 4 246 375,24 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Revize PD

Za Zhotovitele : Zlínstav. a.s. Za objednatele: Statutární město Ostrava

_ Mgr, Zuzana Bajgarova

vedouci provozu 52 02 "3 městk ‘r 'É primátora

zamítnuto zamítn šchváleno

Datum : Datum :

Podpis. razítko : Podpis, razítko :    
Za Autorský Dozor: MS - projekce s.r.or Za objednatele: Statutární město Ostrava

autorský dozor & plojoklanl specialista přípravy a realizace investic

zamítnuto if schváleno

. , A lng. Jan Srámek
Datum : , „

 

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: KWK Promes Za objednatele: Statutární město Ostrava

 

  
  

autorský dozor a projektant „

schváleno V”

TDI, Inkos Ostrava, a.s.

zamítnuto zamítnuto schvál

 

Datum: NS '\ “mší.Datum : 7L4. QZ/
Podpis. razítko :   
 

Podpis. razítko :

 



 

 

SOUPIS víceprací

 

PČ Typ Kód Popis MJMnožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]: Cenové soustava

 

12' :Roxvldlč R81.1 - mlze 1 ;
 

í

ŠOcetopleohový o jednom poli, šíňta pole 600. hloubka 300 mm, výška 1500 mm.

Rozveoečje postaven do nlky. !

původ moře. vývody nehoru- krytí IP 40/20

Přehledové sat-lena víz výhos. náplň podle výkresu. mama odolnost 25 kA.'

včetně bocnich :flvyiil přípohloe hlevnl Cu. přípojnic ponmcnýdí. ekvlpotenclátnl:

přípojníce, rodovým svorek. poplsnýdt štítků a lišt. nápisu ne rozváděč e

výstražné wonky a včetne upevnění a nutno konstrukce

I

I

I

l

i
l

I

l

I

i

l

76 909.56 4 320.00 01 229.56
 

immo R81.: - revize 2
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Oceloplechovy' o jednom polí, Wk: pole 600. hloubka 300 mm. výška 1200 mm.

Rozvddeč je postaven do níky. I

[pfivod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20 !

“Přehledové schema víz výkres. náplň podle výkresu. zkratová odolnost 25 M.

Ive-ml bočních zákrytů. přípojnlce hlavní Cu . pňpoiníc pomocných. ekvipotencíanlí

lpfipojníce. řadových svorek. popisných štítků a liší. nápisu nu rozváděč e.

výstražné Mulky e včetne upevnlnl & mene konstrukce.

Jistíf v přívodu do medic}: 3x63A. nestevítehý. ír 63A. Doplnění vývodu

rozveděče--výmine istíče MM 3: ietíč 3x40A pro otočné steny. celkem 1 kusy.

 

 

48 353.37

 

2 880,00 51 233,37
 

24:

I

I ;

immune Rsu -mm 1 1

I

1,003

 

25¢

;Ooeíoplechwý o jednom poli. šířka pole 600. hloubka 300 rnrn. výška 900 mm.

Rozváděč je postaven do nlty.

přívod nahotu. vývodynahoru — krytí IP 40/20

Plehíedove scheme víz výkresv náplň podle výkresu. zkratová odolfmt 25 kit,;

včetně boénich zákrytu ph'pojnioe hlavní Cu. pňpojnic pomocných. ekvípotemlálníš

iprípojnioe, řadových svorek. poplsných štítků e tší. nápisu na rozváděč a

výstražné mouky a včetně upevnění a nosné konstrukce

ks 1.00; 45 snow

 

 

48 563.04
 

28: '\Rozvádec R813 - rovin 2

 

29

 
IOceloplechový o jednom poli. ším pole 600. hloubka 300 mm, výška 1200 mm.

;Rozvádeč je postaven do níky,

;pfivod "morn, vývody nahoru - krytí IP 40/20

!Přehledove scheme víz výkres. náplň podle výkresu. mate“ odolnost 25 M..

[včetzte bočních zákrytů. pňpojnlce hlavní Cu . přípoíníc pomocných.

\ “ ' ,' svorek. , ,' ' L štítků a lišt. neplsu na

_,rozvráděč a výstražnétabulky a včetne upevnění a nosné konstmkce. .

'Jislirvpfivomdo " 3x100A. “ ' Iraml‘"dvouvývodů

rozvaděče výměnu jističe se“ :: jktič 14wa pro otočné stěny. celkem 2 kusy

 

&
'

1 .00

 

48 358.71. 2 080.00 51 248.71
 

73-

Krabice rozvodná I'll povrch, se svorkovnicí. do 4mm2. : požární odolmetl 60 min,

Evčotnč svorek pro sbernici € 50.00 549.40. 115.20. 33 230.“)
 

77.

Všeobecná nosné konstrukce. upevnění lišt e evítídel, elektrohetalecdho !

matenau. včetne mum. OK pro mevniní Instalačnlch přístrojů - 100.001 57.60“ 54.00? 11 160.!!!
 

113: =Kabel CXKH-V—J M.SPGO—R. vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60 mínut. BZce.s'í.do 3
5

1900.0. 56.20, 20.20 145 160.00
 

201 E

Svítidla a zdroje

- dod-velcí eleldro provedl dodavku a montáž eviddeí l zdrojů včetne!

wevňwedho meteneíu a upevnění včetne závěsů delky 5m. pokud není uvedeno

inak u svítidla, montáže. zapojení a zprovoznění. Všechna svítídb jsou s

elektronickým předřadníkem. Včetně použití ležení nebo palladium mechenísmů.

Včetně koordhece : požadavky uživatele. Rozměry jsou hion'nolivnl. Predhdníky“

DALI jsou stmlvuteíne. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - pro centrální napájení. monítnríngrr

svítidla po napájecích vodičích    
  



 

*Pfípojnloový svitetrrý pro-nový rozvod pro evítlae LH až L.5.1. spacím-ce

jednotlvých prvků pi'ípojnloového systemu- orcfily. závěsy. připojovací díly.'

konektory - je masu knihy svítidel. Připojnioový systém pro řízení svítldel

systemem DALI. pomocný spojovací a upevňovací model.

I

I

I

I
1

-MOVE IT 25 TRACK SURF SUSP ENDCAPS PAIR ks 47

MM IT 23255145 TRACK LINEAR SUSP LINEAR CONNECTOR ks 242

'TRACK LINEAR CONNECTOR NON DlM/ZlGBEE/DALI 48VDC ks 195

:CANOPY SQUARE INCL TERMINAL BLOCK I 5-POLE ks 94

gLED TRAFO 150W! 48VDC 110-240V I 50-60Hz ks 24

LED TRAFO 320W I 48VDC 110-240V I 50-60142 ks 51

I km 1.00;

I

I

2 810 235.49I 3 108 005.49
 

|

'Svltidlo M

LED svítidlo v krytí IP85 odohII visa prachu & vltkoeti.

' L“*"seel0jm " s '

ioturnkterístlkou :tlední. Elektrick. Tild- odhrnnyl Vrchní

Ězkryt světlá-dů polykarbonát Dlíuaor. opuový

lpolykarbonot s vyeotrýrn přenosem a refrekeními hmoty.

Patentovaný zajišťovací meolmismus EasyClick pro

montáž tituzoru bez upínacích prvků Pro montáž.

nebo ' ' pro

montáž plisazením jmmudodávky. Vhodnépro

montáž na strop nebo na stem (jak unikátně. tek

narkomani). Montážni tedy pro mohla na vedení.

'uvčšení pomoci řetízku nebo ne i'etězovku jsou k dispozici

,jako příslušenství, Vhodná pro průběžné zapojení potnod

kabetu H05W nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní

Šteplotn: -20'C do +35‘C. Dodáván s LED zdroji v barvě

~4000K..

 

  Označení M, M1 PL LV DPROOF1200 21W 840 IP65 ks 50

_M2 PLLVDPROOF15m55W840lP65 ks 4 *  1.00 97 625.1!) 107 490.00
 

 

251 *

Systém řízení osvětlonl VE VÝSTAVNlCH MISTNOSTECH A DALŠICH

MISTNOSTECH - 'scén * “ ‘ a

,montáž základní sestavy "uni do rozvaděčů,včetně ovládacích panelů a

pohybových prostorových čidel. včetně racku vybaveného pro řízení Schema

řízení s uvedením typů zařízení a prvků je součástí výkresové dokumentace

‘ jsou,“ *kebely. “' ‘ je „"'čldelpň

' ' ' 'spínáni “ ' " “ ' , “ je'" “ podobu

dodávek : "ukáže a! do zprovozněnía předání

Systém řízení osvětlení schvaluje společnost ard'íítektů.

1

kpl 634 739.92. 265 000.00 899 739.92
 

lCENTRÁLNl BATERIOVÝ SYSTÉM na napětí 48V. CBS-48V. celkem

.síaníc. system according to EN50171 pro svítidla 48 V nouzového osvětlení N. N1.

N2. N3. N5. AW. NCS. N-HP. N-H kompletní dodávka e montáž pro zapojení.

včetně počtu svítídet dle výkresu včetne modulu monitoringu sítě a jističů doi

 silových oživení.

"zaškolení. dodávka a montér! veMs platnými normami pro nouzové osviIIImlI

aoro ‘ ' “zdroje „__ PBS. * ' CBSv “ '

odotnem provedení s PoZAoóVANou POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POZARNE

DÉLICICH KONSTRUKC| El30 DP1 A $ POZARNIM UZAVEREM EI15 DP1.

Skin! CBS musí sprawl podnínky prozařizení pode PBS. včetně propojovací

“*" evčetnč " “"“"“ je obvodů

“nouzového osvětlení v půdorysem. číselné označení.amjiitiné vývody pro

obvody svítidel v CBS. propojení CBS e podsteníc. dodávku modulů pro hlídání

ztráty napětí do podružnych silových rozvaděčů s propojením mme. pro

 

  

 

Počet obvodů ooa 30 mínil-nauč dle rozmístění svítidel. Provedení skfini v

souadu : pozadavky PBŘ stavby na požárně děílcí konstrukce.

_System typů svítidel schvaluje společnost architektů

kpl

l

I

378 000.00

 
27 000.00I

 
405 000.00
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Osvětlení scénické & normální — specifikace dle samostatného:

projektu

 

Mismosn: nex 125x. 1435x 1.4EX. 1.5EX.
 

353 i

Sl - světlomet LED do lišty 27 W, 230 V, 43W cd, 4000K, Ra z 00, optlti WF, DAU,

INN
ks 12 477.96 1 672 045.64
 

354 l
P1.1 - doplňkové příslušenství - vnltřní clona 1“ ks

  
1 432.44

 
329 461.20
 

355

52 - světlomet LED do lišty 49 W, 230 V, 2800 cd, 4000K, Ra z 80, optika WW,

DALI, bllý 108 12 661.56 1 367 491.68
 

356I =P2.1 - doplňkové příslušenstvl - vnější clona 108! 173 283.84
 

357'

:53 - tvůtlomet LED do lišty 27 W, 230 V, 23500 od, 4000x, Ra z 80, optika S, DALI,

W 96

1 604.48

12 477.96 1 197 884.16
 

PS vvýminny' reflektor pm svltldh 51 a $3, optika M 866.64 83 197.44
 

5M - doplňkové příslušenstvl- refraktor, optika E 96. 971.52 93 265.92
 

EM - llnetrnl LED modul 24V, 13,6W/m, 2000lm/m, 4000x, Na z 80, 1-4500 mm za, 9154.00; 238 004.00
 

IMI>1 - AI “a“ profi sosoxuuxts mm nl 9664!): 11 592.00
 

IMP: - optický um PMMA čirý r-soao mm 12! 1 12711) 13 524.00
 

I0 - nipijocl zdroj 230VAC/24VOC, 120 W, DALI, max. rozměry: 350x30le mm
 

1 751.45 42 034.80
 

 
:51? - napájecí tllokruhuvá lišta 230V n sbčmlcl DALI, l=2000 mm, bili 2 296.32; 6 888.96
 

jST3 - napfladtflokrulwvi lišta 230V se shěmlcl DALI, l-3000 mm, bílá 3 215.40 83 600.40
 

§
§
§
E
§
§
§
§
§
§

5T4 - napájecí třiokruhová lišta 23W se sběrnicí DALI, [=4000 mm, bli 3 928.40 125 700.50
 

'TAIP - nepijeol koncovka pravá, bílá ' 632.96 17 089.92
 

seal mm - napájecí knotovka levá, bílá 632.96: 11 393.28
 

369' ;TAZ - záslepka, bílá 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

104.88  
943.92
 

370 -

 

ÍTAS - přímá spojka skrytá, bílá ks 399.26i  10 381.28
 

371.’ 51M - stropní úchyt, nerez 153.64' 41 482.80
 

372 l ism - napájecí t'r'íokruhová lišta 230V „H“ " sběrnicí DAU, |=4000 mm, bili ks 6 943.18: 97 204.52
 

373E  HAL - napájecl koncovka 'H", bílá ks  499.50 999.00
  314 ' EHAZ - záslepka „w, hru l 55.20  110.40
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

      
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   
 

 

 
 

  

  

iHAS—oíímésmlke skívlá .H“. elekIrIeiIa+ ' ' '4 bílá k; ; ui 595.70% 7 148.40

i ‘HM -.. “ ' a ‘ ' ' ' * lankol=2000 mm Ironeče závěsů zonu mm) ks 28 524.40 % 14 683.20

.i' g '

37? i HAS - hliníkový vložený profil pro líneáml LED modul, pro lištu “H”, 1:2000 mm ks 23 356.50 : 9 982.00

are !. Montáž scénlokáhooavětleni adoptavo un 1.00 42310435 423104.95

celkěíiíNícEPRÁCE ' '.í1'! 0.19....5.li?,68'

'

SOUPIS MÉNEPRACÍ

12 Randi!“ RSM - rovin 1 '!

Ocelopleohový olednem poll, šířka polo 600. hloubka 300 mm. výška 1500 min. Ž

RozvaděčIo postaven do níky. _ _ g

přívod nahoře vývody nahoru krytí IP 40:20 !

Přehledové schéma vlz Výkres, náplň podle výkresu. mmva odolnost25 v_n.

včetně bnčnldl zákrytů. pfípolmoo hlavní Cu. ph'pojnlc pomalých. ekvlpollenciálnl

pňpolníco. řadovýoh svorek. p_érplsnýdl šlllltů "a Iii]. "neplatí na_ rozváděč a

13 výslmznč' labullly a včelnč upevnění! nosné konstrukce ks -130 49 301.00 4 320.003 _53 621.00

16 Rozvádoč R813 - mlen 2 i ?

i Oceloplachový a_leononl poll. šířka pole EDD. hloubka 300 mm. výška 1200 mm.

_ Rozvádeč ie postaven do níky. _ _

přívod nahoře, vývody nahoru - krytí IP 40/20

thledovi schema viz výkres, náplň podle výkresu. zkratová odolnost 25 M.

„ ween-I6 bočních zákonů pí'ipolnloo hlavnl Cu . přlpoínlo pomocných, ekvlpolenolélnl

.:připoinlca, řadových svatek. popisných štítků a Iíšl. nápisu no rozváděč & l

výstražné mouky a včetně upevnění a nosná konslrukoe f

.lisiji v přívodu do Mam WA. nastavllelný. Ir GSA. Doplnění vývodu i ';

. l
1?. movaděče amino ]IsličoSlaSAza llsílč anon plo otočné stěny. celkem 1 kusy I ks 37 194,90 2 380.00; _4° 074.90

24: mom/áá“ R315 - revize 1 % l

;. ŠOoeloplodwvý oiednom poli, šířkapnle ooo. hloubka 300 mm. výška 900 min. i 3. !

; : IRaz‘uaIIaeia postaven do níky, ; _

*. špňvod nahoře; vývody nahoru- kryli "' 40120 =, ! ;

xi Přehledové ochotna viz výkres, náplň podle výkresu, znama odolnost 25 M : š

; whine bočních záluylů pí'lpolnloe hlavní Cu. popelnic pomocných. okvípotenolálniš |' i

? přlpoinioa, řadových svatek. pop'ených !lítků a lišt. nápisu na rozvodu až Í š

255 žvýslroiné tabulkya včetně upevnění a nosno Konstrukce ks 4.00. 35 140.30! 2 SBD00f „33 020.80

za:. I lRovaěč nooo . revize : ; |

; : ~ !

š Ooeloplorltový ojednom poll šířka pole500, hloubka 300 mm, výška 1200 mm. ' f I

5' „RozvádččIa postaven do níky. ; i:

;! Ipnvod nahoře vývody nahom- krytí IP 40/20 : ;;

; ‘Pienbdowi schéma viz vým! náplň podle výkresu. úmluvě oddnust 25 M. Í; !

; včetně bočních zákrytů. pňpoínlca hlavní Cd . přípojnío poinoonýoh. ! ;

; ekvlpolendální přlpolnlco. řadových svomk. pwlsných SlltkI'I a liší nepíšu na 2

I "'rozvádšč o výstražné lobvlky a včemi upevnění : nosné honslmkoe. . %

.líallř v “přívodu do muddle MODA naslsvllelný. Ir 80h.. Doplnění rlvou vyvodů ]|

20 mzvndbče--výměno ]íslíče 3x25A zojlslič 314% pm oločnů sliny, celkem 2 kusy. ks 4.00 37 ZOBJOŠ 2 880,00: 40 086.70

108 _Kabel CXKH-V 3x1.5-P50-R. vyhovuie EC 60 331 po dobu El) minut. Ban.s1.do m 480ml! 30.10, 17.30: '~86 400.00

_; Ii .- I

::Svltldla a mole ; II E

- dodavatel elektro proved! dodávku a rnonlái svítidel a zdrojů včelnů i !

upevňovacího maloliaíu a upevnění. včetně závěsů delky 5m. pokud není uvedeno ;

jinak 0 svllldla. montáže. mpoleoí a zprovoznění. Všechna svlliclla jsou s f ';

E elektroníokym předřadníkem voelně použítí lešení nebo pojízdriýd't mechanlsmů i ';

E _ IVéeiné kooroínooe s požadavky užívalolo. Romčryjsou informativní. Píeo'radnilq !

E = ;DALI jsou svnlvolelné. NOUZOVÉ OSVETLENÍ-pro centrální napájení. modulo—lg! ' í

207; Š Šsvllirllu po napáieolch vodlčích : i :

í : ,

? ŠPíípajníoový světelný proudový rozvod pro svllldla L11 až L51. speoifnkeoe ! i

| Iiednoilivych prvků piipojiii'covém systému - pmfily. závěsy pňpolovacl dlly. § I!

. mammary .. je součásll knihy. svílidel. Flipolnloový systém pro řízeni svítidel i 5

. ;sysmnemDALl... , „ , Pfi“ "L1.1- '.

I 11.3: ] 5 i *— I

l ; EMOVE rr 45 2410 TRACK SURF oust? DALI «vac ks 239 ; g Ě 5

$ ŠMOVE IT 25 TRACK SURF SUSP ENDCARS PAIR ks 47 Š !

i 'MOVE l1’25/258I45TRACK LINEAR SUSP LINEAR CONNECTOR ks 242 ; :' ; i

? TRACK LINEAR CONNECTOR NON DIMI'ZIGBEEIDAL! «me its 195 I [ g Ě ;

'; POWER FEEDER UNIT 2000 DALIMC ks 94 _. K % i i

l CABLE SUSPENSION 1500 MOVE IT ! EASO 40 ks 383 | ' Š Ě

' ;CANOPY SQUARE INCL._TERMINAL BLOCK! [Ii-POMS ks 94 .- f ; .

: LED TRAFO 150W! 40VDC 110—240Vl 50—60Hz Ii: 24 _ Ě ' '

' ŠLED TRAFO 320W I 48VDC 110-24DV ! SG-GGHZ lá 51 E ; I . i _;

2035 Š I -; «pl 5 -1.no-. 4 015 392.43; 297 770.00: 4 313 162.48

': '- ;Svltldlo L.1.8: ! l !

= á ?dle tolerančního katalogového llslu. vi: knlha svítidel. „pochvaluje společnost" f '. ' g

.5 ardllíoklů _ I _'

211 .' 3 '; INS MOVE IT LG ExWW DALI FOR MOVE IT 45 ; ks 402,00; !) 000.005 388.00; .1 age 537.60 
 

 



 

 

| ; =, !

: ÍISvltldloM: ; f

* :LED vaIIdII v kryli IP65. odolné vůči prachu a vir-kusu. | *

. *elckrronlolrý pfedřaďnllr so swim výgrupem. & vyzařovací

i chamkIemIinu ell'ednl Elektrická Třída ochrany I Vrchní ;

kryl: svůuešodá polykarbonát. Difuzur opálový E i

polykarbonát a vysokým přenosem e refreltčníml Irremly. :

Patentovaný zaflslfo’vact mechanisms EasyClick hro " ~'

monláidiluzo’ru be: uplneolcrlprvků Fro mania

nebo ',pro

mníůž. pfiaazenim jsou soúčešlí dodávky Vhodnepro

mantle III strop noho na stěnu ook vertikálně. Ink

mahulena). Montážní sady pro monláž na vedonl.

' ' ' ' pomocí řetízku nebo na řetězovku lsou k dispozici

|lano příslušenství Vhodnů pro průběžné zapojení pomoci

kabelu HOSW nebo NYM (imenovirý proud 10A). Okolní

teplote: .zo'c do +35"; Dodáváno s LED zdroj! v barvě I.

moon.. |

Označení M. M1 PL LV DRROOF 1200 21W 840 1935 II: 50

M2 Pl. LV DPROOF 1500 55W 840 IP65 'ks 4

220 kpr

 

 

.mn 3 315.10 saam 470450

 

Systém líhní ocvěllenl VE VÝSTAVNÍCH MISTNOSTECHI A DALŠÍCH:

I MISTNOSTECH - ‘ ' seen.

mama základn! sestavy Hum! do rozvaděčů.včetně ovládacích panelů &

;pohyhovýclr prostorových čidel včem? racku vybaveného pro Hmi. Schema

'fizeIII s uvedením typů zeřlzeni : prvků le součásti výkresové cameru/noo.

*Součásll systemu laou ayslemove kabely. Soucásri systému le doplnil-rl fidel píl—

konlmlnlm zkoušení splnenl osvěueni Součásll systému je šéfmomež po dobu

dodávek e montáže až do zprovoznění n předání.

251 Systém řízení osvěilenl schvaluje společnost erohlleltlů. kb! 4.00 553 451.40 215 107.20 „768 558.60

 

CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM na nepálí 48V, cas.-mv zmsú same. }

system according to EN50171 pm vaIIdla 48 V nouzového navštlenl N. N1.N2.§

N3. NS. AW. N-cs. N~HF. N41. kompletní dodávka e manu: pro zapojení. včornb.

poclu svítíoel dle viflu'esu. včem/ě modulůAmoniwrlugu sllé a iisličů do silových; _

rozvadůčů. * ,oživeni. ' zaškoleni.'__ :

dodávka a monláž. ve amo : Hamil-III normaml pro nouzová osvěllcnf a pro '

centrální balenové zdroje nepoíuiicl zařízení PBS. podstenloo CBS v požárně f

odolnám provedení 5 POMDOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOS‘I’I POZÁRNĚŠ 5'

DELIcIcu Kousmuxcl also DP1 A s PoZARNIM UZÁVÉREM ms 0P1.

skůtrů CBS musí splňoval podminky pro zarízení podle PBS. včetnš propojovací! "

„kabeláže a VIII!“ ' ,Je 'ob'vorlů

Šnouzavého osvillenl voůdorysoch. olsolné označeni. urosecediiíčni vývody prci

:;obvody svlllocl \! CBS. WOWenI CBS a podstanlc. dodávka modulů pro hlídán! ' ';

Ězíráty- nupčll do podružných sllových roxvsděčů s propojením na ilsllčo pro? ‘a

normální osvůllenl (sledování napalm-II normálnlho osvěllenl u koncového obvodu)..*

Počet obvodů.voce 30 rnlrllmálnč dle rozmístění svítidel. Provedenl skříni v_š

souladu s požadavky PERelm/by ne pažemi děllcl konstrukce.: 5

Systém typů _svllldol schvalujespolecnost urchlluktů. ? i'

š kpl | 4,00 252 000.00 15 000.00 .270 000,00

   

 
  zes;    
 

cérkémšMÉNĚPRÁcEř ' ; :. ' . _ .. ;- . -7. 510166.58

  

 

 

 



   „Rekonstrukce historické budovy bývalých

a: jatek pro účely Galerie Plato“

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PZL - 01

Dotčená část díla: so 01 H2

Předmět změny: Revize silnoproudu č.3

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrava
 

 

Zhotovitel; KWK Promes

ul. Koszarowa 1/22, 40-068 Katowice

ZL zpracoval za zhotovitele lng. Arch. Robert Konieczny Datum : 23.12.2020

Příprava ZL : ing. Jaroslav Habrnal Datum : 9.12.2020

 

 

Popis změny:

Úprava osvětlení v expozičních místnostech 1.1EX. 1.2EX, 1.3EX. 1.4EX a 1.5EX na vyžádání investora. dle znění ZL - 04k. Dále investor

požaduje na podnět provozovatele doplnit do projektu třífázové zásuvky.

Zdůvodnění:

Objednatel požaduje úpravu osvětlení v expozičních místnostech. a to v rozsahu projektové dokumentace

„Rekonstrukce objektu pro účely Galerie Plato Ostrava, Návrh osvětlení expozice v sálech 1.1EX. 1.2EX. 1.3EX, 1.4EX, 1.5EX". zpracované

Ateliérem světelné techniky sro se sídlem Braškovská 1, 161 00 Praha 6, IČO 24302 741. Nejedná se o změnu v projektové dokumentaci

z důvodu jakéhokoliv chyby v projektové dokumentaci, ale o realizaci požadavku budoucího uživatele stavby. Tento požadavek na změnu

realizované stavby vychází z přesné specifikace potřeb budoucího uživatele objektu městské galerie PLATO, který tímto nadefinoval nově

požadavky na osvětlení realizované stavby, než jaké byly bez konzultace s budoucim provozovatelem zpracovány v projektové

dokumentaci. Je skutečností, že budoucí uživatel stavby nadefinoval tyto své potřeby až po řádném dokončení a odevzdání projektové

dokumentace k realizaci stavby ze strany KWK PROMES Arch. Robert Konieczny. který tedy tyto nové požadavky nemohl zahrnout do jim

zpracované projektové dokumentace . Provedením těchto pro provoz objektu zásadních požadavků provozovatele již v pn'Jběhu realizace

dodatečným zásahům provozovatele po jejím dokončení. S ohledem na rozsah změn nechal objednatel pro tuto část zpracovat samostatné

řešení úprav osvětlení, specifikováno viz výše. Nově řešení. které vyžaduje instalací expozičního osvětlení v 5 výstavních místnostech

(1 .1 EX až 1.5EX) , bude instalováno do proudových lišt 3x 230V a v případě požadavku vystavovatele během provozu zajistí nasvícení

výstavních expozic dle specifických potřeb galerie. Autorský dozor — projektant stavby KWK PROMES Arch. Robert Konieczny tímto dává

objednateli svolení k realizaci této změny stavby a projektové dokumentaci stavby. Autorský dozor KWK PROMES Arch. Robert Konieczny v

souladu s uvedeným také zajistí koordinaci stavby (projektových dokumentací) související s touto změnou (kdy uvedené bude také

předmětem budoucího dodatku ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazni, ev. č. 3663/2017/0I, která je uzavřena mezi objednatelem a

autorským dozorem). Odpovědnost za případné vady projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu pro účely Galerie Plato Ostrava,

Návrh osvětlení expozice v sálech 1.1EX, 1.2EX, 135x. 1.4EX, 1.5EX" nese její zpracovatel - Atelier světelné techniky s.r.o. se sídlem

Braškovská 1. 161 00 Praha 6, lČO 243 02 741 a nikoliv autorský dozor stavby - KWK PROMES Arch. Robert Konieczny

Řešení:

Zpracovat dílčí část PD - Revize silnoproudu 6,3

Jedná se () dodatečný požadavek investora bez vlivu na celkový limit stavby.

 

 

 

Nabízená cena dílčí PD : bez DPH 138 760,50 Kč

vč. 21% DPH 161 900,21 Kč

Seznam příloh:

1. CN na zpracování PD

2. CN planografické služby

Za Zhotovitele : KWK Promes Za objednatele: Statutární město Ostrava

Robert Konieczny Mgr. Zuzana Bajgarova

vedoucí kanceláře náměstkyně primátora

schváleno mítnute schváleno

1 5 -l]3- 2021

Podpis, razítko :

Subdodavatel MS - projekce s.r.o. Za 0 jednatele: tatutáml město strava

  

Datum :  

lng. Jaroslav Habrnal»

vedouci kanceláře specialista pripravy a realizacs inves IC

zamítnuto schváleno zamknuto schváleno

Datum : Datum :

Podpis, razítko : IPodpís, razítko :

   

  

   
      

 
  
  

 

 

Za objednatele: Statutární město Ostrava

Ing. Jan Šrámek

vedoucí odboru investic

zamítnuto schváleno

Datum :  Podpis. razítko :  
 

 



  

 

Stavba:

„Rekonstrukce histOrické bud0vy bývalých

jatek pro účely Galerie Plato“

 

 

 

     

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Uprava dokumentace EL — zapracovanl scen.osvetlem 600, 0 20 400,00

Úprava dokumentace EL-zapracování 3F zásuvek 22,00 600,00 13 200,00

Koordinace MS
19,00 600,00 11 400,00

Planografie die přílohy č.2
24 860,50-

Pro'mítnutí do 30 výkresu, prověrka 'viivu na vizuální stránku d 32,00 600,00 19 200,00

Aktualizace projektu interiéru: 40,00 600,00 24 000,00

Kobrdinace na úrovní jednotlivých specializací: 24,00 600,00 14 400,00

Překlady PU CZ:
12,00 600,00 . 7 200,00

Cestovné, Katowice-Ostrava a zpět: 2 100,00

RepropráCe na straně KWK Promes:
2 000,00

"""
suma 138 750,50  
 

 

 

 

 



 

Akce GALERIE PLATO

Míslo Oslrav'a

Slupeň Projekt

Arch. číslo E 7980/20

Rozsah kalkulace monografie

NÁKLADY :

- material přímý :

A4. ks Kč/A4,ks Kč

minolla 10 2,5 25,00 Kč

kroužková vazba 0 22,5 0,00 Kč

vykreslování na piolru - barevné výkresy I41 20 2 820,00 Kč

minolta - barevný Tisk 0 5,5. 0,00 Kč

odkládací mapa 0 5.5 0.00 Kč_

spisová deska 7 29,5 206,50 Kč

(_3_D_ ' 0 20 0,00 Kč

Součet 1 “3 051,50 Kč—

- osldlní naklady

hod Kč/hod

příprava podkladů ] 200 200,00 Kč

kompletace 1,5 200 300,00 Kč

500,00 Kč

CELKEM - 1 paré 3 551,50 Kč

počet paré: 7

CELKEM - 7 paré 24 860,50 Kč

 

 

 



 

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem l35712591-309455-210208134400

převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem

dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost 'a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným Zaručeným elektronickým podpisem

založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického

podpisu byla ověřena dne 0802.2021 v 13:44:17. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným

(dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu

zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.02.2021 13:44: 12. Údaje o zaručeném elektronickém podpisuc.

1.: čislo kvalifikovaného certifikátu 01 52 AE 32, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným

poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Jaroslav

Habrnál, 1, MS—projekces. r..o. Elektronický podpis nebyl oznacen časovým razítkem.

Vstupní dokUment obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným. elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena“ dne 08.02.2021 v 13:44:17.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných

certifikátů vydanému k datu 08.02.2021 13:44:12. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 31 17 D9 F3 D6 C5 3F 0F 3D D1 47 E3 39 SE 4F 80,

kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících

důvěru Certum QCA 2017, ASSeco Data Systems S.A. pro podepisujicí osobu Robert Konieczny.

Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem. '

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.02.2021 V 13:44:17.

Kvalifikovaný “elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) & ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných

certifikátů vydanému k datu 08.02.2021 13:44:12. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 3: číslo

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 52 87 6F, kvalifikovaný certifikát pro elektronický

podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb váře'ících důvěru PostSignum Qualified CA 4,

Česká pošta, s.p. pro podepismícíosobifispecialista přípravy a realizace investic,

Odbor investiční, 7131187, Statutárm mesto strava - magistrát. Elektronický podpis nebyl označen

časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.02.2021 v 13:44:17.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných

certifikátů vydanému k datu 08.02.2021 13:44:12. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 4: číslo

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 53 78 C3, kvalifikovaný certifikát pro elektronický

podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících duvěru PestSignum Qualified CA 4,

Česká pošta, sp. pro podepisující osobu Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru, Odbor investiční, 1100937,

Statutární město Ostrava— magistrát Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08. 02.2021 v 134417

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) 'a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu p10 elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných

certifikátů vydanému k datu 08.02.2021 13:44: 12. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. S: číslo

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 54 04 F4, kvalifikovaný certifikát pro elektronický

podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4,

Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, 5140800,

Statutární město Ostrava- magistrát. Elektionický podpis nebyl označencasovým razítkem

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 08.02.2021

. JmenoI iříl'mení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
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Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidencí rlaložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https/Munuczechpoim.cz/averovacidolozky.

 


