
STAVBA: ÚPRAVA NÁBŘEŽÍ - REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU - SO 15 - VYHLÍDKOVÉ PLATO
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Předání dokončené stavby
Vypracoval: Ing. Jan Pospíšil, IDS Olomouc a.s.

Terénní úpravy

Dokončovací práce

Zásypy

ŽB konstrukce

Osazení ocelové konstrukce plata

Montáž zábradlí

Montáž výdřevy plata a madla zábradlí

Ukládka IS

Dláždění povrchu

Předání staveniště

Vypracování RDS a DD

Vytýčení sítí a objektu

Výkopové práce a demolice

Úpravy povrchu, montáž kotev

HARMONOGRAM PRACÍ

15.3.2021 - 15.4.2021
BŘEZEN DUBEN


