
Číslo objednatele: FM/445/19/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: 19Za kOO 108

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Zastoupeno vedoucím střediska:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

a základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvy:

edoucí TSÚ střediska 
ostní technik střediska

vedoucí střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: MSS -  projekt s.r.o.

Se sídlem:
T e l :
Zastoupen :

IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech a 
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Michelská 580/63, 141 00 Praha 4

jednatelka 
jednatel

26849836 
CZ26849836
u Městského soudu v Praze, spis.zn. C l23163 
Česká spořitelna a.s., č.ú. 1418329369/0800

ednatelka,

ednatelk;

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

n.
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2019 smlouvu na zpracování projektové dokumentace

Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: „Rekonstrukce mostu ev.č. 01151-12 Horní Lomná1



v rozsahu DÚR, DSP a PDPS (dále projektová dokumentace i PD) na stavbu: „Rekonstrukce 
mostu ev.č. 01151-12 Horní Lomná11 a výkon inženýrské činnosti k této  akci (dále jen 
„smlouva11).

2. V rámci dořešení majetkoprávních vztahů probíhá uzavírání smlouvy s vlastníkem parcely dotčené
stavbou Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Odry, státní podnik. Souhlas 
se stavebním záměrem je rovněž projednáván s vlastníkem dotčené parcely Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Dále rovněž z důvodu probíhající koronavirové situace 
není zahájeno stavební řízení předmětné stavby.

3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, kdy žádná ze smluvních stran jí  nemohla předvídat ani ji 
zabránit, je  prodloužen termín pro předání stavebního povolení.

4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

m.
1. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XTV. Doba a místo plnění se odstavec 1 nahrazuje 

novým zněním:
Příkazník je  povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• předání společného povolení do 100 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tzn. 28.10.2021.

IV.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 3 je  vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dve a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:
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