
LAKLADNI UMELECKA šKOLA
RYCHVALD

'k'"o 1 6. 03. 2021

DODATEK Č. 1 "
, , jprac. .. .... . .ke Smlouvě na zhotoveni projektove dokumentace a výkon autorsRého dozoru

uzavřené dne 19. 2. 2021

I.
Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace
se sídlem: Orlovská 495, 735 32 Rychvald
zastoupena:
IČ: 62331698
DIČ: CZ62331698
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
čÍslo účtu: 31537791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen ,,objednatel")

2. KAPEGO projekt s.r.o.
se sídlem:
ít:ouPena:

bankovní spojení:
číslo účtu:

28. řýna 1142/168, 70900 Ostrava - Mariánské Hory
jednatel společnosti

29395933
CZ29395933
Komerční banka, a.s., Ostrava - Mariánské Hory
107-1649430237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
Č. 38720
(dále jen ,,zhotoviteľ')

I.

Preambule
Smluvní strany konstatujj, že ve věci plnění závazku stvrzeného Smlouvou na zhotovení
projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dále jen Smlouva), uzavřené dne
19. 2. 2021 došlo na straně zhotovitele ke změnám zvláštního zřetele, díky nimž není
schopen dodat objednateli dílo ve stanoveném terminu.

V souladu s ustanovením článku VI. odst. 2 Smlouvy byl objednatel zhotovitelem písemně
upozorněn na tíživou personálnI situaci zhotovitele, a to dne 11. 3. 2021.

Uzavřená Smlouva v článku VI. odst. 2 smluvním stranám umožňuje řešit vlivy, které nelze
předvídat a je možné jej tedy obdobně použít na případ, kdy díky mimořádnosti situace a
opatřením ve zvládání koronavirového stavu dojde k prodlení plněni z důvodu obtížnosti
personálnIho zajištěni průzkumů, zaměření a zhotoveni díla.

Smluvní strany v souladu s výše uvedenou preambulí tímto uzavÍrajÍ Dodatek č. 1
ke Smlouvě uzavřené dne 19. 2. 2021, jejímž předmětem je realizace PD: ,,Oprava střech
ZUŠ Rychvald".
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II.

Předmět dodatku

1. Původní text článku IV. Doba a místo plněni odst. 1

,,do 35 dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy",

se mění na:

,,do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy".

III.

Závěrečná ustanoveni

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců
obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou souČásti Smlouvy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, přičemž

objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
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