
Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: SOl3l9/2019

Císlo smlouvy zhotovitele: 190171

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava MORYS s. r. o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Korejská 894/9

Příjemce: Městský obvod Hrabová 702 00 Ostrava - Přívoz

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava — Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem, zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem

starostou výkonným ředitelem, na základě Plné moci

ze dne 21.12.2020

 

 

IČO: 00845451 IČO: 42864771

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ42864771

Peněžní ústav: V Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

  

 

 

 

dále též jen objednatel dále též jen zhotovitel

Obsah smlouvy

Cl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. 801319/2019 (190171)

ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dilo“) dohodly na uzavření dodatku č. 4 na realizaci stavby

„Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby

v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 59 265 345,10

DPH 12 445 722,47

Cena celkem vč. DPH 71 711 067,57

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1/2 Dodatek č. 4 - „Zhotovitel Mateřské školy“ OSTRAVA! ! !

 



Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová Dodatek

Čl. III Závěrečné ujednání

l. Doložka platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského

obvodu Hrabová usnesením č. 18/217 ze dne 24. 2. 2021.

2. Ostatní články smlouvy o dílo č. 801319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv

zajistí městský obvod Hrabová.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 16-19,21

Příloha č. 3 — Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

Za objednatele Za zhotovitele

1 B -03- 2021 ,- , ,
Datum: Datum: 75 ’ 3/ Ž Ž /
 

 

       Igor Trávníček Ing.JiříŠm1dák,vý o ýředítel

starosta // na základě/plné mo 1

2/2 Dodatek č. 4 — „Zhotovitel Mateřské školy“
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby.

. _ _ „ * Čislo sozpsl

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova
lago změny SOIPS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO!PS):
1 6

$008 I 1

SO 08 Dětské hřiště, JTSÚ   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: SO1319I2019; číslo smlouvy zhotovitele:

1 901 71 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava. M0 Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9. Přívoz 702 00 Ostrava ,lČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravska" Ostrava, 702 00 Ostrava, lČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY as.. se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace - C003 Koordinační situační výkres -

projekt skutečného provedení 3 x Objednatel

23) VyjádřeníAD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace 'OZDOČÍU MP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet MP - odpočet koloběžkového hřiště

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Pogís:

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 16.12.2020 došlo ke zrušení realizace koloběžkového hňště. z tohoto důvodu byl zpracován odpočtový rozpočet,

který je součástí změnového listu.

Qdůvodnéní změny:

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 16122020,

 

 

 

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

— Údaje v Kč bez DPH:

, . „ . Procentuální podíl , , . Procentuální podíl
C a n n M , . . , ' ' ' ' 'en navřreššragšš ZL eneprac: Menepracr ZL k celkove Cena naglšszaézygcglÍ/icepracr Víceprací ZL k celkové Cena Menepracr a Vicepram

ceně stavby ceně stavby reseneho ZL

-492 898,22 -0,82% 0,00 0,00% 492 898,22      

   Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

  
 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

   
 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

. , l B „ ,
Číslo sonasl

. n va
_

Novostavba MS Hrabova, u aza o Íčíslo zmeny SOIPS:

..,

Název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS):
1 I

3008 I 1

so 08 Dětské hříště, JTSÚ   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 19.112019, čislo smlouvy objednatele: 8013191'201 9; číslo smlouvy zhotovitele;

190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová. 720 00 Ostrava 20. lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava „IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO; 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY as“ se sídlem Chopinova 576/1_ 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace - 5008_02 Dětské hřiště, JTSU, situační

výkres - projekt skutečného provedení 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu MPNCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet MP _ herní prvky. dětské hřiště

5) Změnový rozpočet VCP - herni prvky, dětské hřiště

    
Popis a zdůvodnění změny:

 
 

Popis:

V pn'lběhu realizace stavby mateřské školy byla dne 22.6.2020 zpracována revize projektové dokumentace SO 08 - Dětské hňště. JTSÚ. V této revizí byly

upraveny počty hracích prvků, počet a tvar laviček, z tohoto důvodu byl zpracován rozdílový rozpočet. který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Změny ve funkčním uspořádání užívání a provozu vnějšího areálu budovy mateřské školky, vyvolané upřesněním požadavku budoucmo uživatele pň realizací

díla.

 

 

 

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ vuv

Údaje v Kč bez DPH:

. . _ . Procentuální podil , . Procentuální podíl , - , , ,

Cena navgššraěltyšhzlťlenepram Ménéprací ZL k celkové Cena nagzvšlžcgťlcepracl Víceprací ZL k celkové Cena Meneprail azťlcepram

ceně stavby ceně stavby resene o

-1 285 882,25 -2,15% 208 798,65 0,35% -1 077 083,60        
 

   Tento Evlden nl Ilst zmeny stav y je podkladem pro uzavreni 0 at u e sm ouve o | o. e I nou soucas l Vl encnl o lstu zmeny 5 av y je

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:

   
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční čisto stavby: Číslo změny stavby:

Novostavba Mě— Hrabova u! Bažanová Gish) SUPŠ!

“' ’ ' lčísro změny son-vs:

Název stavebního objektutprovozního souboru (SO/PS): 1 8

$009 I 1

SO 09 Oplocení   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.112019. číslo smlouvy objednateiet 5013159120191 číslo smlouvy zhotovitele;

190 't 71 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová. Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,lČ014286477t

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o.. se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, ?02 00 Ostrava. IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1 , 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Přígemce :

1) Projektová dokumentace - SOOS_02 Dětské hřiště, JTSU, situační

výkres - projekt skutečného provedení 3 x Objednatel

Za) Vyjádření AD 1 X TDS

2b) Vyjádření TDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rOZPOČlU VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP — Oplocení

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V průběhu reafizace stavby mateřské školy byla projednána možnost posunuti oplocení areálu MŠ severním směrem až do hranice pozemku parc. č. 892/3 v k.|1

Hrabová Tímto dojde k rozšíření zahrady a ke zjednodušení přístupu pro údržbu zelenět Následně byl zpracován změnový rozpočet. který je nedílnou součástí

tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Změny ve funkčním uspořádání užívání a provozu vnějšího areálu budovy mateřské školky, vyvolané upřesněním požadavku zástupce investora pň realizací

díla.

 

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ vuv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

.Procentualm podrl , Cena navrhovaných Víceprací .Procentualnr podrl .
Menepracr ZL k celkove . . . Vroepracr ZL k celkove

„ reseneho ZL _

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 27 421,66 0,05% 27 421,66

—-——

Cena navrhovaných Ménéprací Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL řešeného ZL

        
  

  Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo parér

   
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čgsgo změny stavby;

~ , v . Čislo SOIPS/

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova /číslo změny SOIPS:

Název stavebního objektu/provomíno souboru (SWPS):
1 Q

8001 I 1

SO 01 Novostavba MŠ, stavebni čast   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 80131912019; číslo smlouvy zhotovitele:

190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava. M0 Hrabová. Bažanová 4. Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO; 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o.. se sídlem Komiské 89479, Pfivoz, 702 00 Ostrava „IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o.. se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, lČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO; 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace - SOOLWpisy prvků PSV 011-131 -

projekt skutečného provedení 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu MPNCP 1 x Projektant (autorsky dozor)

4) Změnový rozpočet MP — Vnitřní prosklené stěny

5) Změnový rozpočet VCP - Vnitřní prosklené stěny

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 
 

ngis:

V průběhu vzorkování vnitřních truhlářských výmbkú na KD: došlo k úpravám rozměrů jednotlivých truhlářských prvků, které jsou předmětem tohoto změnového

listu.

Qgůvodng'ni zmg'nyt

Změny byly navrženy v rámci optimalizace provozu a s ohledem na následnou údržbu prostor objektu mateřské školy.

 

 

 

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

. , . . Procentuální podíl , v , Procentuální podíl , - . . .
Cena navšgššígryšhzťenepracu Méněprací ZL k celkové Cena navgzzaéTŠĚIÍ/iceprac: Víceprací ZL k celkové Cena Menepraši aZVicepraCi

ceně stavby ceně stavby resene o

-177 843,24 -0,30% 91 585,17 0,1 5% —86 258,07      
 

   Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavbyie "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všed'my písemností a přílohy které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek't

  
 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

   
 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Novostavba MŠ Hrabová ul. Bažanova Cis‘o SO/PS/

“ * / číslo změny sows:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2 1

SO02 I 1

SO 02 Rekonstrukce stávajícího parkoviste

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 30131912019; čislo smlouvy zhotovitele:

190171 '.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabové= Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9. Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o.. se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. IČO: 62305433

Technlcký dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace - 8002 DPS Celkový situační výkres -

projekt skutečného provedení 3 x Objednatel

23) VyjádřeníAD
1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP - Plocha pro odpadové kontejnery

    
Popis a zdůvodnění zmeny:

 
 

Popis:

V průběhu stavby byl projednán způsob úpravy plochy pro umístění kontejnerů na separovaný odpad pň parkovišti SO 02. Původní návrh umístění podzemních

kontejnerů nebyl součástí projektu a rozpočtu. V projektu byl označen jen prostor pro možné vybudování podzemních kontejnerů

mama—w

Nutná úprava plochy umístění odpadových kontejnerů dle upřesněných požadavků na způsob vybudování ploch pro kontejnerová stání společnosti 020

Ostrava.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ'VUV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Cena navrhovaných Méněprací „Pfocenřualm pad" . Cena navrhovaných Víceprací ,Procentualni pad" . Cena Méněprací a Víceprací
. . . Menepract ZL k celkove . . . Vicepram ZL k celkove . . ,
reseneho ZL - reseneho ZL . reseneho ZL

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 1 05 567,63 0,18% 105 567,63      

   . -i nou soucasti Evídenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

  

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

    

 



PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava—Přívoz, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená lng. Pavlem Mrhačem — jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka — výkonného ředitele

(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona

vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mýmjménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy,

právnickými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021 a platí do 31.12.2021.

V Ostravě 21. prosince 2020

 

Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 21. prosince 2020

   . iří Smidák

výkonný ředitel

 


