
                                                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1560-2016-523203  

                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:  3/2017  
                                                                                                     JPÚ Klobouky-západ v k. ú.Klobouky u Brna 

 

DODATEK č. 10 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1560-2016-523203  

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 

Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 
Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: jednatelem Ing. Alešem Tůmou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: ČS 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci 

COVID-19, která znemožňují řádné plnění díla, na změně termínu plnění u dílčího FC 3.5.2.  

následovně: 

FC 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona  

dosavadní termín plnění - 30.04.2021 - nový termín plnění do 30.10.2021 

 

Článek II. 

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že 

tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

Z výše uvedeného důvodu se upravuje: 
DPH 21%       na         604 873,50 Kč  
Celková cena díla včetně DPH     na      3 485 223,50 Kč 

 

                                                                  Článek III.  

Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se  nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si 
dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují 
své podpisy.  

 

Příloha: Upravený položkový výkaz činností 

Datum :  17.03.2021 

 

Za objednatele:  

    

Za zhotovitele: 

 

 

Ing. Pavel Zajíček 

Vedoucí Pobočky Břeclav 

 

Za správnost: 

Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček 

Jednatelé společnosti  

 

  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 10  - JPÚ Klobouky - západ

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 2 000 8 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 280 1 000 280 000,00 30.07.2017

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 217 1 800 390 600,00 30.09.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 187 2 600 486 200,00 28.02.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 2 600 36 400,00 28.02.2018

3.4.3.A

Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území,GP 

včetně stabilizace,vyšetření kat.hranice 

Morkůvky,zpracování dokumenatce rozšířeného 

obvodu

100 bm 9 4 950 44 550,00 30.5.2018

Rozbor současného stavu                      ha 279 400 111 600,00 30.06.2018

Studie odtokových poměrů ha 286 500 143 000,00 30.11.2017

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 279 400 111 600,00 30.07.2018

1 621 950,00

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 279 1 000 279 000,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 35 1 000 35 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 55 1 500 82 500,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 4 000 80 000,00

3.5.2.A.
Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých 

porostech včetně dokumentace
100bm 47 1 500 70 500,00 31.5.2019

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 279 1 100 306 900,00 30.10.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 5 000 15 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

868 900,00

3.6. Mapové dílo ha 279 500 139 500,00

do 5 měsíců od 

výzvy 

objednatele

139 500,00

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 1000 250 000,00

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu JPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
250 000,00

3.4.2.

3.4.3

3.4.4.

30.9.2020

30.05.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



1 621 950,00

868 900,00

139 500,00

250 000,00

2 880 350,00

604 873,50

3 485 223,50

                                               

Ing.  Pavel Zajíček                                                            

Za správnost: 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ing. Aleš Tůma ;  Ing.Libor Sedláček


