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[bookmark: bookmark3]DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č.012/2020/01
uzavřené dne 30.1.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Název zakázky:
„Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ v objektu NKP Hrad Strakonice

Smluvní strany

Objednatel		:	Muzeum středního Pootaví Strakonice 
se sídlem		:	Zámek 1, 386 01 Strakonice
IČ				:	00072150
DIČ				:	nejsme plátci DPH
Bankovní spojení	:	KB Strakonice 
Číslo účtu		:	115-3431200227/0100

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435
 (dále jen "objednatel")


a

Zhotovitel:	 	REVYKO spol. s r.o. 
Se sídlem: 		Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO: 			49245651	
Zastoupený: 		CZ49245651
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 20718
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		220714080/0300 

(dále jen "zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

	
Smluvní strany uzavírají podle čl. XVI., odst. 7. Smlouvy její Dodatek č. 2 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.


I. ZMĚNY SMLOUVY
Vzhledem ke skutečnostem, nastalým na základě  vyšší moci, oznámeným ze strany zhotovitele, dále s ohledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  (od 5.10.-14.2.2021 a od 27.2.2021 - 28.3.2021), v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 26.02.2021 o omezení volného pohybu osob (od 1.3.-21.3.2021) a s tím souvisejícími opatřeními došlo k následujícím problémům v souvislosti s plněním předmětu zakázky Smlouvy o dílo č. 012/2020/01:
· karanténa firmy REVYKO spol s .r. o.  v období od 14.1.2021 do 7.2.2021 
· výrazné celospolečenské omezení možnosti osobních jednání nutných k plnění zakázky
· omezení pořádání kontrolních dnů
· z důvodu onemocnění, karantény a uzavření školních zařízení jsou výrazně omezeny výrobní kapacity zhotovitele
· nemožnost zajištění odpovídajících podmínek pro řádnou koordinaci, kontrolu plnění a    
a posouzení kvality předávaného díla z důvodů na straně objednatele
· přerušení dodávek  a montáží od hlavního subdodavatele společnosti REVYKO spol. s r.o., firmy DESTIN a.s., která má omezené možnosti volného pohybu přes hranice České republiky
· některé osoby, zúčastňující se kontrolních dnů, jsou příslušníky rizikových skupin,  jejichž přítomnost  při osobních jednáních se ze zdravotního hlediska nedoporučuje
· někteří účastníci kontrolních dnů nedisponují příslušným technickým vybavením pro on-line připojení pro možnost vzdáleného přístupu při jednáních

Z výše uvedených důvodů došlo k nezaviněnému zpoždění časového plánu a nelze zajistit splnění smluvního harmonogramu plnění díla. Termín dokončení a předání SO1 a celkového předání a převzetí díla se posouvá o 71 kalendářních dnů :

Dokončení a předání SO 01, celkové předání a převzetí díla	-	31.05.2021

	
[bookmark: bookmark38]II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.





[bookmark: _GoBack]Strakonice, dne	16.3.2021			Praha, dne 16.3.2021

Podpis: ……………………				Podpis: ……………………

objednatel						zhotovitel

…………………………., ředitelka			……………………….., jednatel REVYKO spol. s.r.o.



Přílohy:
Příloha č. 1 – Oznámení o zahájení a ukončení karantény
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