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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SOD/00580/2020/OIÚ ze dne 29. 6. 2020
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	
	Město Říčany

	sídlem:
	
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01   Říčany

	zastoupený:
	
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	
		

	IČO:
	
	00240702

	DIČ:
	
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	
	Miloš Škopán

	Technický dozor investora (TDI):
	
	

	tel.:
	
	

	Email:
	
	Milos.skopan@ricany.cz

	dále „Objednatel“ 
	
	

	
	
	

	
	
	

	ZHOTOVITEL:
	
	Marko Plus, s.r.o.

	Se sídlem : 
	
	.
Maroldova 11,140 00, Praha 4


	

Zastoupený  :
	
	Zdeněk Hálek , jednatelem

	bankovní spojení
	
	ČS a.s.

	číslo účtu:
	
	

	IČO:
	
	25060708

	DIČ:
	
	CZ25060708

	Identifikátor datové schránky
	
	Ee3y762

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	
	Miloslav Vančát

	tel.:
	
	[bookmark: _GoBack]

	email
	
	markoplus@seznam.cz

	dále „Zhotovitel“
	
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Oprava budovy Osadního výboru Jažlovice“ 
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracech při rekonstrukci objektu OV Jažlovice; vícepráce a méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD a jenž má svou přílohu – rozpočet.

Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 1 mění.  Zahájení realizace víceprací dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 SOD, ukončení plnění předmětu díla 30 dnů po nabytí účinnosti dodatku č. 1 SOD.

Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL uvedeném v  tomto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 
 
	Změnový list 
	
	Vícepráce 
bez DPH
	Méněpráce 
bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	č. 1 – 

	
	28207,50 Kč
	-66287,- Kč
	-38079,50 Kč
	-46076,20 

	CELKEM
	       
	              28207,50 Kč
	        -66287,-Kč
	     -38079,50 Kč
	                       -46076,20 Kč




4.2. Cena díla se mění následovně:  
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Původní cena dle SOD
	            463 531,-Kč
	97 342,-Kč
	560 873,-Kč

	
	
	
	

	Dodatek č. 1
	-38079,50
	-7996,70
	-46076,20 Kč 

	Celková výsledná cena díla
	425451,50
	           89345,30
	514 796,80 Kč




Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 1  nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejnění. 
5.3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Tento dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. XV. směrnice města č. 5/2016. 
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1




	V Říčanech
	dne 
	V [………….…]
	dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Ing.David Michalička
	
	
	

	starosta města	
	
	Marko Plus s.r.o.
Zdeněk Hálek
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