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Časový a finanční harmonogram prací

Brno, Nováčkova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

2021

ZEMAKO březen duben květen červen červenec srpen

zahájení stavby: 15.3.2021, dokončení stavby: 16.8.2021

□Zahájení stavby

SO 310.1 Kanalizace - otevřený výkop

SO 310.2 Kanalizace - bezvýkopově < T>

Í>SO 320.1 Kanalizačnípřípojky - otevřený výkop

SO 320.2 - Kanalizační přípojky- bezvýkopově

SO 330 Vodovod =>
SO 340 Vodovodní přípojky

SO 90 Ostatní náklady

Dokončení stavby □

Finanční harmonogram v
6.967.820,70 kč bez DPH

500 000 Kč 1 300 000 Kč 1 600 000 Kč 2 200 000 Kč 1 000 000 Kč 367 820,70 Kč

V Brně dne - 8 '03" 2021

Za objednatele

V Brně dne

Za zhotovitele

ZEMAKOBrněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pis

ZEMAKO, s. r. o., 8ohunická cesta
664 4Š Moravan

IČ: 25504011,

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

ZEMAKO, s.r.o.


