
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 28. 4. 2020 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci: 

„Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice“ 
I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající:  ředitel sekce Ekonomiky a informatiky 
IČoz 71214011 
DIČ; CZ71214011
bankovní spojení: 
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,objednatel“) 

* 1: 
2. Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín 
zastoupená:  předsedou představenstva 
IČO; 46900918 
DIČ; CZ46900918
bankovní Spojení:
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako ,,smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní 
Strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu S čl. IV. odst. 4.3 a čl. XIII odst. 13.1 Smlouvy 
o dílo č. 20/600/0186 ze dne 28. 4. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo ,,Dodatek“): 

I. 

Preambule 

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze 
Smlouvy O dílo, jejímž předmětem je 
- provedení nových stavebních prací (vícepráce) a S tím související navýšení ceny díla 
Výše uvedená změna je prováděna v souladu S § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 
zakázek, ve Znění pozdějších předpisů. 

II. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva O dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje 
takto: 

1. čl. ll odst. 2.2. zni takto:

1



-' 

2. 
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„Rekonstrukcí a dostavbou areálu se rozumí provedení drobných stavebních úprav ve stávajícím 
objektu administrativní budovy, konkrétně vsouvislosti svjezdovou rampou pro imobilní 
občany, vybudování bezbariérového WC, vybudování další sprchy V přízemí a rozšíření 
prostoru kuchyně. Stávající objekt hospodářské budovy bude rozšířen o přístavbu, na úrovni 
přízemí bude přistavěna kotelna se skladem na LTO a V patře prádelna se sušárnou. 
Novým objektem je výcviková hala pro psy se specializovaným Skladovým zázemím, která je 
navržena na Volné ploše areálu. V přízemí je V jedné části situován prostor pro zaparkování 
kamiónů s okolním prostorem pro výcvik. Ve zbývající třetině jsou skladovací prostory a 
sociální zařízení. Zdůvodu výšky haly pro vjezd kamionů je skladové zázemí ve dvou 
podlažích (přístupné po ochozu se schodištěm). U objektu je rovněž navrženo parkování pro 
zaměstnance. 
Další stavební objekty pak řeší výstavbu přípojky splaškové a dešťové kanalizace, retenci 
dešťových vod, areálové rozvody vody, NN a tepla, terénní úpravy, komunikace, parkovací a 
zpevněné plochy. 

SO 01 Stavební úpravy stávající administrativní budovy 
SO 02 Přístavba hospodářské budovy - kotelna a sklad LTO 
SO 03 Výcviková hala pro psy 
SO 20 Přípojky splaškové kanalizace 
SO 30 Areálové rozvody vody 
SO 31 Rekonstrukce Stávající vodovodní přípojky

A 

SO 40 Přípojky dešťové kanalizace W 
SO 41 Retence dešťových vod 
SO 50 Areálové rozvody NN 
SO 51 Slaboproudé rozvody 
SO 52 Venkovní osvětlení 
so 60 HTÚ (hrnhć ıørćnni úpravy) 
SO 61 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 62 Přeložka odvodňovacího příkopu 
SO 80 Areálové venkovní rozvody tepla 

- Ochranné systémy proti pádu osob 

Stavba bude provedena V souladu s projektovou dokumentací pro provedení stvavby 
zpracovanou společností ŠONSKÝ architects s.r.o., Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec, 
IČ:22802l 18, která byla ověřena autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a která byla 
schválena Odborem stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, dne 11.9.2018, 
s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č. 2, 
který tvoří Přílohu č. l tohoto Dodatku. 
Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové 
dokumentace a soupisu prací S výkazem výměr zpracovaných společností ŠONSKÝ architects 
s.r.o., Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec, IČ:22802118 (dále jen ,,dílo“), spřihlédnutím ke 
změnám, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č. 2, který tvoří 
Přílohu č. l tohoto Dodatku. 
Zhotovitel byl vybrán na základě Veřejné zakázky č. j. 57718/2019-900000-090. Nedílnou 
Součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem 
výměr (viz příloha č. 1), která je nedílnou součástí této smlouvy.“ 

čl. III odst. 3.2. zní: 
,,K předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,staveniště“) dojde nejpozději do 30 dnů od 
zveřejnění smlouvy o dílo V registru smluv předávacím protokolem ke Staveništi zpracovaným 
zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem, technickým dozorem investora a objednatelem. Dílo 
bude dokončeno do 14 měsíců od data předání a převzetí staveniště. Za den dokončení díla je 
podle této Smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den 
převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“ 



V „Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí: 

3. čl. lV odst. 4.1 zní: 

Cena bez DPH 37.61 1.641,91 Kč 
DPH ve výši 21% 7.898.444,8O Kč 
Cena vč. DPH 45.5l0.086,71 Kč 

Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu provedených 
prací odsouhlaseného technickým dozorem investora, zástupcem projektanta a zástupcem 
objednatele.“ 

4. čl. V odst. 5.2 zní: 

„Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací 
zhotovitelem v souladu S přílohou č. 1 této smlouvy a S přihlédnutím ke změnám, které 'jsou 
popsány ve změnovém listu č. 1, a ve změnovém listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku, a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální 
celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn 
vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po 
prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné 
odstranění písemně objednatel odsouhlasil, nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím 
právní moci, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední.“ 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze 
změny. 

2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě 
Zhotovitel.

1 3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

4. V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, se Strany dohodly, že objednatel zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní 
údaje stran před odesláním budou anonymizovány V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
Zpracování osobních údajů. 

5. S ohledem na změnu Smlouvy o dílo dle čl. II tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto 
Dodatku tyto Přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 

6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen V tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své podpisy. 

V Praze dne Í1 7403' V18, dne: -[]2- 

Obj ednatel: Zhotovitel:
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Česká republika -,Švenerální ředitelství cel 

Reditel Sekce 01 Ekonomiky a informatiky 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
ODBOR 13 (D 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 
` Ý ıćz 71214911 

Pozemní stavitelství Ziin as- 
Kúiy 3967 

Zlín 

Pozemní stav' 1-lství Zlín a.s. 

předseda představenstva 


