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ć,.00Ż3lzloPRI/20
Dodatek č .2 ke Smlouvě o dí lo ć.0023/0/ OPRI/ZO

uzavÍ ená, podle ustanovení  S 2586 a násl. zátkona ć,.89 /2012 Sb., obč ansĘ zákoní k,
v platné m zné ní  (dále |en ,,obč ansĘ zálkonik")

I. Smluvní  stfany

Městská č ást Pľ aha 51.1.

1.2.

2.1.

2.2

Obiednatel:
se sí dlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ :
bankovní  spojení :
č . ú č tu:

(dále jen,,obiednatel')

Zhotovitel:
se sí dlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ :
bankovní  spojení
č . ú č tu:

náměstí  14. Í í jna 1381/4,PSČ  150 22,Pra\la 5 - Smí clrov
Nĺ gĺ . Renátou Zají č kovou' statostkou IvIČ  Praha 5

00063ó31
c200063631
Č eská spoří telna a.s.

Ż7 -2000857329 /0800

TRUSTAV s.r.o.
Ii Popelce 2399 / 4,150 00, Praha 5

Ing. Janou Nor'ákovou, jednatelkou ftmy
25031776
CZ25O3I]16
Iiomerč ní  banka a.s'
3890s20297 /0100

(dále Ien,,zhotovitel')

II. Uvodní  ustanovení

Výš e uvedené  smluvní  stÍ an)' uzavřel1' dne 03. 08. 2020 Sm-lour,'u o dí lo
č .0023/0/DPRI/20 ve znění  Dodatku č . 1' ze dne 11. 12. 2O2O na reaLizací  dí Ia r' ľ ámci
podlimitní  veřejné  zakázĘ na star.ební  práce a dodávĘ s názvem ,,\'yměna oken a opŕ ava
fasádna objektech ĺ rám. t4. Í í ina1381/4 a Preslova553f 4", kterou se zhotor'itelzaváza|
pľ ové st pro objednatele r.e smlour.ě specitikované  dí lo a objednatel se zaváza\ za toto dí lo
uhradit sjednanou cenu \'e Ę.š i 17 694 669,77 I(č  bez DPH, ve znění  iejí ho dodatku č . 1
(dále Ien ,,Smlouva").

1l pruběhu pľ or'ádění  clí la se rryskr'tla potřeba rcal:lzace dodateč nýclr praci a dodáľ ek.
I{onkré tně se jedná o změn1'vzniklé  v dů sledku okolností , které  investor nemolrl předví dat.
Jedná se o ť vto změny: nor'é  podbití  č ásti střechy v 7.NP (stál'ají cí  podbití  je ve š patné m
technické m sta\'Lr a není  mož né  rcaliz'ol,at pouze opravu), dodání  nolrch oblož ek oken
mí sto pů vodně zamýš lené  repase (stáva|í cí  oblož ení  opľ oti předpokladu neš lo bez
poš kození  demontovat), doplnění  pÍ ostoľ  pod okn1'minetální  vatou (po demontáž i oken
byly odkryry duĺ ny ľ  pod paľ apetní  č ásti), odeč et uvaž or'anýclr ploš in, které  k rca\izaci
zakázky nakonęc nebude potřeba' opľ ava klempí řských prwků  na ří msách (byla zl'olena
opraYa optoti rľ měĺ rě, protož e n_'měĺ rou by doš lo k velké mu zásahu do betotlové  fasád1',
tato skuteč nost zjiš těna až  po stavbě leš enĺ ) a pľ ocllouž ení  doby nájrnu leš ení  z dů vodu
ptodlouž ení  tealizace dila' Dále se jedná o změn1. r1'volané  pož adavk1' objednatele z jelro
aktuální cl'l poti'eb' Jeclná se o Ę-to změny: doplnění  l'lorizontální ch ź aluzÍ  do oken a
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3.1.

č .0023lz/oPRI/20
doplnění  ĺ nlé č ní -ch fólií  r' 1. NP' Souč ástí  dodatku č .2 je změna teľ mí nu dokonč ení  dí la
E tapy č ' 2, kteľ á bvla r1ł 'olána dodateč ní mi pľ acemi a pľ odlouž e ní m rcalizace v souvislosti
s r1.lrláš ení ĺ n nouzorj'm Sta\'em spojený-m s pandeĺ nií  Covid_19, kteľ á pľ ovádění  dí la
ovlivnila zejmé na z dť lvodu nuttrosti rozděleĺ rí  rjměĺ rľ  okeĺ r na meĺ rš í  ú sekv a dále bvlv
zohledněny pror'ozní  pod'eby N'IČ  Pralra 5. Rozsah r,í ce a mé ně pľ ací  1e ur'eden v pi'í loze č '
1 tohclto dodatku s názľ enr ,,Po/oykoľ ý ro{oĺ eŕ  t,í ĺ 'e a ł té llě Pł aľ í  ĺ l'oŕ elý 7ł lěnolýł li lisj ĺ . ĺ 7 ai
20 a 22 aĘ)0". \Inávaznosti na změnu rozsahu pi'edrnětu dí l'a dochází  rol'něž  knaví ''š ení
cen1'předmětu dí la.

III. Předmět đ odatku

3.2

Pi'edmětem tolroto dodatku č .2 je změna pi'edměru a rozsahu dí la, s tí m sour-iseií cí  změna
ceny dí la, a to v rozsahu souladné m S ust. $ 222 odst.4 a odst. 6 z'ákona č .13_ĺ /201ó Sb., o
zadáĺ 'ání  ľ eřejnŕ ch zakázek, ve znění  pozdějš í ch pi-edpisů .

Změĺ la rozsahu dodávek o ĺ rové  polož Ę je specifikovánav přil'oze č . 1 tolroto dodatku _
,,Polož kori ľ ozpoč etr'í ce a ĺ né ně pľ ací  rvořený zněnoými lisq. č . l7 ĺ ł i20 a 22 a;)0",
ktery souč asně rvoří  pří lolru č í slo 9 Smlour1-, přič emž :

a) zrněny r'znik]é  na záL<Ladě ustanovení  $ 222 odst. 4 ýkajicí  se budory Preslova jsou
uveden\'ve změnor.ých listech č ' 27 , ýkaií cí  se budor,1' nám. l1. ří jna ve změno'nýclr
Listech č ', 20, 26,29,30, kdy souč et hodnot vš ech těclrto změn závazku ie
.ĺ 35 989,93 I{č  bez DPH' tj.2,6o/o pů vodní  lrodnoľ  závazkll dle Smlour1';

b) změny vzniklé  na základěustanovení  $ 222 odst' ó qdaií cí  se budor,1'Preslova isou
uveden1've změnoých Listech č ' 22,23,28' ľ kají cí  se budon'nám. 1_ĺ . ří jna ve
změnorŤch listech č . 17, 1B, 19,2+,25, kd1. souč et hodnot vš ech těchto změn
závazku je ve ýš i 1 891 262,86 bez DPIJ, tj. 1'1',28o,/o pů vodní  lrodnoty zál,azku d|e
Smlouv1', a cenorý nárů st cenl' dí la je 832 557 '26 Iič  bez DPH ti' 4,97 o/o pů vodní
hodnorv závazku dle Srnlourry.

-t.-t- Smluvrrí  Straĺ l)' se dohodl1', ž e sm]uvní  podkladľ  specifikují cí  předmět, rozsah a způ sob
pľ ovádění  dí la uvedené  ve třetí  větě č l' 3. odst. 3.3. Sĺ nloury se cloplňují  o násleclují cí  doklad
pod bodem 9. následují cí lro znění :

3-4.

',9. Po/o$o1ý ro1poč et l.,ĺ ce a né ĺ ě pl'acĺ  ĺ ľ oŕ eąí  ęllĺ nol3í ni lis!1, t'. 
-l 7 a;20 a 22 ai )0 "

Smluvní  stÍ any se dohodl1 , ž e v č l' 3. odst' 3'3. se poslední  věta Smlour1'ruš í  a na|lrazuie
se násleclují cí m znění m:

,,['')i.ŕ ,: lll,edenĺ Í  dokuł lenĄ, bod ĺ . ai 8. jsoĺ l nedí /noll sollĺ ĺ í sĺ ĺ  ł é ł o ł ł llolll1t, jĺ ł ko je1ĺ  Pĺ ilotry ĺ  ai 8.
Doknľ eľ t luedelý pod boden 9 ĺ aoĺ í  ł leĺ ł ilł olł  solĺ tijĺ ĺ  lé ĺ o sł l/olllry jt,*ii|ĺ  prĺ nin ĺ . 9. Rop'all a
plł toll proĺ 'edení  dí /a lý/jt'ají c| 1polo7koľ ĺ bo ľ ĺ ł )uL<tlt ľ í ł : a nĺ Í nĺ ĺ  pnlcí  ĺ l,ol|vll)i pnělol1ini /is41, ,r,,i
pŕ ednosĺ  pĺ vd ĺ viralleł n ł  ý>lisoben pruueĺ ĺ eú  rypĄil,ajĺ cí ł ł l iostutł lĺ cll dokł neĺ lti."

Srnluvní  sľ anli' se clohocll1., ž e v č l. 5. se odst. 5' 1 '7. Srnlour1' ruš í  a nallrazuie se následují cí n
zĺ lění m:

,,5./.7.ĺ tokonč enĺ Etĺ lp-yt'.2t'č eĺ něpřeltinĺ obieilnaŕ e/ito ĺ 3.05.202l."

Ż
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č ..0023lz/oPRI/20
Smluvní  Stfan)'se clohodly, ž e r- č l' 7. se odst. 7.1. Smloulł  ľ uš í  a nahrazuje se následují cí m3.6
znenlm:

,,7.ĺ . Celkol,ĺ i cena 1ł  ŕ ĺ idté  plu.vdenĺ  a pftdanĺ  dĺ lo dh ćlĺ itkľ  ). ŕ é ĺ o snllolĺ l1lje s'ŕ ĺ lllot,l:ta l,e sľ ł 7lĺ /a

ýkona č . 526/ ĺ  990 Sb., o t'enĺ il;/l, rc 71lěnĺ  poidý-ií l.ll pŕ edpi'rĺ i, dollodn sł l/lll,nĺ ch ĺ hzln a č iní :

Ce/kol,ĺ j cena t,ýł lěll1 oken beiDPH: ĺ  1 296 826,81 K'

Celkoľ ĺ j cena opru4lJił sĺ id be;DPH: 7 415 43ĺ ,96 Kĺ

Celkovlí  ceno bez DPH: 18 742 258,80 Kč

(Slory: osł lnát't nli/ionlj sedł lł eĺ  seĺ  č Ąí 'iceĺ  dl,a tiĺ í ľ  dństě Padeyjŕ  o.vĺ  konln ĺ 'eskýcll a ovldesĺ jŕ  halĺ ŕ i be;DPH).

3,7. Smluvní  stľ anY se dohodlv, ž e r- č l. 7. se odst. 7.2. Smlour,-v ruš í  a nał rľ azuje se násIedují cí ĺ n
z'nění -ĺ ''.

,,7'2. Cena ryl dí /o uuedellĺ j a odsł . 7.ĺ . ĺ í lo Snllolĺ l1je cerul podk iĺ iua11lĺ  nabĺ dk1, ;llotoaiĺ ele ry dne
22.5.2020, d,ih ry dne ĺ ĺ .l2.2020 apolo$ol'é llo ro1poĺ 'tlĺ  l,ĺ n a nlé něPľ ĺ ĺ ĺ ;ĺ  tl,ol"vné ho iľ ł lělloĺ 1i2lj /i141,

kte7ije pŕ ĺ lĺ l)oil t0l)0t0 dodatkľ  ĺ '. 2. Ceta p dí loje sŕ anorclajako koneĺ 'lti a nýý:'e pŕ ĺ plstllĺ j. Snhulĺ
ł tł vllg,ĺ lenu na ľ ědolní , 13 nol,e/oll iĺ ikona č .2J5/2001 Sll., o dani ipł 'idané  llodnoj, ľ plaŕ nćł ł l 7lění
(dĺ ikjen,,iĺ ikon o DPH"), dochái1ĺ  liĺ 'innosĺ í  od ĺ .ĺ .20ĺ 2 podk $ 92e kpřvne'ĺ enĺ  daiiol',ĺ iPouinloł ŕ i
pŕ i posk1tnllĺ | starcbú clt nebo ł lontá{lí cĺ l pł acĺ  ie ;llotol,iĺ ele nd oĺ ljednanle a 4e 1floĺ olitel je pol,ilrcn

J'ukfuľ otut cenĺ ĺ  dĺ la l, sollladĺ l s p/atnoa pnź lurí  ĺ iPruruil. Thnŕ o ľ e sł ryĺ lll p/atné  pńt,nĺ  lí prary: o dani
ipĺ 'idané  hodnofl, s cileł ĺ l podat řĺ ź dné  ł  ilplnĺ  iýman pľ o poĺ ł 'elly Ęlnění  dalioýcll pol,inností  dotĺ eł ýcll
o.rob, oljednatel prollla.í ly'e, ą,e pŕ edł ł ět dí la ll,edeĺ ý ľ  č /. 3 ýš e lľ edenĺ ! ł nlolll,/ t1y/nĺ 1lě Ęadĺ i do

ekonolnickĺ i č illnosŕ i objeduatele te rn4lĺ /ll plĺ lŕ nĺ i prát,nĺ  ipraryl o dani ipl'idallá hoĺ lnoll (d/e 4ikom o

DPH)."

3.8 Smluvní  StÍ anv se dohodlr,', ž e r. č l. 7. se odst. 7.3. Smlour,-l ruš í  a nahrazuje se následují cí m
z'něnln:

,,7'). Cellĺ l lľ edenoa u odst' 7.ĺ . tolloto č lĺ jnkl llhradĺ  objedruĺ el lfloĺ ouite/i na ryik/adě ;fntoaitelen
ryysÍ aľ eł ýcll dĺ /t'í ĺ ;b něsí ĺ 'nicll Jaktľ ľ , kĺ eł 'é  bľ doll ćí slot,till1 llrystapuoll ĺ í ĺ e/nll řadou a dolo19ł 11,

jiś ĺ 'oľ aĺ 'í ĺ ł l pĺ vĺ oko/eł l o plvrcdelýcll prĺ ł cĺ ĺ ;h a sollpiĺ en tkfueĺ hě pruľ ederyýcll pluľ ĺ  dĺ la a ninci rca/irył ce

ali/ą 1, pří sla-řné ľ ł l obdobĺ  oljednaĺ eleł l odsoľ hlaselýcll. Sollpis prĺ ł cĺ  bude ĺ 'leněn po jednoŕ liľ ýľ b ĺ 'iĺ ltlosĺ ecll
ľ  -ron/ĺ ldll t po/o$o7ił l lviloĺ tenl 1pluľ olalł ýľ n 1lloĺ oľ iĺ e/en l,e tk/ĺ ldlń dle itł dĺ il,aci dokunenhł ce,
po/o$oľ é llo n1f>or'ŕ u l,ĺ ce a nlĺ iněPl'aľ í  h:oĺ 'ené ho 7něno7í ł li/is5,pĺ ilolla č .8 a 9 Snlolł l1o dĺ /o). ĺ 'ýś e

Jilkĺ ľ ľ otvnł ĺ  ĺ ĺ isł k1 fude odpot,í ĺ ltł ŕ  llodnoĺ ě pľ ł cĺ  prut,edelých ľ  ĺ plyĺ la/ĺ í n ohdolli ĺ nĺ rynĺ j o t'á.rtkl
(poiastĺ iľ ku) ľ ol,najĄcĺ  se ĺ  0 o/o lloduoĄ ŕ ěchto plucĺ  l;eąDPH ta odstruněni připadlých l.,ad a nedodělkli
dí /ĺ ł . Zllotol,iŕ elje polline l qu'ŕ ĺ ll,iĺ  a ĺ lonlt'it dł lÍ oUĺ  doklad dh pĺ vdtlto{ch l1/ednállĺ  ĺ é ł o tnĺ loury ľ ejpo1lEi
do 6. kalend,ihliho dne ł lěsĺ ce náshdlyĺ cĺ bo po ł něsĺ ci, t,e ktenił ł l doś lo ke dni uskuŕ eĺ 'něni idaniŕ elné ho
plné ni (!26 iĺ ikoru o DPH) se ľ š eł li náhęlosĺ ni bč i1lćho dał í ol,é ln dok/afu podh !28 odsĺ . 2. ýkona
o DPH (u'etně sł 7b1l DPH), oľ ś enl s 4.1ił ł lkoll ľ liś e DPH. ĺ  jĺ ś i DPH je pollinen doplł lit a pŕ i7nĺ
p/áĺ ce, prc kteńllo je p/né ĺ lĺ  llskuteĺ 'něno."

Smluvní  StfanY se dohodly, ź e seznarnpří lolr Smiourl se ľ ozš iĺ 'tlie o noYou pi'í lohu č ' 9 tak,
ž e seznam pří loh je následují cí :

-t
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c.002312/OPRI/20
Pŕ i/oluĺ . l:Projekĺ olltidoklĺ tlelllacekľ 1ił 7{ně opr,, 1pl'ĺ lĺ 'oaanĺ i.filtllollDe.ri3ll4_projekjl .rĺ uľ eb,s'ľ .o'
(l,o/ł l,í  pŕ ĺ lolla)
Pří lolu č . 2: Pľ ojektolÉ  dokllnenĺ ĺ lce k opnł ĺ ,ě Fasĺ id ęruĺ :oluilĹi -fitv,oil Reł ,iĺ ul Cnlnd s.ľ .o. (aohĺ i
pĺ í lolla)
Pŕ ilollu ĺ . 3: Po/o$olý ru$ot'eÍ  ęrucot,ary)l ;llotol,itehtĺ
Pŕ ĺ loha č . 1: Pĺ aĺ ryi doklad o pĘií těú  ifloł ol,iteh na odpol,ĺ dnosŕ  1ł  ś kofu pĺ lsollenol jello č ilroltí  l,

.ł olll,i.ł /ot'ti s p/něnĺ nl ĺ é ŕ o -rnl/olllry o dí lo (na nininálnĺ  4í ś i ?ojistllć  ĺ 'cistky 20 ł ĺ i/. Kĺ ) a
p/ĺ ltĄí  dgrt/dd o sĺ ĺ ll,ebně ł ł lontĺ í iní ł ľ  po.1iš ŕ ěni (na ninił lĺ í /ni 4ĺ š i pri,'r,,o ,'ástk1 20 ui/. Kč
najedru sĺ al.,bll)

Pĺ 'l/ollł  ĺ . 5: Harnonoglatl stal,ebnĺ cll prucí  a dodĺ il,ek J'lrnot,allý iloŕ ot,iŕ ehnl
Pŕ ĺ /oha ĺ . 6: Seplan poddodal,atelů  2
Přĺ loha ć. 7: Rea/iiaĺ ní  ýn
Přilollaĺ '.8:Po/o$oĺ -)í roł oĺ vtt,iľ eanlé něPrací h,ol|uný1ł lěnolýlł li /is4,č .7 ri7''
Přĺ lolu ĺ '. 9: Polo1koyy ropoĺ vĺ  l,í ce a ł lé nĺ  Prtlcí  tl,oŕ elý ił lěllot1ił lli liĺ Ąl ĺ '. ĺ 7 ai 20 a 22 aĘ30.

3.10. ostatní  ustanoveĺ rí  Smlouw zűstáva1í  tí mto dodatkem nedotč ena. V zájmu rJ.iouč errí
poclrybnosrí  smluvní  st1any r'1,slovně ur.áclějí , ž e ner'}pýá_li z ustanovení  Smlouly
r1 slovně jinak, zalrrnuje pojem ,,ptáce" také  ví ce a mé ně pľ áce dle tohoto dodatku č . 2
Smlouq'.

IY . Závé tećná ustanovení

4.1.

4.3

4.2.

4.4.

Smlur'ní  strany pľ ohlaš ují , ž e si tento dodatek přeč etly, ž e bl'l uz,avŕ en po vzájemné m
projednání  podle jejich pravé  a svobodné  r-ule, uĺ č itě, yáź ně a stozumitelně, nikoli ľ  tí sni
anl z'a nápadně nerýhodných podrní nek.
Tento dodatek nabýl'á platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvní mi stranami a ú č innosri
dnem jeho zveřejnění  r'Registnr Smlu\'r'e sm1'slu zákona č .310/2015 Sb., o zr.iáš tní ch
podmí nkách ú č innosti některí ch smluv, ul'eřejňoľ ání  těchto smluv a o registrrr smluv,
platné m znění .
Smluvrrí  Stľ an)' berou na vědonrí , ž e k ĺ rab1'tí  ú č iĺ rĺ rosti tohoto dodatku je nezbytné  jeho
ur'eřejnění  r' Registru sĺ nlur' podle $ 5 odst. 2) zákona č ' 310/201'5 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosri někten ch smluv, uveřejňování  těclrto sm]uv a o regisľ u snr1ur', ve
znění  pozclěiš í ch předpisů , a to bezodklađ ně' neJpozději ľ š ak ve lhů tě do 30 clnů  ode dne
podpisu dodatku poslední  smluvní  stfanou' kteĺ é  provede Trĺ ěstská č ást Praha 5. Smlur'ní
stľ anY berou na vědorní , ž e zl'eřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě č i doclatku uvei'ejněné m
v registru smluv podle větľ  pn'ní  se dě|e v souladu s tí mto zákonem a s č l. ó odst. 1 pí sm.
c) naří zení  Evropské ho paĺ lamenru a Radv (EU) 2016/679' Smluľ ní  stľ anv prolrlaš ují , Že

skuteč nosri obsaž ené  r' doclatku nepovaž ují  za obchodní  tajemsn'í  \-e Sm\'slu s 501
obč anské l-ro zákoní ku a udělují  sľ olení  k jejich už ití  a uveřejnění  bez stanovení  iakÝclrkoLiv
dalš í ch podmí nek.
Tento dodatek je whotoveĺ r v jednom steiĺ ropise ľ  elektľ oĺ rické  podobě podepsaĺ ré m
elektľ onickými poc1pisĺ  sĺ nlur'ní ch stran.
Tí mtosevesm1'sluustanoverrí $ł 3odst. Lzákonač . 131 /2000 Sb.,ohlavĺ rí nrměstěPraze,
ve znění  pozclějš í ch přeclpisů , potĺ 'ľ zuje, ž e bylv splněu. podmí nkl,pĺ o platnost ptávní ho
iednání  městské  č ásti Pralra 5, a to usnesení m Radr'- městské  č ásti Pralra 5 č . 1,0/202/2021
ze clne 03.03.2021.

4.5.
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ć,.0023lz/oPRI/20
4.6. LTzavření m tohoto dodatku objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc k jednání  se vš emi

pří sluš nými otgány státní  sprár'ľ  i samosprár,7 a ostatní mi dotč enými subjekty, orgány {1

ú řady, spĺ ár.ci sí tí , popří padě dalš í mi pĺ ávnický'mi č i Ęzicl<ýĺ ĺ n osobami, a to v sour.islosti
s pfipravnými inž eĺ rýrsĘmi č innostmi při rýměĺ rě vstupní ch dveří  objekru Preslova 553 / 4,
a to ve znění  dle volné  přilohy č . 2 tolroto dodatku č . 2

4.7. Souč ástí  tohoto dodatku jsou následu|í cí  přilohy:
pří lolra č . 1' kteľ á zároveřĺ  rvoří  novou pří lohu č .9 Smlouvy - PoloĘkoý ro{oĺ vt aí ce a mé ně
pracĺ  h,ořen1 ryněnoýni lisĺ 1 ĺ .ĺ . ĺ  7 a{ 20 a 22 aĘ )0 _ cenová nabí dka zhotovitele (nedí lná
souč ást);
pří lolra č . 2 Plná moc (volná pří loha).

Y Praz.e đ ne :. .

M g r. Re n áta ffľ ĺ ':;'',:i:i:i:"'
Zají Č ková ?ii'ä ;13];i}"

za objednatele:
Mgt. Renáta Zaií č kovát
starostka I\ĺ C Praha 5

V Praze dne:

za zhotovitele:
Ing. Jana Nováková
jednatelka společ nosti TRUSTÁV s.r.o.

Elektronicky
podepsal(a) lng
Jana Nováková
Datum:
2021.03.08
15:23:19 CET

5



zL č.4?

ľÁzĘ/ sÍ^vrY
oken a oprava fasád na objektech nám. t4' -ĺíjna1387/4 a Preslova 553/4'

budova nám.rł. Října 4

2399/4, Praha 5

s.r.0.

list

dokumentu: 1

14.08.

1

tmu: Tom

Poštou:

Korálek od:
E.ńeil: osobně: lx KuíÝri

atum

ouÁĺeľĺa{lNY _ zMĚÍ{ovÝ ust 3 výmam dř.vénálro podbRl

( méněpráce nebo vícepráce )

Čĺslo

Důvod změny I

1. Podbitíie Ve špatném stavu, není možná oprava, ]e nutná výměna'

Předmět změny :

l. Výména podbití mansardy 7.np

t5.02.2021

Kč

Kč

Kč

Kč

KčNová cena díĺa: 4 146 403,17

I

rĺýpočeĺHÁxuoŮ zMĚNY| / Viz 5amostatný rozpočet

RozdíĺcnY :

pl]vodnĺ cena díla dle soD:

48430,17

4 097 973,00

nebo předběžný rozpočet /

ą8 43o,L7Přípočet:

odoočet :

PoPl'żMtNY
'

/ Pop'E pú"od"iho řešenĺa nového řešení /

Püvodně opÍava podbĺtĺ

NovéŕešenÍkompletnĺ uiměna podbitĺ

ornámenĺ rměÍrv.změnosi list nesmí být Považován za Pokyn ke změně. jednó se pouŻe o NávÍh na ocenění změny. Na základě potvrzeni

a powídll:

Tomáš Korálek

Podpis a razítko:

o"'*'
/8.2. ? y'

,",'-, //'/./ĺ;ĺł
stavby:

stavby:

anvestora

Zhotovitele

ke

Datum:

Datum:MBr' Tomáš Noui Podpis a razítko:

In8. Jana Nováková Podpis a

|i': 0

sTls

Podpi5 a razÍtko:

soUladu5uzavřenousmlouvoUodíIowdávamopohvn,ebv!léorovedliná'ledullcllměnuprováděnéhodíladlevýšeUvedeného oznámenĺ

Po poNrznĺ tohoto Pokvnu ke změně. pokr1ivajíci daný rozsah pracĺ, budou práce zaháienY á obiednätel se tavaruie tyto pÍáce uhŕadit na

48 430,17

současně Závaznou

Nos/ termin dokončenĺl

Datum:

dle SOD

rorrahu.

'

Datuml

.4ď Ż zĺT

- změnového listu:

ceny v Kč:

zá5tupce zhotoVitele:

lng. Jana Novóková

zástupce obiednateleI

M8r. Tomáš Noui

':

lniciátor změnv:

Wdánĺčĺs': 1

Zhotovitel

změna čísl.: 1

Dooad na termĺn dokončení: l ANo

vÝ'lík čí9': 1

Dooad na 0Íoiekt NÉ

1ze2

Rordćl@ôik 2xobjednatel, 2xŻhotovitel



Ę/

t66

768421921

766421224R

Vlagtní

Vlaslni
762895000
Vhstni

766691ô',l0R

Vlaslni
783163101

'783í 'ĺ 7101
9s7211211
9572112',19

998706104

99701 3501

9970't 3509

il8
u
ĄDemontáŽ tÍ uhlářské ho obloż eni podhledú  z palubek m2

Montáż  obloż €ni podhledů  iednoduchých palubĺ amĺ  z mé kké ho dřeva m2
Śdo 140 mm

MontáŽ WÍ ovnávací  pomocné  konslrukce vodorovné  kp|

Í ł lbntáż  vyĺ ovnávacĺ  pomocné  konstrukcg svislé  kpl

spoiovacĺ  pÍ oslledky pí o montáŹ zákloPu, stí opľ rice a podbl|enl m2

Üprava palubekÍ ezánÍ m l(pl

Liš ty kÍ yci venkovnĺ  dřevěné  m

Palubka z měkké ho dřeva Po ś  120-140mm rfiz

JBdnonásobnýnapou3těcĺ 'olelovýn-álé rľ !]!!áls!ýg!!ĺ on9!ĺ /kęĺ  ń2

KÍ ycJ nátěrlruhlářských konslí utcĺ  2x í í l2
s.yiqlÉ  99Pĺ ąVa Wbo.tt|ąný_c! hmot na v 3,5 m l
Plĺ plat€k zKD 3'5 m uýš ky U svisló dopraw W-bo!].r_ą|ý'c'|] !:!ĺ !9J t

Přesun hmot tonáŽní  pro konstrukce truhlářské  v obiektech v do 36 m t

odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do i km 
r

so sloŽonim
Plĺ pt8tgk k odvozu suti a Vybouraných hmot na skládku zKD 1 km přes 

t
ĺ km

27,000.

27,000

1,000

i.ooo
27,000

1,000

40,000

32.000
27.O00

27.O00

1,000

4,000

ĺ '000

'ĺ  
'000

4,000

1,000

1,000

162,00

381,00 10 287

6 !50.00

0 230,00
46.00

2 300.00

216,00

354,00
79,00

2'15,00

332,00
45.00

1 100,00

ĺ 33.

l ĺ J BoL1 {]Á

t !30,

1 337

802,71

6
6
1

2
I

11

2
5

'ĺ 3

14

15

16

17 srlÓi]í

326,00

12,00

920,00

't6 800,00

997013812 
.Poplatok 

za uloŽení  stavebnĺ ho odpadu

7ô2_Ro1 opÍ dva podbitĺ  ŕ í Í nsy 7 NP

vRN : vod- l.lli |.o:P_ďJg' v_9 ní  lllgJ
Mimostaveniš tní  dopľ ava

zafizeni staveniš tě

PÍ ovoz investoÍ a

silniÔnĺ  provoz

VRN

981

%

96

%

%

18

'19

20

21

3,00

1'ô0

1.80

445,9s

/ĺ 45'95

445,95
,ĺ 45'952,20

M euroCALC cz 121 16 022021



7t č.ĺy
zhÔtrVitel:

rru5tav s.ŕ.o.
( Popelce 2399/4, praha 5

změnoVý list čińńośtod 14.08.2020

Počet ořĺloh:
1

Čĺslodokumentu: I

ľÁzalĺłvsv Výměna oken a oprava fasád na objektech nám, 14' října 1381/4 a Preslova

budova nám.14. 4

lniciátor změnv:

r'vdání čís.: I

Zhotovitel

změna čísl. 1

Dopad na teÍmin dokonćenĺ:

1

ANO Dooad na oÍoiekt

stlana čĺs.: 7 ze 2

NE

fdesláno: Poštou: -mall;

PolťN KE ZMEľE : cĺslo: I

osobně; lx lKuŃr: l

8
Ú stnnv

Čĺslo
Í2l'l0- s.11'20all

nebo

Kč
(č
Kč

Kč

KčNová cena dĺla 4 130 199,40

/ Viz samostatnÝ roŻpočet - nebo předběžný rozpočet /

32 226,40Přípočet:
odpočet l

Rordĺl ceny:

Púvodnĺ cenô dĺló dle soD:

322Ż6,40

,r 097 973,fr)

PoPlSZMENY : / Popis púVodního řešenĺa nového řešenĺ/

Púvodně Viz' přĺloha č.2 - popis Žměn

NoVé řešenĺ viz. přĺloha č.2 - popis zmén

Dúvod změny;

1. Přerušení stavby ze strany lýČPRAHA 5 (23'10 _ 5.11.2020) z dúvodu nepŕíznivésituace ohledně covidu

Předmět:měny l

1. Nájem lešeenĺ, sití a záchwné stříśky

VsoUladusuzavřenousmlouvouodilo@pÍováděnéhodíladlevýšeuvedenéhooznómení
změny změnového lislu:

Po powrzení tohoto Pokvnu ke změně. pokýajĺcĺdaný rozsah prací, budou práce raháieny a objednatel 5e ravazuie lyto práce uhrädit na

rákladě orovedeného íolsahu. Tento !měnový list ie 50učasně závarnou obiednávkou uvedenÝch orací.

32226,40 Nou/ termín dokončenĺ: dle sOD

4ý'2 łl
Datum

Datum;

ľrusta

.r

'16

L!

změna ceny V Kč:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

iméno: lng. lana Nováková

zodpovědný Zástupce obiednatele;

jméno: M8Í' Tomáš Nový

TOI stavby;

a potvrdil:

oznámeni
'měrv-zménoni

ll9t nesmÍ být poväžován za

318/21

S.L0 Datum:

y'r 2 >,

ł./ázĺ
stavbV:

inveśtora

Datum:

Datumr

a ra$ĺilĐ.

zhotovitele: ln8. ]ana Nováková Podpis a

Tomáš Korálek Podpis

lugr. Tomáš Noni Podpis a razítko

Podpis a razítko

I I' Datum:

oceněnĺ změny' Na zókladě potvrzenĺ

Rozdělovník : 2xobjednateĺ, 2x,hotovitel



32
29

2
3

t
9{'t111232

9446t12í  1
9{/711213

o.t inl l(oÐlrutla. p.ĹG.
pnpratJr t riĺ "ĺ  ĺ iooł gmu trubkové mu lshkámu s podlahaml š  í ,5 m
v 25 ń ?Á wí ý e zKo d8n podlll
Ptĺ plalek k odtÍ enná plaÓtě ze pn nĺ  a zKD don pouŽltl

Přĺ plalok k záchyhó ďnš co ö do 2,5 m za prvnĺ  a ZKD don poutltĺ

\rRrł  WdlqFl ł !.poalovr nlilł ty
Mimogtavonl5tnĺ  doprava

'zalĺ zenĺ  
slavďriš lä

PÍ ovoz lÍ tYoEtora
'siln.&iĺ

m2

m2
m

%

olo

;h

9ś

í 4 210,0m,

14 2í 0'0(p
294.m0-

3,00

1,60

1,80

296,7.1

7?8,71

2%,74

296,74

1,72i

0,30
3,30

21441

z

504,

4

5
6
7

lrfrl{

wĺ .uFcALC oz l ż ĺ 16ü220ż |
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Zhotovitel:

frustav r.r.o.

K Popelce 2399/4, Praha 5
Změnový list

2

od 14.08.

NÁzEv
'ÍAVBV nám.14. na4

Ĺ387|4 a Preslova 553/4 'oken a oprava fasád na obiektech nám. 14. října

usÍ : t šGnÍBátcm do 3l.''1{':l1 {t ľmĺndokonaenĺ
Číslo:

č.1l

nebo

dlr
9

Datum

Důvod zmény l

1. viz' příloha č.2 - popis změn

Předmět tměnY :

L ýiz' příloha č.2 - popis změn

aeścnĺvi.' přiloha č.2 'popii rmén

á nového

vir. pllloha č.2 'popis rňěn

1 Pop15 plivodniho

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozdil ceny :

4 109

11 509,43

11 509,43

NÁKtAoÜ zMĚNY: /Viz samostatný rozpočet _ nebo předběžný ĺozpočet/

cena díla:
Púvodní

Přípočet:

orloočet:

02námenĺ 2měnY-zÍněmvÝ li!t nesmí být považován za

podpi5 a ÍaŻĺtko:

na oceĺěni změny. Na základě potvrZeni

0atum: ,ł, z.z l

ŕ/ź//
stavby;

stavbYl

ltl
TT

;

/!

6

@

Datum:

0atum:

jedná se

Zhotovitele: lnB' Jana Nováková Podpis a

Tomáš Korálek Podpis a razitko:

Mgr. Tomáš Nos/ Podpis a razitko:

sl s.

Datum:

R

investoĺa
a potvrdil:

souladusuzavřenousmloUVouodílÔwdáváńeDokYn.'bvjteoíovcdllnálłedulĺcĺtíněnuprováděnéhodiladlevýšeuvedeného
oznámeni

pokrývaiícídaný rozsah prací, budou práce zaháieny a objednatel se zavazuje so práce uhÍädit na

roaíahU. Ťento

,/Ýt ą

list

N"J"IT
souča'nĚ

Datum

Datum:

potvÍzeni tÔhoto lqBylLŁcJBĹBŁ

Trustav

ceny v Kč: 11 509,43 Nový termĺn dokončenĺ: dle SOD

změny - změnového listu:

zástupce zhotovitele:

lng. Jana Nováková

Żá5tupce obiednatele:

M8r. Tomáš NoVý

ĺ ,.,
.

7 I
na termín dotonćenĺ: ANO 0oDad na proiekt NE

Lze2

2xobjednatel, 2x



ĺ 0

?
3

t
9ł t í  1'ĺ 232

s{4ôĺ  ĺ zĺ  t
9{47í 1213

odĺ nl tonrtrul.t r pí aco

Pfiplotak t loaonl hdo'rc'uu ľ ulł *i''*u lď{dflltl s PodlÚh.ĺ tĺ  r l.5 m

v 2ó m sa pľ nl e ZKD don pouż it|

Pĺ 1plalot( k *lüÜnä  Pl6ú lô zá pł ví rl a z_KD dsn pqŕ ill
i Přĺ Pletck k záďł lí !ó dřlš ce š  do 2.5 m ze pÍ vnĺ  a zKD dsn pođ ilĺ

vRN! vadlcpl 
'luPoé toYÔ 

Í rĺ drdy
Mlmostä vonlš lnĺ  doprava

zánz6nĺ  ôtaveniš tě

Prd/oz iÍ westoŕ a

Sitĺ t!ĺ rl ľ ovon

1,71t

0,30
3,30

m2

m2
m

%

%

'í ł
!6

5 075,OOO

5 075.000
106.000

3.OO

1,60

1.t0

ĺ 05.96

r06,90

ro5,9E

ĺ 05.98

vBł a
317

4

s
6

7

M.@tgCr'\LC,e tal 18.@2s21



PoPĺ s zMĚN vÍ cepaÁce:

PoloŽka 1-3: Z dů vodu nepří znivé  epidemické  situace ohledně Covid 19 byla přijata ochranná
opatření , na základě kteých nebylo moŽné  dodrŽet harmonogram výměny oken a opravy fasád.
Ðále z dů vodu š patných klimatických podmí nek byly práce na stavbě přeruŠ ny. Nebylo tedy moŽné

dodrŽet termÍ n 120 dnĺ  na dokonč enĺ ' Nájem leš ení , sÍ tí  a záchytné  střĺ Š ky se musí  z výš e
uvedených dů vodů  prodlouŽit,
PoloŽka 4-7: PoloŽky VRN ze základní ho rozpoč tu

Změnový r,'sŕ  č '9

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. řijna
1381 14 a Preslova

553/4 - budova Nám.14.ŕ í jna

Pří loha c. 2

Datum: 15.02.2021



Ir 2{)Ć

ilÁ,zarSľAlnY

Ks'Í.o.

2399/4, Píaha 5
list

1

od 14.08.

1

ŕíjnaL381.|4 a Přeslova 553/4' budova

nám.14. 4
oken a oprava fasád na objektech nám. 14.

10

oÜaAMEilÍ zĺtł&ĺv- zrł!ľorrŕusT ! oprłn llampřskýó Prvtü -'lm5r číslo 10

změnY i

oplechovánĺ řĺms se nebude měnit, ale provede 5e jejich oprava a nátěr

změny:

stávající oplechování je V dobíénrstavU. Při výměně by 5e jednalo o velký zásah do povrchu betonové fa5ády

1.

L.

řešenĺŘímsy5enebudou měnit, aleProvede serejich opÍava a nátěŕ'

POPIS

Demontáž a montáź nouich klempĺřských prvkŮ _ římsy

pr]Vodního leśenĺa

/ Viz samostatnÝ rozpočel' nebo předběžný rozpočet /

-86 762,63 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč4 olt 210,37
Púvodnĺ dle SOO:

ľÁruoÚ ztvtĚľv;

Rozdĺl ceny :

Nová caĺa dĺlä:

-86 762,63

4 097 973.00

Přĺpočet:

odpočet:

a potvÍdll:

olnómenĺ zménY.uménÔsi llÍl nesmĺ b'ýt povaźován za

Podpis a razítko:

Oatuml

,"rr*r#/'//
stavbYl

stavby;

investora

b[J
Ü!

sTls

I 5

A)

zhotoviteĺe: lng..Jana Nováková Podpls a

Tomáš Korálek Podpis a razĺtko:

Mtr. Tomáś Norní Podpls a .azitko:

vězňůPľ

RE

s.Í.o.

Datum:

lĆ
jedná 5e poUze o Návrh na oceněni změnv. Na základě potvízenĺ

our,^,
,,./,'ý ć ?4

1318/21

Bíänlk

souladusuzavřenou5mlouvouodilowdávámepokvn.abvĺteorovcdllnárledulĺctrměnuprováděnéhodĺladlevýšeuvedeného
oznámenízměny_

lnB, Jdna Nováková }$,],łr"rĺttTrustav 5.r'. Dôtum:

lI fo" ,'/ł?ł e7
ľrustav fo:

oto Pokvnu ke změně. pokýajĺcĺdaný rozsah pĺací,üudou Práce rahájeny a objednatel 5e ravazuie tYto práte uhradit na základě

-86762,61 Nový termĺn dokončenĺ: dle SOD

list

Datum

powÍ'enítoh

cenv V Kč:

listu:

lodpovědný zástupce objednatelel

Mgr. Tomáš Noui

zástupce .hotovitele I

lniEiátoí rměnV:

Vvdání čĺs': I
zhotovitl

Ťěna čísl. I
Dooad na teĺmíndokončení: I

ANO
Výtisk čís. Ĺ

Dooad na oroiekt NE

1ze2stÍána

i 2x 2 x 2hrtovitét



?ea; no{r.lrul(.c llompÍ lrla

i oprava homĺ ń ploch a nadezdlvgk - nýtovánĺ m , brouĚenĺ m laku a rzi m2
;á lgtovánlm, poPnpadě tmgl9nlm PU tm€lem' crlková bmuš enĺ , nátěÍ

DomontáŽ oplgchovánĺ  řĺ ms a ozdobných pIvkŮ do suti ĺ l
'opaacnovôn| 

paÍ apotu Í orntch moďĘnlcty t(o{vona z Fozn lesklé ł lo
plechu ŕ ś  330 mm vč elně nálěÍ u (barua bude UÍ ćena zástupci NPU) m

Kr8

oPlechovánĺ  lĺ msy Í ovné  csloploš ně lé pené  Ž F6zn lesklé ho plechU rŠ

33o mm vč etně nátěru (baNa ouoe ureena záĺ upcĺ  Ńpul rri m

vtu{

-79

9t

,1.

Yosilnič nĺ

.c t7ą'l
_2 39ô'

7U

vlaďnl

764002861

76/.240301

70{?{Ü3a4

3ĺ '020

-94.000

-53,000

41,000

704,00:

55.00

940 00

1 t40,00

-t

-1

-1

vRil! v!.í .pl 
'oú ĺ oÖtova 

naĺ LdÍ
ł lł norteoł st$l ÚoPí aYo

zaalaa.rl slaveruś lě

Pí ovoz inveś tora

2'l

-5

-49

.46

300

1.60 :

1,80

2,20'.

.798,92

-798,92

-798,92

-798,92

W cuÍ oc^Lc e 121 16022021
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lhotovitel:
ríustav 5.r.o'

Pŕaha 5

K Popelc 2399/4,

změnový list

!
Počet přĺloh

Účinnost od :

Čĺslodokumentu 1

tłÁzEv 5ÍAVBY
ěna oken a oprava fasád na objektech nám. 14' října 1381/4 a Preslova

budova

Pô(toU: E.mail: osobně: x

'o$il xE zMšNĚ : Cĺslo:

KÚnir:

Dtivod změny :

1. Přeĺušení stavby Że strany MČPRAHA 5 (23.10 5'11'2020} z důvodu nepřÍznivé situace ohIedně covidu

Předmět změnY ;

i. Nájem lešeenĺ,sitĺ a záchYtné stŕiśky

ozNÁMEt{Í 2M!NY - zMĚNovÝ UsÍ : trlenl náJGm 1í dnĺPo dobu rđt.vrnÍgtôvbyre str.ny

15.02.2021od

čĺslo 8
123.10 - 5,11,2020)

\fýPoČET NÁKLAoť, zMřNY; / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný ĺozpočet/

Přípočet: 23 698,63

odpočet I

Roldíl cnv: 23 698,63

Pr]vodnĺ cena díla dle 5oD: 2 399 124.00

(č
Kč

Kč

Kč

KčNová cena díla; 2 422822,63

,

popls zrĺĚruv , / Popis pŮVodního řešenĺa nového řešení /

Púvodně viz. přiloha č.2 - popis změn

Nové řešenĺviz. přiloha č'2 - popis zmén

8t

oĺo o!!óme nĺ
'mě^v-změnovÝ

liśtnesmí být
ke změně

Podpis a razĺtko:

Pĺaha

stavby:

stavby:

investora

h

sTts

Datum:

K

Ü'J

zhotovilelei lnt. Jana Nováková

Tomáš Korálek Podpis a röuítko:

Mgr. Tomáš Nový Podpis a razí|ko: ,ĺ/.z. uzĺ

iedná se pouze o Návrh na ocenění změnv' Na základě potvÍzení
|Čo

Datum:lt1

rha 4 -

4,r z zo

,^,,^, /y'/./a//

sp0lećn0sl s.'.0

^l318/21
Datum: ĺĺ7,ĺ.Zuzĺ

BÍl}lllk

Vsouladusuzavřenou5mlouvouodĺĺowdávámeookvn'abvsteorovedlináslcduikírměnuprováděnéhodĺladlevýšeuvedeného oznámenĺ

změny - Změnového liltu:

Po polvEenĺ tohoto Pokvnu ke změně' pokďvající daný rozsah pracĺ, budou práce rôháieny a obiednatel se zavaruie tYto práC uhradit na

základě DÍovedenéhoŕozsahu. Tento rměnovÝ llst ie současně závarnou obiednávkou uvedených pracĺ.

23 698,63 Nový termín dokončení|

""* ł,r',. .Zł

dle SOO

í o"r,^,(/.2.?rz7

změna ceny v Kč:

zodpovědný zástupce zholovitele:

jméno: ln8. Jana Nováková

zodpovědný zástupce objednatele:

iméno: Mgr' Tomáš Nový

fuEŤu'"'TrustaV
o.ffi[fi ''

i rtlsta

niciátoí změnY:

r'Vdáni čis'; L

zl lad na teÍmíndokončenĺ: ANO NEDooad na oroiekt I

strana čĺs.I L ze 2

Rozdélovnĺk:2xobjednatel, 2x



I

I
911111232

944ô1 121 í
944711213

oltátnl kontlrukco l praco
Přĺ plátek k loś eni ŕ adové mu trubkové mu lehké mu s pod|ahaml ś  1'5 m Í í ę
Ý 25 fiza pNnl a zKD den použ itĺ

Přlplatek k oŮÍ anné  plachté  za prvnl a zKo d6n pouź itĺ  ń2

Připlatek k záchytné  střiŠ co š  do 2'5 m za Prunĺ  a zKD den použ itĺ  m

vRN: vgdl.|al ŕ ozpoělová nakl.dy

Mimostaveniš tnĺ  doprava

zaÍ izenĺ  staveniś tě

Provoz lnve8lore

silnič nĺ  provoz

951

23
21

17

2

3

ĺ o 437,000

10 437,000

224'0ú

3,00

í  
'60

1.80

z,?0

1,720

0,300

3,300

3 131,1

349''ĺ

392,

4

5

6

7

VRN

%

%

0Á

218,22

218,22

218,22

?18,22

w curcCALC cz 1Ż1 16 02 2021



ZL č.13

Zhotovitel:

rľustav 5.í.o. - K Popel.e 2399/4,

Praha 5
Změnový list Účĺlnoslod r4.08.2020

Ż

NÁzR/ sÍ^voY
objektech nám. 14. října 138 1/4 a Preslova 553/4 -

oken a oprava fasád na

55314

IJ

usÍ : LšnÍ nóJ3m do 31't.202l (tÍmĺn dokonĚ.nĺ dllr
Číslo

'

(

č.l)

od: lJnn

9

viz. přiloha č.2 - popis změn

rmöny:

Viz' přĺloha č.2- popis Żměn

změnY:

poštoU:

1.

E-mail:

Nové řeśeníviŻ. příloha č.2- popis změn

a novéhoPopis

viz' přĺloha ć.2 - popis změn

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

cenY i 897t6,21

Přípočet 89 716'Ż3

Původnĺ cena dilô dle soD: 2 399 l'24'00

ľwícena dĺla: 248884'0,2l

a potvrdill

Tomáš Koíálek

Podpis a raŻĺtko:

15

,,ĺľz.u

stavby:

stavbyi

investoÍa

ke

Nad

Pía
Q,

s.r.0.

Datum

Oatum:

Datum:

5

o
Datum:

ľru

M6r. Ťomáš Nou/ Podpis a íazítko:

1 ha

il"]ľ" '',n
na oceněnĺ změny. Na základě potvÍzení

39q/ L 4ť l .'zn

ornámenl 2ménv"zménoyilignesmí být považován za

Podpis a íazítko:

sTls

,(7.z.zeĺ

zá5tupre zhotovitele: lnB. Jana Nováková

souladusuzavřenousmloUvoUodĺIowđáYámeootvn.abEtorovdllnárleduilcirměnupíováděnéhodíládleu/šeuVedeného
oznámenĺ

Po potvnení tohoto PokvnU ke změně' pokr'ivající

Ío:3ahu. Tento

89776,23

lfľEl'u'"Ťrustav

ra

Nosi termín dokončenĺ: dle 5OD

,z/ý łzĺ

Datum:

Datum;
r.o

budou pÍáce zaháienv ô objednatel se zavaruje tyto práce uhÍadit na

,,ĺł.z-ęęzr

2 50317 L6
9

gr)iL

. ŻměnoVého listu:

cenv V Kć:

zá5tUpce zhotovitele:

ln8. ]ana NoVáková

zástupce objdnatele:

Mgr' Tomáš Nový

ývdóní čís.: 1

Zhotovitel

Změna čísl': 1

Dopal n dokončení; ANO

strana čĺs': lze2
NEDooad na oroiekt I

2xoblednatel, 2x



2

3

,9

*1111242

gł eĺ ĺ zrĺ.uą'ĺ tlzlg

'orlrtnl ł onatruł Go l PÍ óc.'Ěŕ ipraie[r r*enĺ nJovomutrulxováńu lchkómu s podlahaml š  í .5 m m2
.v 25 m z9 prvnl a zKD don pouż ltĺ

Přĺ plal€k k ociŕ anné  plaä tä  za p.vnl a ąKD den lolź itĺ  m2

'Přĺ datok 
kzáńylnó slřĺ ócó š do 2,5mzs pí vnĺ azKDdm Pouä tl m

.vB!:_v'.dle|aĺ  rcEpoatov6 nákltdľ

Mlmo8tavgnlltnĺ  doprava
'ańJeĺ  ĺ ávł np
Provoz lnvastore

slln|č nl pí ovt

30 5ĺ  1'5m

39 5t í  '500
848,000

3,00

1,60

1,80

2,20

1.720

o,3oo

3,300

67 959,

11

2

7

321

2

1

1

4

5

6
7

VRN
oa

*
%

%

826,12

82ť ,,12

s?6,12

828,12

4A7

1 8t7

Weĺ oc^Lc.@ lzĺ í 6.02'2o2l
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PoPls ZMEN V1CEPRÄCE:

PoloŽka 1-3: Z dů vodu nepří znivé  epidemické  situace ohledně Covid í  9 byla přijata ochranná opatření , na základě
kteých nebylo moŽné  dodrŽet harmonogram výměny oken a opravy fasád. Dále z dů vodu Š patných klimatických
podmÍ nek byly práce na stavbě přeruŠ ny' Nebylo tedy moż né  dodż et termí n 120 dní  na dokonč enĺ . Nájem leš enĺ , sí tÍ
a záchytné  stří š ky se musí  z výš e uvedených dů vodů  prodlouŽit.
Poloż ka ě,.4-7: PoloŽky VRN ze základnÍ ho rozpoč tu

Změnový list č .9

Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. ŕ ijna 13E114 a
Preslova 55314 - budova 55314

Pří loha ě. 2

Datum: 15.02.2021



Zt "(ąc

zmdńový llst _ okna . č.7

lrÄlcv''tAvBY

,)

NZTrlr

t.Í,o, K PoP'lto 2399ląPÍohas
P.r:ľl pln(łl i

l'ĺIl*lĺ..it:

1

al(l.r rh!!ulrHrtu 1

oken a opľavo ĺasád na ob|aktech

5'3/4 - Budova nám' 14.řĺJnĺ138

1381/,t a Preslova . budova14.

1

131u21

,{?, r-zoz

[r. Í' l Datuml .{7"t

t'a

lh'ĺ" b.fl$'tńlĺ? rl ląb,
ati''ł !''''''-'.r . |11/4t łĺ lrl

0iltun:

ś.l.0'

Pi'Ípot6t: o'00 Kć

odpoaet i Kč

Rotdll ttny ; 'l18 900,00 Kč

lDl slsvbyi

bylo uvolovíno prolektem

ore{r(ĺljńailv'lmćnový l|!l ňormĺ být poväĺôVán tá

ful6r' romáš Now

Praha

--áp, áał7

ttÉvby;

E.mall:

Í!9'02.Żo2'

lomdl l{oÍillEk podpl! a

,nn

occíčnírmóny, Na fók|rdÜ potvítcní

/ Vi. 3ômoatátńý rorpôčet - ncho pŕédbělný íorpolet /

'ešoní
k wmčnénení potřeb' wu'ltĺ plošln

Podpll ĺ tnrítko:

Podpli r

399/4
.r.o.

tlB.arrh 7u'ô'l0 Bíuncĺíkovó

,an sYrový

Podpli f, Íarít'kÔ:

sTls

rmóny:

Ncní potleba pío leôlir.cl l8ká.ky

rmüny l
0d0čet plolln ' bu.lrva nárrl'14'lĺ)lra

roulidu t ulävřańqu smlouvou o ĺlĺloyyg!!yÁ!Ĺs-!e!Y.t!,-$yďsx_Í9v!4l nJ'!cd!l!qĺJítł.l1łprovĺtdóného díIa d16 výle ilved8néhr Drnátncní

potvnnl lohoto ľglrBkclEěqÉr pokďváiĺcld.ný íorsah pĺacĹ budou prÚcs zahátenya obtodnatol 5e tav'ru|8 Mo prć.s uhŕ!dlt nr úkl8dö

'1r0 560,00 NovÝ lcĺmíndokońćeníl dl6 SOO

/łz.z"z

lĺv'rnou

Dätum;

oatvtn;1f.2. ?p?
ł||

ľ

lCĺf 0]1716
:)räh3 5

.-.,.: ).igj/ 4

- zm!novóho lĺtlu:

ccnY v (čl

:áslupce thotovltcle:

Ján syÍÖVÝ

.ástupce obledn6tele:

M8Í.Iomót Ntrý

lmaM {(rl.: 7l lvýl|'k (b.:

DoDł.' ná !.ô|rlĺ NE'líłnł
čí!.i l !e



łLÚ7:7 ćLcź'ĺ
I

Odeěet plošin neni pot eba pro realizaci zakázky )

S: odečetploŠinbudova nám.14. í)na

P.č. tĺslo mlozrv Název poloŽky MJ mnoŽstvl cena / MJ Celkem Cen. soustava
t4 a stavebnÍ 39 520.00

12

13

947941121RT',|

94794132'ĺRT1

Práce plošiny MP20 vč.p istavení a dopravy

PÍáceierábu do 18m zdvjh Vc.p istavenĺ a dopravy

h

h

1 6,00000

16,00000

820,m

ĺ650'00

13 120,00

26 400,00

RTS il / 2019

RTS il / 2019

S. nao I

Dĺl: 94 Lešenl a stavebnÍ v'itahv 39 520.00
ĺ3

14

Dĺl:

947941121RT1

947941321RT1

94

Práce plošiny MP20 vě.p istavení a dopravy

Práce je ábu do 18m zdvih vč'p istavení a dopravy

LeŠenia stavebnĺ vÝtahv

h

h

1 6,00000

r 6,00000

8Ar,(x)

í650'00

'ĺ3 'l20'00

26 400,00

19 760.00

RTS il/2019

RTS lr / 2019

í0

11

947941121RT1

947941321RT1

Práce plošiny MP20 vč'pristavenĺa dopravy

Prácejerábu do 18m zdvih vč.p istavení a dopravy

h

h

8,00000

8,00000

820,00

ĺ650'm

6 560,00

í3 200'00

RTS il / 2019

RTS il / 2019

S V měna oken - Fasáda Vl
Dĺl: 4 Lešenĺa stavebnĺv tahv 19 760.00

10

11

947941121P.Í1

947941321Rr1

Práce plośinyMP20 vč'p istavení a dopravy

Prácejerábu do 18m zdvih vc'p istavenĺ a dopravy

h

h

8,00000

8,00000

Ez0,Ü
ĺ65o'm

6 560 00

1 3 200,00

RTS il / 2019

RTS il / 2019

18

ł -ł ,,/o'ź-/

bn
trE

Trustav s.r.o"
KPopelce239914
15000 Praha 5

Trustav |Čo:25051716



ZL łs-ě

zhołovltcl;
T'(lĺtüv o,r.o, l( popál(o 2399/4, prsho j

tłÁlev stlvlv .

Zmöltový llst - ĺlkrrĺ- č.B

okoll o ĺĺ1rĺ.!vłíłsłidnil ĺril}aklo, lr nírtl. 't4

. Buĺlovłtr/lllr

ltlĺ

|'..i ŕl
'.ĺit'!lĺÍlií^,,r'ii

ŕĺlna1!lÍl n Preslova 553/4' ĺlutlovĺ

t3B 4

7a
II

'ĺ

1

1

l rÍĺlönĺ l

llněna rlvalovonÉho l)ĺtéÍuoblolaní u llovc bloĺrnĺ ' 8ĺt]ova ł,liltĺ4'l{|niĺ l61/'1

rtrtĚlry;

,gdnc !e o tąla pľl dnńlonlá!l oten nclrc lrollulel vili lĺ|\íoblor9lli [rŚ. Fottolcnl Poncchat, ze rku{onortl vĺmc, ác vR vütlinä přípi\ďü

tolo obloĺenÍnebÝvd paĺpo)cllo pcvně k okllu, ole v p/łlĺtlélł{to budőW tonlu täk le, teĘ'e dÔchdlí k polkorenĺ' v bUdově śc

rlochovalo cce 50!śoblo!nĺ, któŕd l tđłbylo
'ĺ\thojłlo(eno

nocl(llrcu mo']łłÍÍtnFaď á rŮlĺrýnll !tłvrbnÍnllúprrvłlnlvptůběhu laL

NÁ(t^oÚ zlrli|ly: /vi.''lni,,{l)llť, .llĺt'f''I|' .!"lit t'l'ill'ô,t|y lr'1ĺo'łĺ /

Íol itavbv:

]ilro ożn'íncň[rńailÝ-z$ěÍ!oyÝ_uĺ!notnll být povalovńn la 1'or"1n

Ź4'tuľr' lnyaślold

ÔzlłÁMrill 1MéNY .zMlll0vý tl5Í ;

ř6!nl VÝíolrÁ nového obktlenl

I ll, {rl.i,,i(i

Ęĺ!a8lG.,lí|

YI

t(!

rilr!!y. Na

/ľ" z.ę-z

Hę5-l"c

1.

nĺbc

?hol|}vltrlťl It

:'íĺt'

-á;lállidú polvÍ,rnĺ

tlt lÍt |'l);,

sTls

M5ĺ.InnÍíNoni PÓílni3 i íôłĺtko|

,ĺ7, z - z-e

o-t!i --l---l 'rril

BYl uviloyđnnítáÍ

iiđplszMffi

'-|'.]-fit'ffi

fi Í|bĺcjciGToíĺĺ="7ci",'v-

olečnost s'ľ'o

2399tb

'Ío|ítlŠkoíllck ;r()tIpií a ralil!.4:

ln6,uí(h l(l,ollá 8í'llgĺĺkoväPod0!t i larí|ko:

lán sŤíový Podplr a lolitko|

P'ĺoúiili
g'ł!ś!.--.-
fiordllCÚĺV l

18/21 l)rrunl.

t}llun'ł l r, '1/||, '.,,_
'' l|l!:: . ťlĎ''rori':

.| :)i Íul' tł
|l. a, cf,:,żl!ĺť||1)h

p;ací, butlou pĺtĺccrallólqłv a obls(lńetôl 3c t!v'rllJ9 ľ]ŕto prd(c uhíndlt nB ráklädÜ0otvr'onl lohoto P''.(ĺQ!l- kc.{il{liÉ,
íot''lnl. Icnto

rlnłnll pĺovcdénéhoĺ|llo rtle výlo uvłdoorihD oŻnJnioní

ĺl.

l)i I um:

(ĺ".z, 'lul

dlo $0D

.(ľ. r-

llst

LNrT
Oalunr:

s

llou1 t"r,,,ĺ,,,Jok.,nč"nĺ:

t.r.o.

1716

souladu s urrvlcnou 5ĺ|loilvoll Ö ,l{,) vYd.{-v_łll!Ü pokylr, łb'/tte ploY.íl!

lodĺovłIlnllórtupc0 lholovllel.I

'lan sYrovÝ

' Żmönov4ho llrtu:

.envvl(& 804 816,40

|ý r.|ilUn('! obJodilalelel

M6r, ronlál l'lovl

nä

re2



łL t ľ -^) Zt. Zí
,/z

Záměna uvaŽovaného nátěru obloŽenĺza obloženĺnové

S: V měna oken _ Fasáda ll

P.č. tísb ooloŻkv Název poloŽkv mnożstvl cena / MJ Celkem Cen. soustiana
Dĺl: 766 Konstrukce truhlá ské_ novéoblożenÍvnit nÍšpalety - obvod okna po

parapehĺ desku
600 370,85

30

31

34

35

36
a7

?o

766629222RÍ1

61'ĺ10201R

61 1 1020'ĺ R

611'10203R

61 1 'ĺ0204R

61 1 1 0205R

61 1 10206R

61 1 1 0207R

61110208R

61 1 1 0209R

MontáŽ obloŽení oken

okno d ev.Špalet.1100/1900mm ozn.01, obloŽeni vnitrní špalety po parapetní desku
okno d ev.Špalet.1500/1850mm ozn'02' obloŽení VnitŕnĺŠpaletypo parapetnĺ desku

okno d ev.špalet.'l300/2085mm ozn 03,obloŽenĺ vnit níšpalety po parapetní desku

okno d ev'śpalet-1130/2085mm ozn,04, oblożeníVnill'ní Špaletypo parapetní desku

okno drev.Śpalet.1300/2085mm ozn.05 oblożenĺvnit ni špalety po parapetní desku

okno d ev'špalet.í24511900Ínm ozn'06' obloŽeni VnitrnĺŠpaletypo parapetní desku

okno d ev.špalet'í'l30/1900mmozn 07,obloŹenĺVnitrníŠpaletypo parapetnĺ desku

okno d ev.špalet.1255/1 900mm ozn.08,oblożení VnitrnĺŠpaletypo paÍapetni desku
okno d ev.špalet 1030/1900mm ozn.09 obloŽenĺ Vnit níšpalety po parapetnĺ desku

m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

264,83000

8,00000

9,00000

6,00000

3,00000

9,00000

6,00000

3,00000

6,00000

3 00000

245,00

12 005,00

t7 940,00

9 025,50

7 885,00

6 481,50

8324,25

7 í48'50
83/p.75
7 003,50

64 883,35

96 040,00
'161 460.00

54 1 53.00

23 05s,00

58 333,50

49 945,50

21 445,50

50 044,50

21 410.50

CS VLASTNI

cs vusrrui
CS VLASTNI

cs VLASTNĺ

cS VL^STNĺ

cs VLASTNĺ

cs VtásTNi
CS VLASTNi

cs VLASTNĺ

cs VtÁsTNi

Dĺl: 766 Konstrukce truhlá ské- nátěr stávajĺcĺhoobloŽenĺ 172 ĺ39'50l
JI

JZ

JJ

34

35

36

38

JV

61110201R

61110201R

61 1 I 0203R

61 1 í0204R

61 1 10205R

61 1 'ĺ0206R

61 1 1 0207R

61 1 1 0208R

61 1 1 0209R

okno d ev'špalet.1'l00/1900mm ozn.0'l, oprava obloženi

okno d ev'špalet.1500/1850mm ozn.02' opĺava obloŽení

okno d ev.špalet'1300/2085mm ozn.03' oprava obloŽení

okno d ev.Špalet.'ĺ130/2085mm ozn'04, oprava ob|oŽení

okno dĺev' špalet. í300/2085mm ozn.05'oprava obloŽenĺ

okno d ev.Špalet.124511900mm ozn.06' oprava obloŽení

okno d ev Špalet.1 130/1900mm ozn'07, oprava obloŽení

okno d ev.špalet-1255/1900mm ozn.08,oprava ob|oŽenĺ

okno d ev.špalet.'1030/1900mm ozn.09, oprava obloŽenĺ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

8,00000

9,00000

6,00000

3,00000

9,00000

6,00000

3,00000

6,00000

3,00000

31E5,O0

3 380,00

I555,50
3445,00

2 905,50

3ns,25
3 Ar4.50

3 28tt,75

3 139,50

25 480,00

30 420,00

21 333,00

1o 335,00

26 149,50

1 I 675,50

9 613,50

19 714,50

9 418,50

CS VLASTNI

cS VLASTNĺ

cS VLASTNí

cS VLÁSTNĺ

CS VLASTNi

CS VLASTN|

VLASTNi

VLÁsTNi
VLASTNi

.Q

cs
cs

172 139,obloŽení
1

'-ĺ '- "

. ? ĺ$ŕi;ŕ,'ií:ł"



o za n

#

ł o&łł

rŰrl JJ.O.
K Poprtce 25tt4
1silxr PÍ.h.5

J

rava obloŽení 71

161

S V měna oken - Fasáda l

/MJ
ďĺla po

ilesku

61110102R

1'ĺ10103R

61 ĺ10í05R

51 1 101 08R

ĺ 1 í0ĺ09R
1 1 10í 10R

61110íííR
1 í101 12R
'I 1101 t3R

1 10101 R

1 1 10ĺ04R

'l ĺ0ĺ06R

1 íĺ0ĺ07R

devOkno špalet. 00/1900mm ozn.O oblożeníVnit ní pošPa/ety parapetn desku
Okno dev .śpálet' oot'l 90Omm ozt1.O2, vnĺtiniobloŽení pošpalety deskuparapetnĺ

d ev.Špalet. 900mmo0l1 obĺożeníozn.03, vnĺtín pošpalety deskuparapetní
Okno dÍeV.špalet. 'ĺ00/í900mmozn 04,obloŽení Vnitmíšpalety po deskuparapetn

dev 500/1'śpalet. 850mm ozn obloźenĺ05, vnit nĺśpaletypo deskuparapetnĺ
d ev.špalel. 300/2085mm ozn 06 vniĺnÍobloźení pośpalety deskuparapetnĺ
d ev.Okno Špalet. ozn130/2085mm 07 .oblożení vnit níšpalety parapetnpo desku
dev.špalet. 300/2085mm ozn. obloźen08, vnit níšpalety parapetnípo desku
dreV.Špalet' 900mm245ĺ1 ozn.09, vnit niobloženĺ poŠpaĺety deskupaľapetní

Okno dev śpalet' 35/1900mm ozn. obloŽeni0, vnit níŠpaletypo parapetn desku
revd 240ĺ1Špalet. 900mm ozn. obložen vnitŕnĺśp8lety parapetnípo desku

030i1d eV.špalet. ozn.900mm , vnit noblożení špalety po deskuparapetní
Okno oíev 900mm1255t'l ozn. obĺoŽenĺVnit nĺ desku

m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

3.00000

00000

00000

6 00000

6,00000

1

1

2

12

17

E

G O:t7

I 108.

I
I
I

107 640,00

54 153 00

010,

005.00

01 0.

470^

945.50

3Ub.

112,50

022,

60

24

12

12

24

52

54

49

18

24

ĺ8
25

cs VlásTNĺ
cs VLASTNĺ

cs VLASTNĺ

cs VLASTNí

cs VLASTNĺ

cs VLASTNí

VtAsTNĺ

VLASTNí
VLASTNĺ

VLASTNĺ

VlásTNí

VtAsTNí
VLASTNí

43

4Ą

1t

39

.í0

41

01 1 10 t02R

61'ĺ í0103R

1 t 10104R

1 1 ĺ0ĺ05R
6 ĺ 1 10106R

5ĺ110110R

í'ĺĺ0ĺ1 ĺR

61'lĺ0113R

1 1 1010íR

1'10107R

1 1 10108R

1 10109R

1 10í 12R

drev.śpalet.11oo/.ĺgoomm ozn 02' oprava obloŽení
d eV śpalet. 1 ĺoo/í goomm ozn'o3, oprava obložení
dŕev.Špalet1 ĺoo/ĺ90omm ozn'O{, opĺava oblożení

okno d ev.špalel ĺ500/.t850mm ozn-os, oprava obloźení
d eV.śpalet.13oo/2085mm ozn.06,oprava oblożenĺ
d ev'špalet. í 1 3o/2o85mm ozn'o7, oprava obloŽenĺ

okno d eV špalet.130o/2o85mm ozn'o8' oprava oblożení
okno d ev špalet.1245i ígoomm ozn.og, oprava obložení

drev Špalet' 'l í35/'ĺ goomm ozn 1o, oprava obloŹenĺ
okno dŕev.špäletĺ24ol1goomm ozn 1 ĺ,oprava obloŽení
okno d ev.špalel ío3o/.'goomm ozn'12, opÍavaobloźení

okno d ev'špalet.ĺ100/1900mm azn 01 op?va ob|ożení

1255/1900mm ozn.ĺ3.dev obloženĺ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

3.00000

2.00000

6,00000

6.00000

6.00000

3

6 370,00

20 280.

19

9 623,
o

9 41 ,50

9 857

6 370,00

3't8s.00

21 333,00

20 670,00

21 333,00

cs VLÁSTN

cs VtAsTNí
s VLASTNĺ

cs VLASTNí

cs VLASTNĺ

CS VLASTN'
cs VLASTNÍ

cs VLĄsTNĺ

VLASTNĺ

VLASTNĺ
VLASTNĺ

Vl-ĄsTNĺ

VLASTNĺ

ľĺustlv llo|25a'17t6
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Zhotovltel;

Í}uslôv s.r.o' K Popelae 2399/Ą Píohr s

1

znlěnový llst - okna - č.9 1

ĺłÁ'tvst^vBY
oken a oprava fasád na ob| a Preslova S53/tl - budovanálrr, 14, řĺlna 138

. Budova nám' 14 1381/{

(óńU: Tnmáĺ Inrálak

ĺKUíýrII E-noll| l x lo:obně: lx
,rn silďÝ lOrlum:Od: I

1

'ředmät rmönv l

I'' wplnění pŕortořu poď okny mlneÍdlní vatou . budová nínl ' l4.ĺ0na 1 38l/4

Přl denlontáll ďen byla odkryta mezera v podpsíapelnl čósll, klerá Wnlkla mezl dordÍvkou pÍo toprl1ĺ a pr1vodnl ldĺ

Düvod rĺhÖÍry |

ot.o2.t02t

pzrrÁMrNl 2MNY- rŇtŕt{oĺ/Ý u5Í |

łménôoĺícenlbo vkcor.{cc l

ťilkl:

ll)t 5tovby:

ln6.arch zurana Bru|lclĺłovcPodpis a rarĺlkol

.lań svíový

n8rmĺ být povežován Źá

Podpís a

/ľ,z. z^z

ślavbY:

t
lnvestoÍa

zhotwitIe: nĺrłĄ
l.r
[,i,1

s'íls

lxl

s.Lo.

Dotumr

Tomeš xoÍálek Podpli ô ra'ĺtko|

MtÍ. Ťomár NovÁll Podpls ĺĺarítko:

Ą
':1Ę'

!nťo'ov/l.i
naoíľli,ŕ.,,qli,

Dalum: aęHJ6

_ BÍanik

B/21 Dąttlm; (/^2.'z.rz

klBń 4 2:
'jéltY 'uv.b,

|'io.
suh soa, ,,,; :t8v43. ,t6o ot l,bctuc I

vÝpoČtrľÁxuoůzMENY!/vlr srmostätný íozpoaet. nobo pl6dbě'nÝ rolpočel /

Rozdll cony r 120 695,00

l(č

Kč
(č

/,/

Plĺpočetl

odpočet:
120 695,00

0,00

po Pls lM ENY : / Popls püvod[ĺho ře5enĺ 8 nového řšcńÍ,/

lrlvodně n.bylo uvôtddno v píolcktu

tovó hśonívYPlněnípŕośtoÍuml^eÍální vElou

3ouladu i u.avřenoU 5mlouvou o dllo g3]d5ĺcm!' pqlÍn.đbÝstoĺíoWdllnásladulÍc|_tĘiłlu provád ěného dÍla dle vý!e uvedeného o.Ít ámcní
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Nový teÍmín dokončéńĺ:

Datum:

dlE SOD

ou,,u*, (ľ^1-.r?pu

d,ný ro'ríh

ľř

I

L
(e .t. z.l ąet

ĺ.}L-]

!Ôulrsn62Ávalnou

0377t6

.ľ.o'

M8r. Tomáł NoŤý

rá'tu0cé ob.|ednat|e:

120 695,00teny v ĺ(č;

zíněnWého lklu:

'ártupĹo
rhotoylrela;

lan syÍouý
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na čĺrl.| I
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tL q :-> ZL č-ze tr
lněnĺ ru vatou. Prostor mezi nízdi a dozdívkou ro nt

S: V měna oken - Fasáda ll

CS VI.ASTN

cs Vt-ĄsTNĺ

cs vusrľí
cs VusTNĺ

cs VLASTNí

cs vnsrrĺi

cs vusĺtĺĺ
cs VLASTNĺ

vusĺrĺl

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

E,00000

9,00000

6,00000

3,00000

9,00000

6,00000

3,00000

6,00000

3,00000

10

71

3

71

10

3 585,

7 170,

3 585,

32

6í 1 ĺ0201R

6t11020'tR

61 1 10203R

61 1 10204R

61 1 ĺ02o5R

61 1 í0206R

61 1 t0207R

61 I 10208R

61 1 10209R

okno đev.špalet.í100/'l900mm ozn.oí' doplnéníĺzola@ prosotru pod oknem ( vata )

okno d ev.špalet.1 500/1 850mm ozn.02, doplnění izolace pÍosotru pod oknem ( vata )

okno d ev.špalet.1300/2085mm ozn.O3,doplnění izolace prosotru pod oknem ( vata )

okno dii-.v.Špalet.1130ł2085mm ozn.o4, doplnění izolac/- prosotľu pod oknem ( vata )

okno d ev-špalet.1300/2085mm ozn.05 doplnění izolace prosotru pod oknem ( vata )

okno ct ev.špalet.1 24511 900mm ozn.06, doplnění izolacn prosotru pod oknem ( vata )

okno dbv.špalet.1't30/1900mm ozn.O7doplnění izolace prosotru pod oknem ( vata )

okno dbv.špalet.l25511900mm ozn.O8,doplněnĺ izolace prosotru pod oknem (vata )

okno d ev.špalet.'l030/1900mm ozn.09 doplněni izolace prosotru pod oknem ( vata )

&ł ?ołr'

Ülr Trustavs.r.o.
K Pop lce 23981/4

ls0o0 Prďl.s
ł-rustav lČo:z5ogĺ7ĺo



1t--+/ , \--4vLU I {ź

V lněnĺ rostoru vatou. Prostor mezi vodnĺ zdi a dozdĺvkou

tí
ĺ1
11
íĺ

e. Vy7měna oken - Fasáda l

P.č. tlsb poloŽky Název Dolożkv MJ mnożstv1 cena / MJ Celkem Cen. soustava
Dĺl: 766 57 360,00Konstĺukce truhláłłské- Ęěíštěnĺ'dÚk|adné vyplněnÍ mínerálnÍ vatou

CS VLASTNI

cs vnsĺruĺ
cs vl_.ąsrľli

cs vnsĺr'li

cS VLASTNi

cs VLASTNĺ

cs VLÁSTNĺ

cs vl-Rsruĺ

cs vl-łsrxĺ
cS VLASTNi

CS VLASTNi

cS VLASTNi

cs vrRsrruĺ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

2,00000

í '00000
1,00000

2.00000

6,00000

6,00000

6,00000

6,00000

3,00000

3,00000

3,00000

3.00000

6,00000

2 390,00

1 195,00

1 19s,00

2 390,00

7170.00

7 170.00

7 170,O0

7 170,OO

7170,00

3 585,00

3 585.00

3 585,00

3 585,00

JZ

JJ

34
?Á

36

ża

38

39

40

41

42

43

44

61 110'ĺ01R

61 110102R

61110103R

61 1 10'104R

61110105R

61í10106R

61110107R

61110108R

61110109R

61110110R

61110111R

611101'ĺ2R

61 1101'ĺ3R

okno drev'Špalet.1100/'l900mm ozn.0'ĺ
'
doplněnĺ izo|ace prosotÍu pod oknem (Vata )

okno d ev'Špalet.1 100/1900mm ou n'02' doplnění izolace prosotru pod oknem ( Vata )

okno d ev.špalet.1 100/1900mm ozn.03'doplněni izolace prosotru pod oknem ( Vata )

okno d ev'Špalet.1100i 1900mm ozn.o4,doplnénĺ izolace prosotru pod oknem ( vata )

okno diev Špalet-1500/1850mm ozn.05, doplněnĺ izo|ace prosotru pod oknem ( vata )

okno d ev'špalet.1300/2085mm ozn.06, doplněnĺ azo|ace prosotru pod oknem ( Vata )

okno drev.špalet.1 1 30/2085mm ozn.07,doplněni izolace prosotru pod oknem ( Vata )

okno drev.špa|et'1300/2085mm ozn'08' odoplněnĺ izolace prosotru pod oknem ( vata )

okno d ev.Špalet124511900mm ozn'09, doplněnĺ izolace prosotru pod oknem ( vata )

okno d eV.špalet' 1 1 35/ĺ900mm ozn.1 0, doplněnĺ izolace prosotru pod oknem ( vata )

okno d ev.špalet.1240l'ĺ900mm ozn.11'doplnění izolace prosotru pod oknem ( vata )

okno d ev.špalet'1030/1900mm ozn.12, doplnění izolace prosotru pod oknem ( Vata )

okno drev.špa|et.ĺ25511900mm ozn.ĺ3, doplnění izoiace prosotru pod oknem ( vata )

bez DP

,z; -/ "?ct*:r

ilt nt Trustav s.r.o.
K PopeLce 23gglt+
15000 Praha 5
iĆo:25031716ĺr,_ĺĺtav



zL "e.J7

łłÁzrvsŤAvoY
Výměna oken a oprava fosád na obJektech nám. 14' řĺjna 1381/4 a Prěs|ovô 553/4 - udova

- Budova Pľeslova 553/4

IGN ZI!r
Ol Ubcrc I

zhotovitel:

Ťruslgv.,/.o, K popalce 2399/4, pnhr 5
Změnový llst - okna _ č,5

Počet plíloh ;
1

Úalnnost od :

čírlodďumentu ; 1

]da{ĺnÜ lPoltou; E.máll: l x ĺKÚ.úí:osobně| lx

F\

: .-

Nový tÍmín doĺ(ončenÍ:

o.lum: 1ĺJ ./rl

dlo IOD

/ľ.ľ-uz

t_l_ í']

Datunr:

r5

Tento

potwl6ní tohoto |!ŁY0u.Łe lměně' oołďvĺiĺtŕ pŕácr uh'ádlt ná rákládö
rávorĺou

daný ĺozseh pracĺ. budou pfá.e rrhÚjeny r ob'odnatol śelawruJr h^o

rülađU
ZmÜnového

ul.vřenoU

,lstul

Smlouvo{, o dĺIo wdĺvámc Debls!bVĺ!Ĺ!'ovodll nl!ltdrrlĘ rmđ!!łpĺovóděnéhodlla dle wšeuvedenóho ornámenĺ

cenyv Kčl tiB 713,00

t6

,,ą,.lĺ4

táJtupce rhotovltelel

'an
syrový

!árlupce objednatoleI

Mgr, Tomá! Noý

ln8'aÍch zurłne BíUncllková Podplr a ralítkol

Tomóš Korđlel

ft-z.z-z

stavbyj

slavby:

lnvastore

18121

Oatum:

Dat0miM8r. Íomál NoVý PodpIs a t8zítko:

Z.z

'(.ö 1ä

Śłlb
DElĺh

,ll 'Ąvł',

otłómcní rm{nv.Zmówý lllt nesmĺ být powřován ro PokYn Is !ńéně_ rŕnény'Na !ákl!dě potvílcní

Zhotovltele:

sTls
Podpls a ľazítko;

s.Í.0.

Oatum;

933

''}v' ,: ,r, "'

/ '('.'f

s.r,o.o""''' -áz
2399/4

lan s}łový Podols a ĺauítko:.,ł
l

Kč

Kč

Kč

znil!ruvr / vlł iámostatný.o'počet - nebo pledběžnÝ lo.poteż l

Ro'dll cańY I

'4ą00

P'ípočct 68 743,00

PoPlstMENY| /Poplipúvodnĺho ŕeleníônovéhořešlnĺl

půvÔdná nebylo řetenov pÍolektu

Nová lošenĺHorllmtálnĺ lel0rle do vńllŕôích kŕĺdellp.|etových okcn a do oken Jdnoduchťch

PldnlátrmĚny l
l. Doploánĺ hďlzon tíln{ch

'rhldĺ
do uĺičnĺŕasády budovy P.oslova

Důĺodrmöny :

l' Poladavk |nýesto'a

ncbo
Ćĺĺlol L

l níorĺn na
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V měna oken - Fasáda lll

81

82

78ffi2226,R2

7866.222ôR3

horizontá|nĺ vnitní na vnitnĺ k ídlo 500x1200 mm ozn. 0'l '03'04'05
luzie horizontálni vnit nína vnit ní kídlo 1200x600 mm ozn. 01'03'04'05

luzie horizontálnĺ vnit ní na vnitnÍ k ídlo 560xí 500 mm ozn. 06

kus

kus

kus

46,00000

987

37

í9
í0

cs VlásTNi
VLASTNI

/6 //ołł

Iull
Tĺustav

Trusbvg.ną
KPppptrĺ2399ł1
ĺsoo Pnha 5
Éo:z5olĺ7ĺ6



?t- E. łt

lzhÔtovlt(|ll

Il'ĺ"u''',o,

K poDolco t]99/4, Píc|tr 5

ĺÁzf.vgÍ^vDY..

7měnový llst - ('kllá . ć.6

stci N4!(ź

-?.?ałr.

okon a opravo fesád na objektech nám. 14. řĺ|nł138ĺ/4 6 Preslova - budovr

55l/Ą - eudova Pľeslovo 5

1

t)ntĺlll:

NÁK!ĄotJzM[Nv| /Vi! rín|oitłtnÝ.oupolol. noüopaedb(t||ý.o'poćct /

ĺolo p!!tÁEl9'ĺllłĘó-!!y:łľ!tt.2Yŕ.]lźt ne túĺbýt ĺ'ovĐlován r! '''oii1i.! |iť

bylÔ Uv!lovĺno l)Íojéltcm

nordll rrny:

TonłšKoÍ.{lck

-!e 280,00

KĆ

8ć

l'J|ł|n:

/ľ. Ż. ťazl

2'tl I

rtôłbY;

lnYcitoÍa

-59 28Or00

o,0t

r!ll

DôlU$:

ll

sÍl8

iúgĺ.Ťonlól Nový l'Ůdpis a Íálĺtĺ.o:

J.lll ivl.ť'Y

!.l'ąr!i- | 4 "'|-_olorlnł
-|i

. rr4

0ńlĺí 4 . !'ô:rIlt
ś'tŕ'-. .! i''i ,,41.

ĺośonĺkvýulónł łoilípotĺcbá vyuil(íDlDll.l
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ĺy. Nn ljilôda, potvrrcní

6poloénosl t.Í.0'

ĺ\o Jt.vbyl

lÚilUĺ'c{ zhotDvitclc:

ln8.ar(hztlrĺnr6Íutrclĺt(ovJPodPi'.rärĺtko|

Jír sYrový Podpl' 0 ŕolltko:

rnróny :

NenÍ potleb.l pÍo írallr.cl r!!łrk'l

rměny l

odc{4t ploĺin _ budová Prcĺlova

Pííorčcl:
odpí'{!t:

'.''rl,
' ., ĺrłi ( l'ôłł

131U21 oatllĺD: ,17,Z. Zoz
BÍanĺk

soulldu i urov'.nou srnlouvou o dilo .q3|!g[49''lt!.Jblr$_ercyglłl-t!b!4du|lcĺ tnlénu
''ĺovádéńého

dno dlc Fi!o uvcdcnđllo otttí'Dc|ll

.59 200,00 Nov/ (eĺmĺndo\ollconĺi

Dôtum:

/3 Z. zoz

dlo tOD

ł(ŕ.

Oalun:

/(. Z . z"z

píĺcoI,tháleny i oblod nitol 50 rovnzu|c lyto p.á.o uhrädlt llô .ókĺôdéĺotvr,ollĺłohoto ĽglEqEJlJEtt]ĺ. poknýv;,írĺílanÝ

Ío'ilhÜ. Teńlô

ír

99|Ą
5

_ zmřnového lktul

CaĄyv xč:

r'ltluifé rhotôvllela!

,an sY/ový

,ĺślllpííoblPdÍiáteleI

MBÍ' Ťomí(Nový

l ĺiťil!łí|!{|l
m an!; Ůü
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odečetplošin budova Preslova

rea c za

S: n-

't0

94794',l121RÍ1

947941321RT1

Práce plošiny MP20 vc.p istavenĺ a dopravy

Pĺáceje ábu do 18m zdvih vč.pistavenĺa dopravy

h

h

560,001RTS

zoo,oolnrs
il / 2019

I 1 2019

6

13

S: V měna oken - Fasáda lV
4': ł"{'ĺľĺn,-ĺfu'ĺ;'łĽbšehl'a'stnbbnĺlvÝtahv iĺł'-.,ľi .ď,l'hÁ'łi:ĺ:'i'i

'.: , !: ]' ' Ä ,..] iił|l!,l;.]J:.ł;];,1;i'1,i1,fui.1ľľ,l',ł
'].łł*{'.{ iĺl.*&ĺtlľl.,*'i:lirlt.,'-,. ,i,t:,.t:i'ĺ"|;ŕ'l''''': ,- ĺ.9760.00|;l;,..'_.

', _ ;

9

í0
947941121R'!1

947941321Rr1

h

h

I,

8,

6 560.00t

13 2oO,OOl

RTs ll / 2019

RTs ĺl / 2019

Práce ploŠiny MP20 vc'p istavení a dopravy

Práce je ábu do 1 8m zdvih vč'p istavení a dopravy

,t ł lcźł

fil Trustavs.r.o.lI ĺ;sff!:.i:?^
Trustav lČo:zsogrzĺo
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lhotovltl:

íruíav 9'Í,o. K Pop.lcr 2399/4, Pnh8 5

I

změnový llst _ okna _ č'10 I

NÁzřL síÁvDV
oken a oprava fasád na ob|ektech nám, 14. řljna 1381/4 a Preslova

- Budova nám.14.řÍ|na

ni(ldtoŕ rněnv: I obĺ!dnłtl

l E.đ'll| x

Dooad n' t.rmín dokonaeńÍj

oíobnéllx |kurýŕ|

N Ocprr

I

Ćblg:

nebo

tin

1

t.
Nebylo uvolováno v proielru e Je to poĺidavek iílveltoío

oúvod rmĚny:

předđéttmäný:
1. ooplnénĺmléćnýCh ĺollĺdo okne v 1,NP kan(eláíe 29,]0,]z

póni rłÉłvl / Poĺrr prlvodního Íc(enía nového lelenl /

Původnö nebvlo uvlloýáno v píojeltu

Nové'!.ní 8udoudoplnénymlćanéíolienaĺpodnĺvnltřnĺklídlrlpaletovéhoolna

Na rólladé potvĺrenĺ

./,?ł.,ła

lng.aĺchZrrranaBrunclftovl Podpisara zíl|o: lĺ

ĺnt !tłvbv:

toto Qrodn!ĹloĺrrĽitli!ýrĹĺÁnelmÍ být povrlovĺn u

Bordĺl ceily r

.lEn 5yíoýý Podpl' . Ía2ítto;

6776,00

Kč

Kč

Kč

Jlaýby:

zhotovltele:

rh

DôtUm:

'r',1

ĺomáa (oílłek Podpll a rarítlĺol

MBÍ. Íomáš NoVý Podpis a ĺazítko:
V.z

oatĺn; Ł.Ý-2- ?o

5l ot
t:tć cl2Ž8olu36
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Připoćet

odpď(
6 776,00

0,00
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lłł.. I Strrna

Oatum:

r llc
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M8r' ÍomáśNový Oa(um:Eapü" r"'ĺlio'

ŻárlUFce objednatlel

6 776,00zÍńln' (enY v Kć| Noyý tcímíndokonaańí; dlo SOD

rnltĺy - Zlněnového llĺtu:
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Po potvnonĺ toholo ťgh(!LLl!4]t$L połnýveilcĺ
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5
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rhotovitele:

Jan Syrový
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Dole iml h Íoliído oken v í.NP kance!á e

s

P.ě. tĺslo poozlĺy Název polożky MJ mĺpżstvl cena / MJ Celkem C.en. soustarra

Dĺl: Doide k dolepenĺ na spodnl vni nĺk ldĺa na 4 ks oken (8 kndel ) 6 776,00

okennt ft'ľrr Z2 )rfi matová věełně dodłky a montáże kus 8,00qrc Uł7, 6 776.00 cs VLAsaĺ
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2200RT1

Sou

Žďrziĺ tadiln&*t

hoĺizontálnĺvnithĺ meziďennÍ 50U115omrn om.1' vč.dodávĘ Ealuzie

hoĺizontálnívnitnĺmeziokennĺ 500/56oínm ozn.1, vč.dodátky źaluzie

hoĺizontálnÍ vnitfuí mezjo&enní 420/í 1o0mm oan.2' vč.dodáĺĺ<yŁfuzie
hoľborŕálnÍvnitnĺmezbkenní 420/560ĺĺrn azn.z, uć.Mávkl żl/u'Ž;b

Źaluzie horizontálnĺ vnit rĺmezickennÍ 6flY13ď)mm ozn.3,5,6,8 vč.dodávlq żalrzie
Żaĺuzie hoĺizontáhívnit nĺmezlrkenní 6o0/600mm ozn_3,5,6,8. vč.tlodávĘ Łluzie
Żaluzie hoĺĺzoĺrtálnívniti'rrí Íneziokennĺ5fiy13oomm ozn-4,7,9, vč.ĺtodár(yżahzie
äluzie hoÍizontální vnit ní meziokennĺ 5oo/6 )mm cizl|..4,z,9 č.<todárrky Łluzie

u4.

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

1 íí.00000

16.00000

16.00000

27,00000

27,00000

54.00000

54.00000

ĺ8.00000

18.00000

í6
7

3

I
5

33

15

I
4

650.00

360,00

584,00

979,20

080,32

Vl_ĄsTl,ll

uÁsTNĺ
uÁsTNĺ

csVl_ĄsTNĺ
u^sTNĺ

csVlásTNl
cs VIásTNl
csVt^sTNĺ

R1

Rí
R2

R,I

Rĺ
R2

R1

R3

188.ĺ

621,

240.00

ŁD
TE

'frus

.// / l,Í)r'y'

105 581.521Calounické oraw7ffiDĺl:

soustiavaCelkem l"*cena / MJmnożstvĺMJNázev oolożkvČlslomloŽkvP'č.

l-lorÍzontáhĺ Žaluae Budova nám.14.i'ĺjna do ulbe Preslova


