
Změnový list stavby č. 2 

Akce: 
„Rekonstrukce a dostavba areálu VZSK Heřmanice " 

- VCP Z důvødu požadovaných dispozičních změn 
na žádost investora 

Předkladatel Změny 

Dodavatel: 
Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Kúty 3967, 762 92 Zlín 
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Datum: 10. 1. 2021



~fl.x.n“.ınn._n...ì ..,, ___„ _ _.__.. _ -__......„ __., „ , .. __. . _ __~_-;-- _, . ...... „ 

1. Úvod 
V rámci rekonstrukce a dostavby areálu VZSK Heřmanice došlo ke změnám 
na žádost investora 

2. Popis změn 
Přediožený Změnový list řeší: 

- vcp Z důvodu požadovaných dispozičních změn a Zabezpečení v místnostech 
na žádost investora 

3. Dopad do projektové dokumentace ANO - NE 

4. Dopad na harmonogram Stavby ANO - NE 

5. Dopad na cenu díla ANO - NE 

CENA - ZıvıĚNovÝ UST č. 2; 

2.1 vcp Z důvodu požadovaných dispozičních změn na žádost investora 390.397,{)0 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA ZA ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2 SE z\/Ýsı 

39939100 Kč (cena bez DPH). 

7. Přílohy 
- rozpočet 
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8. Vyjádření zhotovitele: 

Změnu Odsouhlasllz 

Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Kúty 3967, 762 92 Zlín 

‰ řwâ ...A 

Datum: í 5 'UZ' Z 

9 Vyjádření TDI: 

Změnu Oclsouhlasllı 

W - invest Wünsch 
Ruprechtická 387/49 
Liberec l 

- Staré Město 
460 01, Liberec 

D8ÍUmÍ 

9.4 Vyjádření lnvestoraz 

Změnu Odsouhlasilı 

Generální ředitelství cel 
Buclějovícka 7, 
140 OO, Praha 4 

Datum: 
Podpis: 

 
šzıżıw 
2021.03.17 
06:16:19 +01 '00' 

_3- 

Podpis: 

Podpis;


