
Investor : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Stavba :    Rekonstrukce budovy SCHKO Moravský kras (Blansko)

Lhůta výstavby dle ZD : zahájení 3/2021, dokončení 9/2021

HARMONOGRAM PRACÍ

Díl činnost

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

3 Svislé a kompletní konstrukce

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

64 Výplně otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončující kce poz. staveb

96 Bourání konstrukcí

720 ZTI

723 Vnitřní plynovod

725 Zařivovací předměty

730 Ústřední vytápění

766 Konstrukce truhlářtské

767 Konstrukce zámečnické

776 Podlahy povlakové

783 Nátěry

784 Malby

M24 Montáže VZT zařízení

M21 Elektromontáže

M22 Zařízení PZTS a dom. telefon

M22 Přesun serveru a úprava SK

srpen

2021

květen červen červenec březen duben


