Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Pavlovice u Vlašimi 
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
	
zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Dvořáková
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19 – 4040960207/0100
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
Mění se termín dokončení níže uvedené etapy: 
	[bookmark: _Hlk65055573]
	
	Nový termín plnění
	Původní termín plnění

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	     30. 11. 2021
	31.3.2021



Odůvodnění dodatku:
Důvodem úpravy termínu je stále trvající epidemie onemocnění COVID-19 v České republice a s tím související nouzový stav, v rámci kterého vydala vláda Usnesením č. 1078 zákaz volného pohybu a s tím související omezení shromažďování osob. Tím došlo k výraznému omezení prací na etapě 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, protože nebylo možné plnohodnotně svolat jednání s vlastníky a dále s nimi projednávat návrhy. 

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Benešově dne 11.3.2021                          



Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Ondřej  Tůma	              Milan  Nový                             vedoucí Pobočky Benešov                                         reprezentant společného plnění závazku            
                                                                                   dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                 
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