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Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel
č. smlouvy: S-3027/00066001/2020
(dále jen ,,Objednatel")

a

Froněk, spol. s.r.o.
se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, 269 01
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879, jejímž jménem jedná
Ing. Kamil Hrbek, prokurista
č. smlouvy: 120081

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé (Objednatel a Poskytovatel společně dále též ,,Smluvní strany" a
jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. l (dále
jen ,,Dodatek")

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2020 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva") na plnění veřejné
zakázky s názvem ,,III/2371 Lužná".

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě požadavku obce na zajištění dopravní obslužnosti a z důvodu koordinace stavby s dalšími
stavebními akcemi s minimalizací možných škod v obci Lužná je nutné rozdělení stavby na více etap.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění následovně:

Bod 4.1. smlouvy v původním znění:
Zhotovitelje povinen zahájit stavebnípráce do 10 dnů odpřevzetí Staveniště a Dílo dokončit apředat
Objednateli do 18 jýdnů odpředání Staveniště Zhotoviteli.

se nahrazuje zněním novým:
Zhotovitelje povinen zahájit stavebnípráce do 10 dnů odpřevzetí Staveniště a Dílo dokončit apředat
Objednateli do 30 ýdnů odpředáníStaveniště Zhotoviteli.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram stavby zohledňující výše uvedené
změny.
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích
změn a dodatků.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím,
že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho
elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 - Časový plán výstavby - časový harmonogram

V Říčanech dne V Rakovníku

Krajská správa a údržba silnic Froněk, spol. s.r.o.
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Kamil Hrbek, prokurista
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel
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