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návozy materiálů
případné opravy GPK
úprava TV
dokončovací práce, demontáže, likvidace

v.č. 3       žst. Omlenice
demontáž zab. zař
výměna kolejnic před a ve výhybce
výměna výhybkových a příčných pražců
výměna a doplnění KL
SVÚ
svařování + BK
montáž zab. zař.
stezky a dokončovací práce

v.č. 4       žst. Omlenice
demontáž zab. zař
výměna jazyk, opornice, srdce
výměna výhybkových a příčných pražců
výměna SB8
výměna a doplnění KL
SVÚ
svařování + BK
montáž zab. zař.
stezky a dokončovací práce

SVK a výměna podkladnic           v km 83,600 - 85,050
SVÚ
stažení, výměna kolejnic 
výměna  SB8
výměna podkladnic a upevňovadel
svoz starých kolejnic
svařování + BK
doplnění KL
úprava KL

výměna podkladnic                       v km 85,425 - 85,650
SVÚ
výměna podkladnic a upevňovadel
svařování + BK
doplnění KL 
úprava KL

SVK                                                    v km 85,650 - 86,125
SVÚ
stažení kolejnic 
výměna kolejnic
svoz starých kolejnic
svařování + BK
doplnění KL
úprava KL

přejezd  P5569                                                v km 96,094
stažení kolejnic 
demontáž betonové přejezdové konstrukce
výměna kolejnic 
svoz starých kolejnic
doplnění KL
SVÚ
svařování + BK
montáž přejezdové konstrukce (vnitřní Rosehill)
asfaltování

SVK                                               v km 107,105 - 108,230
SVÚ
stažení kolejnic 
výměna kolejnic 
svoz starých kolejnic
svařování + BK
doplnění KL
úprava KL

výměna podkladnic                   v km 109,900 - 110,900
SVÚ
výměna podkladnic a upevňovadel
svařování + BK
doplnění KL 
úprava KL

v.č. 1       žst. Včelná
demontáž zab. zař
výměna srdcovka
výměna výhybkových a příčných pražců
výměna SB8
výměna a doplnění KL
SVÚ
svařování + BK
montáž zab. zař.
stezky a dokončovací práce

v.č. 2       žst. Včelná
demontáž zab. zař
výměna jazyk, opornice, srdcovka
výměna výhybkových a příčných pražců
výměna SB8
výměna a doplnění KL
SVÚ
svařování + BK
montáž zab. zař.
stezky a dokončovací práce

SVK a výměna podkladnic       v km 111,340 - 111,665
demontáž přechodů
SVÚ
stažení kolejnic 
výměna kolejnic
výměna podkladnic a upevňovadel
svoz starých kolejnic
výměna  SB8
svařování + BK
doplnění KL
úprava KL

přejezd P5581 (Strail)                                 v km 115,808
stažení kolejnic 
demontáž přejezdu Strail
výměna kolejnic 
doplnění KL
SVÚ
svařování + BK
montáž přejezdu Strail 

přejezd P5581 (Bodan)                                    v km 0,064
demontáž asfaltové přejezdové konstrukce
demontáž obrubníků a zámkové dlažby
výměna SB8
výměna kolejnic 
doplnění KL
SVÚ
svařování + BK
montáž přejezdové konstrukce Bodan 
betonáž obrubníků a zámkové dlažby
asfaltování

P5
58

1
  SKANSKA    Oprava kolejí a výhybek v úseku H. Dvořiště - Velešín (VZ 65421010)

SO základní typ prací před po
etapa A 

etapa B

žs
t. 

Om
le

ni
ce

SO1

SO2

H.
 D

vo
řiš

tě

SO6

 P
55

69

SO9

SO7

SO8

SO11

SO12

Č.
 B

ud
ěj

ov
ice

SO10

žs
t. 

Vč
el

ná

SO3

SO4

SO5



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1408553

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 32a1dccc-ac0d-4c5d-8c2b-3ad23355abf4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2021 09:08:00


		2021-03-19T08:09:22+0000




