


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 0366/F5005/14  - pro II. etapu
                          0367/F5006/14 – pro III. etapu (objednatele)
ze dne 8.12.2015
na provedení Stavebních prací
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa“
a
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa“
(dále jen „Smlouva o dílo“) 

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČO: 	256 56 112
DIČ: 	CZ25656112
se sídlem:	Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná:		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:		dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
Energie – stavební a báňská a.s.
IČO: 	451 46 802
DIČ: 	CZ45146802
se sídlem: 	Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
zapsaná		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
zastoupena: 	Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a stavební práce neprovedené v II. etapě.
[bookmark: _GoBack]Změna rozsahu a způsobu provádění tryskové injektáže – Vzhledem k větší hloubce uložení stávajících shybek pod nátokovým objektem oproti původnímu předpokladu v DPS je nutné upravit statické zajištění tak, aby umožnilo provedení nátokového objektu a splnění veškerých požadavků provozu HČS. Bylo upraveno v dodavatelské PD.

Změna zajištění paty podzemních stěn pomocí mikrozápor - Podkladem DPS byly zkušební vrty v prostoru stavební jámy. V DPS bylo navrženo speciální zakládání se zakotvením stěn do skalního masivu přibližně v hloubce 2 m pod úroveň základové spáry HČS. Při realizaci milánských stěn bylo zjištěno, že vzorky ze zkušebních vrtů uprostřed stavební jámy nekorespondují se skutečností v milánských stěnách. Skalní podklad v těžených lamelách nelze rozrušit mechanismy pro těžbu milánských stěn. Lamely je možno dotěžit maximálně 1 m nad požadovanou kótu základové spáry. Navržený způsob umožňuje vytěžit stavební jámu HČS na požadované kóty bez destrukce milánských stěn, či proražení skalního podkladu pod nimi a tím neřízeného vniknutí podzemní vody do stavební jámy. Bylo upraveno v dodavatelské PD.

Začištění povrchu vnitřního líce podzemních stěn - Začištění povrchu milánských stěn ve výměře 300 m2 v místech zabetonovaných kaveren vzniklých při odstranění neočekávaných překážek (nezdokumentované panely, betonové bloky a nevyjmuté štětovnice).  

Zrušení stoky DN 2500 – V místě stavební jámy byla zastižena zrušená neužívaná kanalizace, která dle podkladů pro DPS měla být vedena mimo stavební jámu. Kanalizace musí být vybourána a odvezena z důvodu dalšího provádění zemních prací na HČS.

Množství vytěžené zeminy ze stavební jámy - Vzhledem k větší hloubce uložení stávajících shybek pod nátokovým objektem oproti původnímu předpokladu v DPS a zvětšení stavební jámy u jímky HČS EF byl upraveno množství zeminy vytěžené ze stavební jámy.  Určeno na základě geodetického protokolu.

Zatřídění hornin podle skutečnosti - Jedná se o zjištění jiného stavu na staveništi během realizace oproti provedeným kontrolním zkouškám zatřídění hornin (geologická sonda J44 a J45) ve spodní úrovni realizovaných konstrukcí, které byly podkladem pro zpracování DPS.   

Čerpání vody - Po dokončení konstrukcí speciálního zakládání (milánské stěny, trysková injektáž, piloty atd.) se očekávalo, že stavební jáma bude suchá. Puklinové spáry ve skalním podloží nebyly žádným způsobem ošetřeny a jejich průsak se očekával minimální. Zároveň dotěžení milánských stěn do požadované projektové hloubky nebylo z důvodu vyšší tvrdosti podloží možné. Naopak při dotěžení stavební jámy na základovou spáru se kompaktní skalní hornina vlivem jejího rozvolnění stává propustnou. Navíc odčerpávání vody z čerpacích studen bude probíhat po celou dobu výstavby HČS. Původní studny v DPS, které byly umístěny mimo stavební jámu a sloužily pouze pro účely založení a vytěžení stavební jámy, byly nahrazeny trvalými kontrolními studnami, které budou v provozu neustále.

Bourání betonů v okolí shybek - DPS počítala s uložením ŽB přepadu do Vltavy tak, že roury byly pouze obsypány a zasypány do výše původního terénu. Takto bylo v tendrové dokumentaci vše uvedeno ve výkazu výměr k ocenění. Ve skutečnosti byly roury přepadu masivně obetonovány a tím došlo k navýšení množství bourání betonových konstrukcí včetně jejích odvozů.  

Dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení díla, resp. pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury. 
Článek I.
1. Ustanovení čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 1.1.3 a 1.1.4, které znějí:
	„1.1.3 zhotovitel provede v II. etapě
· zajištění stavební jámy  - změna rozsahu a způsobu provádění tryskové injektáže
· zajištění stavební jámy – změna zajištění paty podzemních stěn pomocí mikrozápor  
· zajištění stavební jámy – začištění povrchu vnitřního líce podzemních stěn
· hloubení jámy pro objekt HČS – změna zatřídění horniny dle skutečnosti a jejich množství 
· hloubení jámy pro objekt HČS - zrušení stoky DN 2500
· prodloužení termínu čerpání podzemní vody 
· bourání obetonování stávajících shybek“
	„1.1.4 zhotovitel neprovede v II. etapě
- 	zajištění stavební jámy  - změna rozsahu a způsobu provádění tryskové injektáže“
	
2. Ustanovení čl. 8. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nové odstavce 8.1.2 a 8.2.2, které znějí:
		„8.1.2 Cena díla dle ust. čl. 1.1.3 a 1.1.4 činí bez DPH	15.912.927,60 Kč“
	dle odst. 8.9 Smlouvy o dílo činí sleva  	324.753,62 Kč
		z toho dodatečné stavební práce dle čl. 1.1.3	20.649.925,98 Kč
		a práce neprovedené dle čl. 1.1.4	-4.412.244,76 Kč
		Cena za dodatečné a neprovedené stavební práce	16.237.681,22 Kč	

	Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených – viz příloha č.1
		
	„8.2.2 Po připočtení ceny dle odst. 8.1.2 činí celková a konečná Cena díla bez DPH 576.657.478,03 Kč.“




3. Ustanovení čl. 13. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 13.2, který zní:

„13.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
13.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
13.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

	Za Objednatele,
v Praze, dne




	






	

	Za Zhotovitele,
V Kladně, dne





Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

				číslo akce		cena dle SoD		cena dle dod.č. 2		cena dle dod.č. 3		cena celkem

		z toho pro akci		1/2/F50/05 - II. etapa		305,110,817.00 Kč		8,041,454.43 Kč		15,912,927.60 Kč		329,065,199.03 Kč

				1/2/F50/06 - III. etapa		247,592,279.00 Kč		- 0 Kč		- 0 Kč		247,592,279.00 Kč

						552,703,096.00 Kč		8,041,454.43 Kč		15,912,927.60 Kč		576,657,478.03 Kč
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